

**Č. j.: VS-4161-71/ČJ-2022-800097-VERZAK**  
(VS-383-64/ČJ-2023-8001PR)

## **DODATEK č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo**

s názvem

**„Vazební věznice Praha Ruzyně - oprava kuchyně pro vězněné osoby  
– havarijní stav“ č.j.: VS-4161-62/ČJ-2022-800097-VERZAK (VS-383-25/ČJ-2023-  
8001PR) ze dne 05.04.2023,**

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

### **Čl. I.**

#### **Smluvní strany**

#### **ČR - Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01.02.2022

č.j.: VS-36316-58/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Ing. Zbyšek Trepeš,

ředitel Vazební věznice Praha Ruzyně

adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6

IČ: 00212423

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. [REDACTED]

IS DS: 6ezd4v8

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

#### **DEREZA, společnost s ručením omezeným**

se sídlem Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 - Liboc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze) oddíl C, vložka 15099.

jejímž jménem jedná Filip Zábranský, jednatel,

Monika Šebková, prokuristka společnosti

IČ: 48036315

DIČ: CZ48036315

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú. [REDACTED]

ČS, a.s. č.ú. [REDACTED]

IS DS: 92xynre

**(dále jen „zhotovitel“)**

Dne 05.04.2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo s názvem „Vazební věznice Praha Ruzyně - oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijní stav“ č.j.: VS-4161-62/ČJ-2022-800097-VERZAK (VS-383-25/ČJ-2023-8001PR) (dále jen „smlouva o dílo“). a dne 09.08.2023 pod č.j.:VS-4161-68/ČJ-2022-800097-VERZAK (VS-383-51/ČJ-2023-8001PR) pak smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“).

V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost dalších prací, jejichž provedení je pro zdárné provedení díla nezbytné, kdy podrobný popis těchto prací (vícepráce) je uveden v jednotlivých změnových listech č. 001 až č. 003, č. 005, č. 007 a č. 008, změnový list č. 004 obsahuje popis prací, které na díle nebudou realizovány (méněpráce), změnový list č. 006 byl zrušen.

Změnové listy č. 001 až 005, 007 a 008 jsou přílohami tohoto dodatku č. 2.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 5 a čl. XIX. odst. 4 smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 2“), kterým se mění rozsah a předmět díla, s tím související termín zhotovení díla a cena díla, a to následovně:

## Čl. II

### Změna rozsahu a předmětu díla

1. Dílem, specifikovaným v čl. III. smlouvy o dílo, se dále rozumí práce specifikované ve změnových listech č. 001 až č. 003, č. 005, č. 007 a č. 008 (dále též jen „vícepráce“), které jsou přílohami tohoto dodatku č. 2

Veškerý potřebný materiál k provedení díla dodá zhotovitel.

2. Dílo specifikované v čl. III. smlouvy o dílo, se zužuje o práce specifikované ve změnovém listu č. 004, který je přílohou tohoto dodatku č. 2.

3. Vícepráce, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 2, budou realizovány v průběhu I. a II. etapy díla.

## Čl. III.

### Změna termínu zhotovení díla

Doba zhotovení díla, uvedená v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, se prodlužuje o dalších 21 kalendářích dnů.

## Čl. IV.

### Změna celkové ceny díla

1. Celková cena díla specifikovaná v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, se zvyšuje o částku:

**cena bez DPH: 1.761.016,80 Kč**

(slovy: jedenmilionsedmsetšedesátjedenatisícšestnáct a 80/100 korun českých)

**DPH 21 %: 369.813,53 Kč**

(slovy: třistašedesátdevěttisícosmsettřináct a 53 /100 korun českých)

**cena vč. DPH: 2.130.830,33 Kč**

(slovy: dvamilionyjednostotřicettisícosmsettřicet a 33 /4100 korun českých),

a snižuje o částku:

**cena bez DPH: 6.892,45 Kč**

(slovy: šesttisícosmsetdevadesát dva a 45 /100 korun českých)

**DPH 21 %: 1.447,41 Kč**

(slovy: jedentisícčtyřistačtyřicet a 41 /100 korun českých)

**cena vč. DPH: 8.339,86 Kč**

(slovy: osmtisícčtyřicetdevět a 86 /100 korun českých)

kdy ceny jednotlivých položek jsou kalkulovány dle cenové soustavy ÚRS platné ke dni podání nabídky zhotovitele do výběrového řízení a jsou uvedeny ve změnových listech (přílohy č. 1 až 7 tohoto dodatku č. 2).

2. Cena za celé dílo specifikované v čl. III. smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2 tak činí:

**cena bez DPH: 31.878.476,92 Kč**

(slovy: třicetjednamilionůosmsetdesátosmtisícčtyřistasedmdesátšest a 92/100 korun českých)

(30.124.352,57 + 1.761.016,80 - 6.892,45)

**sazba 21% DPH: 6.694.480,16 Kč**

(slovy: šestmilionůšestsetdevadesátčtyřitisícčtyřistaosmdesát a 16/100 korun českých)

(6.326.114,04 + 369.813,53 - 1.447,41 )

**cena celkem vč. DPH: 38.572.957,08 Kč**

(slovy: třicetosmmilionůpětsetdesátdevětsetpadesát a 8 /100 korun českých)

(36.450.466,61 + 2.130.830,33 - 8.339,86 ).

3. Cena za celé dílo, vyjma ceny za práce sjednané v dodatku č. 1, bude hrazena dle platebních podmínek sjednaných smluvními stranami v čl. VI. smlouvy o dílo.

## **Čl. V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v tomto dodatku č. 2 sjednáno jinak, vztahují se na tento dodatek č. 2 ustanovení smlouvy o dílo č.j.: VS-4161-62/ČJ-2022-800097-VERZAK (VS-383-25/ČJ-2023-8001PR) ze dne 05.04.2023.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
  - příloha č. 1 – změnový list č. 001
  - příloha č. 2 – změnový list č. 002
  - příloha č. 3 – změnový list č. 003
  - příloha č. 4 – změnový list č. 004
  - příloha č. 5 – změnový list č. 005
  - příloha č. 6 – změnový list č. 007
  - příloha č. 7 – změnový list č. 008
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven jako elektronický dokument a bude opatřena platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují společně, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 19.09.2023  
za objednatele:

V Praze dne 19.09.2023  
za zhotovitele:

.....  
Vrchní rada  
plk. Ing. Zbyšek TREPEŠ  
ředitel vazební věznice

el. podpis

.....  
Monika ŠEBKOVÁ  
DEREZA, s.r.o.  
prokuristka

el. podpis