

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2023/000385

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Celoplošná oprava Plzeňské ulice, úsek Koterovská - Slovanská“

Objednatel:

1) Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B,
vložka 574
sídlo: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625

Zhotovitel:

Vodohopodářské stavby, společnost s ručením omezeným
se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
statutární zastoupení: p. Josef Hajm, Ing. Adam Sinevič - jednatelé
obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
IČ: 40233308, DIČ: CZ40233308

adresa datové schránky: xm9a5kh

I.

Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:**původně sjednaná cena díla:****1. Cena za dílo celkem činí:**

Cena celkem bez DPH	36.264.252,23	Kč
DPH ve výši 21%	7.615.492,97	Kč
Cena celkem včetně DPH	43.879.745,19	Kč
slovy: čtyřicetřímilionůosmsetšedesátdevět tisíc sedmsetčtyřicetpět korun českých devatenáct haléřů		

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	19.996.648,12	Kč
DPH ve výši 21%	4.199.296,10	Kč
Cena celkem včetně DPH	24.195.944,22	Kč
slovy: dvacetčtyřímilionůstodevadesát pět tisíc devětsetčtyřicetčtyři korun českých dvacet dva haléřů		

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	16.267.604,11	Kč
DPH ve výši 21%	3.416.196,86	Kč
Cena celkem včetně DPH	19.683.800,97	Kč
slovy: devatenáctmilionůšestsetosmdesát tisíc osmset korun českých devadesát sedm haléřů		

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ změnové listy č. 1, 2 (SVSMP) a změnové listy č. 3, 7 (Vodárna Plzeň a.s.)**2. Cena za dílo celkem činí:**

Cena celkem bez DPH	8.015.225,49 Kč (tj. 44.279.477,72)	Kč
DPH ve výši 21%	1.683.197,35 Kč (tj. 9.298.690,32)	Kč
Cena celkem včetně DPH	9.698.422,84 Kč (tj. 53.578.168,04)	Kč
slovy: padesátřímilionůpětsetšedesátosmtisícstošedesátosm korun českých čtyři haléře		

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	157.002,99 Kč (tj. 20.153.651,11)	Kč
DPH ve výši 21%	32.970,62 Kč (tj. 4.232.266,72)	Kč
Cena celkem včetně DPH	189.973,61 Kč (tj. 24.385.917,83)	Kč
slovy: dvacetčtyřímilionůtřistaosmdesát pět tisíc devětset sedmnáct korun českých osmdesát tři haléřů		

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	7.858.222,50 Kč (tj. 24.125.826,61)	Kč
DPH ve výši 21%	1.650.226,72 Kč (tj. 5.066.423,58)	Kč

Cena celkem včetně DPH	9.508.449,22 Kč (tj. 29.192.250,19)	Kč
slovy: dvacetdevětmilionůstodevadesátdvatisícdevětšestpadesát korun českých devatenáct haléřů		

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

3. Cena za dílo celkem činí:

Cena celkem bez DPH	44.279.477,72	Kč
DPH ve výši 21%	9.298.690,32	Kč
Cena celkem včetně DPH	53.578.168,04	Kč

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	20.153.651,11	Kč
DPH ve výši 21%	4.232.266,72	Kč
Cena celkem včetně DPH	24.385.917,83	Kč

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	24.125.826,61	Kč
DPH ve výši 21%	5.066.423,58	Kč
Cena celkem včetně DPH	29.192.250,19	Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ změnové listy č. 4, 5, 6 (Vodárna Plzeň a.s.)

4. Cena za dílo celkem činí:

Cena celkem bez DPH	603.024,26 Kč (tj. 43.676.453,46)	Kč
DPH ve výši 21%	126.635,09 Kč (tj. 9.172.055,23)	Kč
Cena celkem včetně DPH	729.659,35 Kč (tj. 52.848.508,69)	Kč
slovy: padesátdvamilionůosmsetčtyřicetostisícipětsetosm korun českých šedesátdevět haléřů		

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	20.153.651,11	Kč
DPH ve výši 21%	4.232.266,72	Kč
Cena celkem včetně DPH	24.385.917,83	Kč
slovy: dvacetčtyřimilionůtřistaosmdesátpěttisícdevětsetsedmnáct korun českých osmdesát tři haléřů		

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	603.024,26 Kč (tj. 23.522.802,35)	Kč
DPH ve výši 21%	126.635,09 Kč (tj. 4.939.788,49)	Kč
Cena celkem včetně DPH	729.659,35 Kč (tj. 28.462.590,84)	Kč
slovy: dvacetosmmilionůčtyřistašedesátdvatisícipětsetdevadesát korun českých osmdesátčtyři haléřů		

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **52.848.508,69 Kč.**
(slovy: padesátdvamilionůosmsetčtyřicetostisícipětsetosm korun českých šedesátdevět haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má čtyři strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2023/000385, č.j.: 45/40/22 se nemění.

V Plzni dne: 14.09.2023

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZEŇ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Adam Sinevič
jednatel
Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.