

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorský dozor ze dne 31.8. 2020**  
**(dále jen „Dodatek“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace**

se sídlem: Lidická 56/507, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
zastoupen: Mgr. Jaromírem Návratem, ředitelem  
IČO: 64628116  
DIČ: CZ64628116  
bankovní spojení: Fio banka, Ostrava  
číslo účtu: 2000591495/2010

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Mgr. Jaromír Návrat, [reditel@zus-ovitkovice.cz](mailto:reditel@zus-ovitkovice.cz), tel. 596 614 175

**2. DaF – PROJEKT s.r.o.**

se sídlem: Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupena: Ing. Vítězslavem Dvorským  
IČO: 25905813  
DIČ: CZ25905813  
bankovní spojení: Raiffeisen bank – pobočka Ostrava  
číslo účtu: 1035005084/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. odd. C, vložka 24975

*(dále jen „zhotovitel“)*

*(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)*

**II.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Tento Dodatek ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorský dozor ze dne 31. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti aktualizace projektové dokumentace z důvodu nových požadavků ze strany objednatele

vyplývající z potřeby doplnění projektové dokumentace o opatření požadovaná projektem „Energetické úspory VI. Etapa“.

2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění v rozsahu nabídky zhotovitele ze dne 4. 8. 2023

### III. Předmět dodatku

Smlouva se mění následujícím způsobem:

1. Předmět plnění specifikovaný v čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 smlouvy se rozšiřuje o zpracování aktualizované projektové dokumentace dle čl. II tohoto dodatku.

Předmětem plnění zhotovitele není zpracování energetického posudku a průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem energetického posudku stavby a PENB bude Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace kraje, IČO 03103820, se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava (dále jen „MEC“). Tato část projektové dokumentace bude zpracována a zhotoviteli předána objednatelem v termínu dle odst. 3 tohoto článku dodatku.

Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat s MEC, výsledky a závěry PENB a energetického posudku stavby zohlednit a zpracovat do projektové dokumentace.

Součástí aktualizované projektové dokumentace bude rovněž **návrh koncepte nuceného větrání (koncepte VZT)**, který bude obsahovat zejména:

- Návrh celkové koncepte nuceného větrání školy včetně technického popisu zvolené technologie větrání, která bude v souladu s Metodickým pokynem pro návrh větrání škol.
- Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO<sub>2</sub> v učebně, výpis větraných místností, počet a parametry VZT jednotek – průtoky vzduchu m<sup>3</sup>/h, účinnost zpětného získávání tepla a rekuperace, která bude v souladu s Metodickým pokynem pro návrh větrání škol a s využitím Výpočetní pomůcky „Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO<sub>2</sub> v učebně“.

2. Čl. VII odst. 1 smlouvy se mění takto:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Jednostupňová PD pro vydání společného územní a stavební povolení, vč. stanovisek DOSS a správců sítí, propočtu nákladů a potřebných zaměření a průzkumů	278.000,-	58.380,-	336.380,-

<b>2. část</b>	Projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele díla, vč. propočtu investičních nákladů ve formě položkového rozpočtu dle platného ceníku	199.000,-	41.790,-	240.790,-
	Aktualizovaná PD dle dodatku č. 1 smlouvy	321.000,-	67.410,-	388.410,-
<b>Cena celkem</b>		<b>798.000,-</b>	<b>167.580,-</b>	<b>965.580,-</b>

3. Čl. IV odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) **aktualizovanou projektovou dokumentaci** dle dodatku č. 1 smlouvy **do 3 měsíců** ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy.

Zhotovitel je povinen předat objednateli **návrh koncepce VZT** dle dodatku č. 1 smlouvy **do 7 pracovních dnů** od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy.

Zhotovitel je povinen bezprostředně po zahájení prací na díle oznámit tuto skutečnost MEC, a to e-mailem na adresu: [info@mskec.cz](mailto:info@mskec.cz) a předat kompletní podklady potřebné pro zpracování energetického posudku a PENB nejpozději **20 pracovních dnů** před termínem pro předání aktualizované projektové dokumentace, úplnost a správnost předaných kompletních podkladů pro zpracování energetického posudku a PENB bude zástupcem MEC potvrzeno e-mailem zaslaným zhotoviteli a v kopii objednateli.

Objednatel se zavazuje, že dokončený energetický posudek a PENB zpracovaný MEC bude zhotoviteli předán objednatelem nejpozději **5 pracovních dnů** před termínem pro předání aktualizované projektové dokumentace.

Pokud nebude energetický posudek a PENB zhotoviteli předán v uvedeném termínu, prodlužuje se doba plnění pro předání této části díla o dobu prodloužení s předáním energetického posudku a PENB. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě.

4. Čl. VIII odst. 3 smlouvy se doplňuje takto:

Po předání a převzetí aktualizované PD dle dodatku č. 1 smlouvy bude uhrazena cena za tuto část plnění ve výši dle čl. VII odst. 1 smlouvy.

5. Předmět plnění specifikovaný v čl. XII smlouvy se rozšiřuje o výkon inženýrské činnosti, koordinátora BOZP a autorského dozoru v rámci aktualizované PD dle čl. II tohoto dodatku.

6. Čl. XIII odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

Příkazník je povinen podat příslušné žádosti o vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení **do 1 týdne** ode dne převzetí aktualizované PD dle dodatku č. 1 smlouvy objednatelem.

Příkazník je povinen podat příslušnou žádost, na základě které bude stavebním úřadem povoleno provedení stavby dle aktualizované PD **do 8 týdnů** ode dne převzetí aktualizované PD dle dodatku č. 1 smlouvy objednatelem.

7. Článek XIV odst. 1 smlouvy se mění takto:

a) Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH	38.000,- Kč
DPH 21 %	7.980,- Kč
včetně DPH	<b>45.980,- Kč</b>

odměna za inženýrskou činnost dle dodatku č. 1 smlouvy:

bez DPH	20.000,- Kč
DPH 21 %	4.200,- Kč
včetně DPH	<b>24.200,- Kč</b>

celková odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH	58.000,- Kč
DPH 21 %	12.180,- Kč
včetně DPH	<b>70. 180,- Kč</b>

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH	15.000,- Kč
DPH 21 %	3.150,- Kč
včetně DPH	<b>18.150,- Kč</b>

odměna výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle dodatku č. 1 smlouvy:

bez DPH	10.000,- Kč
DPH 21 %	2.100,- Kč
včetně DPH	<b>12.100,- Kč</b>

celková odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH	25.000,- Kč
DPH 21 %	5.250,- Kč
včetně DPH	<b>30.250,- Kč</b>

odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH	60.000,- Kč
DPH 21 %	12.600,- Kč
včetně DPH	<b>72.600,- Kč</b>

8. Článek XV odst. 2 a 3 smlouvy se doplňují takto:

Odměna za výkon inženýrské činnosti k aktualizované PD dle dodatku č. 1 smlouvy bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) smlouvy.

Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby k aktualizované PD dle dodatku č. 1 smlouvy bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci a všech listinných dokladů z oblasti BOZP (Plán BOZP a jiné), a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluví strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

V Ostravě dne 15.9.2023

V Ostravě dne 15.09.2023

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele