

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 19.6.2023

## I. Smluvní strany

### 1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek  
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, LL.M., ředitelem  
IČ: 00534188  
DIČ: CZ00534188  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.  
Číslo účtu: 174-63407764/0600  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558 415 171, 604 227 083  
Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157, 604 227 087  
Ing. Kaňok Martin, tel. 558 415 175, 739 542 998

(dále jen „objednatel“)

### 1. SEADON s.r.o.

se sídlem: Rovniny 1116/45, 74801 Hlučín  
zastoupena: Ing. Petrem Dohnalem, jednatelem  
IČ: 28601505  
DIČ: CZ28601505  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 2110065912/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34082

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Jiří Vícha, výrobní ředitel, tel. 737 271 965

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o konstrukčním řešení při realizaci stavby střechy na budově X3 a narovnání rozdílů dle skutečné evidence odpadů uložených na skládce. Jedná se o provedené více a méně práce, které nebylo možno předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnový list č.1+ rozpočet)
2. Doba realizace díla se tímto dodatkem nemění.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

**III.**  
**Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je podepsán elektronickým podpisem. Tento podpis se vztahuje i na přiložené přílohy dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1 + rozpočet

Ve Frýdku-Místku dne .....

V Hlučíně dne .....

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele

# Změnový list č. 1

Předmět díla:	<b>Rekonstrukce střešního pláště na budově X3</b>
Objednatel:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek
Zhotovitel:	SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
TDS:	Martin Kurz, IČ: 06331904
Projektant:	VALDAV elektro s.r.o., IČ: 07755210

## Popis změny:

### 1. Hmotnost ukládaného odpadu:

Při realizaci bouracích prací byl zjištěn rozdíl mezi uvažovanými skladbami stávajícího střešního pláště v PD a skutečným stavem na stavbě. Na základě doložené evidence ukládaných odpadů na skládce byl narovnan rozdíl mezi smluvním rozpočtem a skutečným stavem.

### 2. Záměna asfaltového pásu pro vrstvu parozábrany:

Po provedení odstranění původních skladeb střešního pláště bylo zjištěno, že stávající povrch ŽB nosné konstrukce stropu nad 1NP vykazuje značnou lokální nerovnost v horizontálním i vertikálním směru. Na základě této skutečnosti bylo dohodnuto, že navržený oxidovaný asfaltový pás určený pro vrstvu parozábrany bude z důvodu zajištění funkčnosti této vrstvy nahrazen modifikovaným asfaltovým pásem s lepšími technickými vlastnostmi.

### 3. OSB desky:

Po provedení odstranění stávajících vrstev střešního pláště ze svislých částí atik bylo zjištěno, že povrch stávajících atikových panelů je uspokojivý a umožňuje provedení skladeb střešního pláště, bez nutnosti dodatečného provedení podkladu z OSB desek. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto, že OSB desky na svislých částech atik nebudou realizovány.

### 4. Změna provedení detailů:

Na základě doporučení zhotovitele byla AD odsouhlasena záměna provedení detailů opracování vodorovných částí střešního pláště. Navržené plechování bude nahrazeno hydroizolační střešní fólií z měkčeného PVC, vč. instalace systémových lišt.

### 5. Nátěry kovových konstrukcí:

Na základě požadavku objednatele bude nad rámec PD provedena repase stávající kovových konstrukcí umístěných na střeše objektu (hlavice VZT, ventilační mřížka a dvířka na strojovně VZT).

<b>údaje o čerpání</b>	náklady na změnu bez DPH - VÍCEPRÁCE	441 456,67 Kč		
	náklady na změnu bez DPH - MĚNĚPRÁCE	-441 456,67 Kč		
	náklady na změnu bez DPH	0 Kč		
	Výše DPH sazba:	21%	0 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	<b>0 Kč</b>		
<b>termíny</b>	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na termín dokončení díla		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel: Dominik Petřík	7. 9. 2023		
	TDS: Martin Kurz	7. 9. 2023		
	Projektant: Ing. David Valenčín	7. 9. 2023		
	Objednatel: Ing. Jan Jelínek	7. 9. 2023		
<b>přílohy</b>	Přílohy:			

