

Dodatek č. 4 ke

SMLUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Objednatel:** AQUACENTRUM Teplice.
se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice
IČ: 689 75 490
č.ú.: 27-1407030257/0100
zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem
e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz

(dále jen "**Objednatel**")

- 1.2 **Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl
B, vložka 758

zastoupený: Ján Dudáš, člen představenstva
Ing. František Kočí, člen představenstva
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
č.ú. 1809071/0100
e-mail: obchod.d8@metrostav.cz
Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon):
Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031,
roman.vildner@metrostav.cz)

(dále jen "**Zhotovitel**")

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy a čl. V odst. 5.1.

Č. smlouvy 1780175

Konkrétně dochází k následujícím změnám:

1. Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 bude provedena následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH	245 102 258,85 Kč
DPH	51 471 474,36 Kč
Cena Díla celkem včetně DPH	296 573 733,21 Kč

Rozpis smluvní ceny bez DPH:

Cena díla dle základní smlouvy	243 944 430,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	476 619,40 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3	- 251 601,77 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4	932 811,25 Kč

2. Změnovým listem č. 9 dochází výměně podlahového topení v části 1.NP – šatnách a hygienických místnostech (dále jen „Změna IX“). Při provádění prací dle projektu bylo zastiženo potrubí podlahového topení v jiné pozici, než uváděla dokumentace skutečného stavu, a proto došlo k jeho poškození. Změnový list s popisem Změny IX je přílohou č. 1 Dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Teplicích dne

V Praze dne

Ing. Michael Paraska
ředitel

Ján Dudáš
člen představenstva

Ing. František Kočí
člen představenstva

Příloha č. 1: Změnový list s popisem Změny IX