


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Stavebně - konstrukční řešení
Název: Hliníkové výplně otvorů a dveře 1.NP
ZL č.: 010



Datum vystavení:

Podklady:

DPS

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:	Tímto změnovým listem je dána do souladu smluvní dokumentace - výkaz výměr a projektová prováděcí dokumentace.
Popis změny:	V rámci rozpočtu byly provedeny přípočty a odpočty hliníkových výplní otvorů mezi jednotlivými rozpočty. Bylo upraveno strukturální zasklení - změna skel u stávajících konstrukcí, doplnění hliníkové nosné podkonstrukce namísto ocelové. Bylo doplněno panikové kování dle požadavku PBŘ. V 1.NP v zázemí pro zaměstnance byly na základě požadavku objednatele vyměněny dveře, stejně tak ve veřejném sociálním zázemí ve vstupní hale. Dále byly upraveny počty dveří ve 2.NP vzhledem ke změně dispozice - doplnění šaten zaměstnanců. Zrušeny dveře z chodby na plavecký bazén.

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		149 856,61 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO - řešeno samostatným změnovým listem	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NENÍ	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis:

Datum:

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis:

Datum:

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis:

Datum:

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis:

Datum: