


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část:
Název: Změna termínu dokončení
ZL č.: 016



Datum vystavení:

Podklady: DPS Počet příloh: 2

Zdůvodnění změny:	Změna rozsahu prací, změny vyvolané v průběhu výstavby
Popis změny:	V příloze

Cenový dopad (je-li nějaký):	NE	Celkem za změnu bez DPH:
		0,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NE	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	NE	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	ANO	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis: _____

Datum: _____