

Dodatek č. 6 ke

## **SMLouvĚ O DÍLO**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

**„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“**

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1 **Objednatel:** AQUACENTRUM Teplice.  
se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice  
IČ: 689 75 490  
č.ú.: 27-1407030257/0100  
zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem  
e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz

(dále jen "**Objednatel**")

- 1.2 **Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl  
B, vložka 758  
  
zastoupený: Ján Dudáš, člen představenstva  
Ing. František Kočí, člen představenstva  
IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
č.ú. 1809071/0100  
e-mail: obchod.d8@metrostav.cz  
Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon):  
Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031,  
roman.vildner@metrostav.cz)

(dále jen "**Zhotovitel**")

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. V odst. 5.1. Konkrétně dochází k následujícím změnám:

1. Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 bude provedena následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH	252 473 596,71 Kč
DPH	53 019 455,31 Kč
<b>Cena Díla celkem včetně DPH</b>	<b>305 493 052,02 Kč</b>

Rozpis smluvní ceny bez DPH:

Cena díla dle základní smlouvy	243 944 430,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	476 619,40 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3	- 251 601,80 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4	932 811,25 Kč
Cena díla dle dodatku č. 5	2 415 852,33 Kč
<u>Cena díla dle dodatku č. 6</u>	<u>4 955 485,53 Kč</u>
z toho - Změna XVIII	623 724,83 Kč
- Změna XIX	578 930,39 Kč
- Změna XX	150 827,84 Kč
- Změna XXI	3 104 718,93 Kč
- Změna XXII	497 283,54 Kč

2. Změna rozsahu v části Zdravotně technické instalace – kanalizace a vodovod (dále jen „Změna XVIII). Změnový list s popisem Změny XVIII je přílohou č. 1 Dodatku.
3. Výměna rozvodů potrubí chladu a topení pro restauraci z důvodu degradované potrubí v ochozu rekreačního bazénu (dále jen „Změna XIX“). Změnový list s popisem Změny XIX je přílohou č. 2 Dodatku.
4. Změnovým listem č. 20 dochází ke změně rozsahu ozvučení (dále jen „Změna XX“). Změnový list s popisem Změny XX je přílohou č. 3 Dodatku.
5. Výměna ocelové konstrukce tobogánu a strojního vybavení je součástí změnového listu č.21 (dále jen „Změna XXI“). Změnový list s popisem Změny XXI je přílohou č. 4 Dodatku.
6. Doplnění chlazení kanceláři ve 2.NP je řešeno změnovým listem č. 22 (dále jen „Změna XXII“). Změnový list s popisem Změny XXII je přílohou č. 5 Dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Č. smlouvy 1780175

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 6 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Teplicích dne

V Praze dne

---

Ing. Michael Paraska  
ředitel

---

Ján Dudáš  
člen představenstva

---

Ing. František Kočí  
člen představenstva

- Příloha č. 1: Změnový list s popisem Změny XVIII
- Příloha č. 2: Změnový list s popisem Změny XIX
- Příloha č. 3: Změnový list s popisem Změny XX
- Příloha č. 4: Změnový list s popisem Změny XXI
- Příloha č. 5: Změnový list s popisem Změny XXII