


OBJEDNATEL:  
**AQUACENTRUM Teplice**  
Aloise Jiráska 3149  
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:  
**Metrostav a.s.**  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha

## ZMĚNOVÝ LIST

**Projekt:** AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT  
**Část:** Technické profese  
**Název:** Zdravotně technické instalace  
**ZL č.:** 018



Datum vystavení: 30.11.2018

Podklady: DPS Počet příloh:

<b>Zdůvodnění změny:</b>	Zohlednění změn v rozvodech ZTI na základě zjištěných skutečností na stavbě
<b>Popis změny:</b>	Změnový list zahrnuje změny v zařízovacích předmětech a technologickém vybavení dle skutečnosti, výměnu původních zařízovacích předmětů, potrubních rozvodů a armatur na základě zjištěného jejich skutečného stavu; Úpravu nádrže na odpadní vodu v návaznosti na změny tepelného hospodářství; Změnu v rozvodech ZTI a vybavení vyvolanou úpravou dispozice ve 2.NP; Úpravu vnitřních rozvodů vodovodu v návaznosti na realizaci nové vodovodní přípojky

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		<b>623 724,83 Kč</b>
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO, řešeno změnovým listem č. 16	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NENÍ	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU	

Vystavil:  
Ing. Michal Weiner  
(ZHOTOVITEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:  
Ing. Arch. Zdeněk Šťastný  
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:  
Ing. Tomáš Vrátil  
(TDS)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Schválil:  
Ing. Michael Paraska  
(OBJEDNATEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_