

Dodatek č. 7 ke

## **SMLouvĚ O DÍLO**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1 **Objednatel:** AQUACENTRUM Teplice.  
se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice  
IČ: 689 75 490  
č.ú.: 27-1407030257/0100  
zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem  
e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz

(dále jen "Objednatel")

- 1.2 **Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 758

zastoupený: Ján Dudáš, člen představenstva

Ing. František Kočí, člen představenstva

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

č.ú. 1809071/0100

e-mail: obchod.d8@metrostav.cz

Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon):

Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031,  
roman.vildner@metrostav.cz)

(dále jen "Zhotovitel")

## II. OBSAH DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. V odst. 5.1. Konkrétně dochází k následujícím změnám:

1. Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 bude provedena následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH	253 478 212,16 Kč
DPH	53 230 424,55 Kč
<b>Cena Díla celkem včetně DPH</b>	<b>306 708 636,71 Kč</b>

Rozpis smluvní ceny bez DPH:

Kč	Cena díla dle základní smlouvy	243 944 430,-
	Cena díla dle dodatku č. 2	476 619,40 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 3	- 251 601,80 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 4	932 811,25 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 5	2 415 852,33 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 6	4 955 485,53 Kč
	<u>Cena díla dle dodatku č. 7</u>	<u>1 004 615,45 Kč</u>
	z toho - Změna XXIII	542 429,00
Kč	- Změna XXIV	462 186,45
Kč		

2. Požadavek provozovatele na výměnu technologie v hydroforu je řešen změnovým listem č. 23 (dále jen „Změna XXIII“). Změnový list s popisem Změny XXIII je přílohou č. 1 Dodatku.
3. Změnový list č. 24 zohledňuje úpravy rozsahu v přístupovém a odbavovacím systému (dále jen „Změna XXIV“). Změnový list s popisem Změny XXIV je přílohou č. 2 Dodatku.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Č. smlouvy 1780175

3.Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 7 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

4.Dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv v souladu s příslušným zákonem. Zveřejnění zajišťuje Objednatel.

5.Přílohy Dodatku č. 7 tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list s popisem Změny XXIII

Příloha č. 2: Změnový list s popisem Změny XXIV

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Teplicích dne

V Praze dne

---

Ing. Michael Paraska  
ředitel

---

Ján Dudáš  
člen představenstva

---

Ing. František Kočí  
člen představenstva