


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Hydrofor
Název: Výměna technologie
ZL č.: 023



Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 0

Popis změny:	Požadavek provozovatele na osazení nové technologie v hydroforu. Změna obsahuje osazení nové automatické tlakové stanice, výměnu nezbytného potrubí v části strojovny pro napojení nové automatické čerpací stanice a připojení se na stávající potrubí v hydroforu, armatury pro osazení stanice. Změna obsahuje elektroinstalační práce v prostoru hydroforu, vč. obnovy přenosu dat do MaR.
Zdůvodnění změny:	Výměna technologie nebyla provedena v rámci původně plánované akce "vrty". Bez této změny nelze systém tepelného hospodářství provozovat.

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		542 429,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO - doba trvání realizace 2 týdny, dodávka automatické tlakové stanice 8 týdnů	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NENÍ	
Rizika a důsledky změny:		

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis: _____

Datum: _____