


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Architektonicko - stavební řešení
Název: Nátěr fasády
ZL č.: 033



Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 0

Zdůvodnění změny:	Požadavek objednatele
Popis změny:	Provedení nátěru fasády objektu Aquacentra

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		721 500,88 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO - řešeno samostatným změnovým listem	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	NE	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NE	
Rizika a důsledky změny:	Práce závislé na povětrnostních podmínkách. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (vytrvalý déšť, sníh, mraz) budou práce přerušeny. O dobu přerušeni je nutné počítat s prodloužením termínu dokončení opravy fasády	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis:

Datum:

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis:

Datum:

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis:

Datum:

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis:

Datum: