


**OBJEDNATEL:**  
**AQUACENTRUM Teplice**  
Aloise Jiráska 3149  
415 01 Teplice

**ZHOTOVITEL:**  
**Metrostav a.s.**  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha

## ZMĚNOVÝ LIST

**Projekt:** AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT  
**Část:**  
**Název:** Změna termínu dokončení  
**ZL č.:** 034



Datum vystavení:

Podklady: DPS Počet příloh: 2

<b>Zdůvodnění změny:</b>	Časově vyšší náročnost provádění prací z nutnosti použití větších tloušťek, rozšíření předmětu díla o nátěr fasády, navýšení rozsahu prací o změny v technologických profesích
<b>Popis změny:</b>	Změna harmonogramu výstavby

Cenový dopad (je-li nějaký):	NE	Celkem za změnu bez DPH:
		<b>0,00 Kč</b>
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NE	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	NE	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	ANO	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner  
(ZHOTOVITEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný  
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil  
(TDS)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Schválil:

Ing. Michael Paraska  
(OBJEDNATEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_