

Dodatek č. 9 ke

## **SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

**„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“**

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1 **Objednatel:** AQUACENTRUM Teplice.  
se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice  
IČ: 689 75 490  
č.ú.: 27-1407030257/0100  
zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem  
e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz

(dále jen "Objednatel")

- 1.2 **Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl  
B, vložka 758  
  
zastoupený: Ján Dudáš, člen představenstva  
Ing. František Kočí, člen představenstva  
IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
č.ú. 1809071/0100  
e-mail: obchod.d8@metrostav.cz  
Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon):  
Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031,  
roman.vildner@metrostav.cz)

(dále jen "Zhotovitel")

### **A. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. V odst. 5.1. Konkrétně dochází k následujícím změnám:

1. Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 Smlouvy bude provedena následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH	260 539 843,32 Kč
DPH	54 713 367,10 Kč
<b>Cena Díla celkem včetně DPH</b>	<b>315 253 210,42 Kč</b>

Rozpis smluvní ceny bez DPH:

Cena díla dle základní smlouvy	243 944 430,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	476 619,40 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3	- 251 601,80 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4	932 811,25 Kč
Cena díla dle dodatku č. 5	2 415 852,33 Kč
Cena díla dle dodatku č. 6	4 955 485,53 Kč
Cena díla dle dodatku č. 7	1 004 615,45 Kč
Cena díla dle dodatku č. 8	6 232 677,33 Kč
<u>Cena díla dle dodatku č. 9</u>	<u>828 953,83 Kč</u>
z toho - Změna XXXV	828 953,83 Kč

2. Ve změnovém listu č. 35 je zohledněno uvedení do souladu smluvního rozpočtu a skutečného stavu na stavbě ve stavební části, ZTI, VZT, MaR a požárně bezpečnostního řešení (dále jen „Změna XXXV“). Změnový list s popisem Změny XXXV je přílohou č. 1 Dodatku.

## **B. Závěrečná ujednání Dodatku**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 9 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list s popisem Změny XXXV

4. Dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv v souladu s příslušným zákonem. Zveřejnění zajišťuje Objednatel.

Č. smlouvy 1780175

5. Podpisová strana k dodatku č. 9 smlouvy o dílo 1780175

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Teplicích dne

V Praze dne

---

Ing. Michael Paraska  
ředitel

---

Ján Dudáš  
člen představenstva

---

Ing. František Kočí  
člen představenstva