

DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

číslo související rámcové dohody: 254/00066001/2019
č. smlouvy objednatele: S-3368/00066001/2020,
č. smlouvy zhotovitele: 20-348

uzavřené mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Prah 5
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
IČO: 000 66 001
DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

Se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00, Praha 4 - Krč
Zastoupená: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
Ing. Monikou Benešovou, na základě plné moci z 15.03.2021
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně také jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek č. 1“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2020 Prováděcí Smlouvu, jejímž předmětem bylo zpracování videokompozice (zákres 2D animace do reálného videa) a vizualizace projektu stavby „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I. etapa – D7 MÚK Středokluky – Obchvat Kralup nad Vltavou, vizualizace a videokompozice“ (dále jen „Smlouva“)

2. Zhotovitel neobdržel od objednatele jeden z podkladů podstatných pro plnění, kterým je čistopis projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí se zapracovanými připomínkami z projednání
3. S ohledem na skutečnost, že v souladu se aktualizovanou Technickou studií je podmínkou pro výstavbu přeložky **II/240 a II/101 vybudování obchvatu Velkých Přílep**, potřebuje objednatel pro potřeby veřejného projednání záměru a prezentace záměru dotčeným orgánům a široké veřejnosti rozšířit předmět plnění o zpracování videokompozice obchvatu Velkých Přílep, přičemž vzhledem k aktualizaci Technické studie tato potřeba vyvstala až po zadání původní zakázky a nebylo možno ji při zadávání zakázky předvídat
4. v souladu s §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu závazku, neboť jde o změnu, která nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v době uzavření Smlouvy předvídat
5. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým dojde k prodloužení termínu plnění, rozšíření předmětu plnění a navýšení celkové ceny.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření **Čl. I., odst. 1. Smlouvy – Předmět plnění**, resp. Přílohy č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění o *zpracování videokompozice obchvatu Velkých Přílep, doplněného o rozsáhlou animaci předmětné oblasti*.
Pokladem pro zpracování videokompozice dotčeného obchvatu bude Technická studie, zpracovaná společností – Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
2. V souvislosti s rozšířením předmětu plnění se smluvní strany dohodly i na odpovídajícím navýšení ceny za dílo. **Čl. II., odst. 1. Smlouvy – Cena za dílo** se upravuje tak, že se celková cena navyšuje o částku **535.834,- Kč bez DPH** na celkových **2.329.234,- Kč bez DPH**.

Podrobná specifikace:

Cena dle Smlouvy	1.793.400,- Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 1	535.834,- Kč bez DPH
Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1	2.329.234,- Kč bez DPH

Podrobná specifikace navýšení je uvedena v Příloze č. 1.

3. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě **Čl. II., odst. 4. Smlouvy – Cena za dílo** v tom smyslu, že nadále jsou kontaktními osobami objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody):

Karel Motal, vedoucí TSÚ – oblast Kladno

tel.

Ing. Jan Fidler, náměstek pro oblast investic

tel.

4. Z důvodů uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na úpravě **Čl. III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění**, v části „ukončení prací“ v tom smyslu, že: *Plnění předmětu zakázky musí být dokončeno (včetně videokompozice Obchvatu Velkých*

Přílep) nejpozději do 2 měsíců od předání finálního znění projektové dokumentace ve stupni DUR přeložky se zapracovanými připomínkami z projednání a aktualizace Technické studie pro EIA (pro část Obchvat Velkých Přílep).

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží každá smluvní strana.
4. Příloha č. 1: Podrobná specifikace ceny dle Dodatku č. 1.

za objednatele: **Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje, p.o.**

za zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

.....
Ing. Monika Benešová
na základě plné moci

příloha č. 1:

Popis položky	Cena
Příprava podkladů, studium projektové dokumentace	3 577,00
Příprava realizace - obhlídka terénu, přípravné práce	3 577,00
Režie a scénář	22 995,00
Produkce - Foto a video dokumentace pozemní	20 440,00
Produkce - Foto a video dokumentace letecká	39 858,00
Videokompozice - střih, efekty, color grading, korekce zvuku	15 330,00
Postprodukce (třídění a zpracování záběrů)	14 819,00
Postprodukce (export foto a video dokumentace)	5 110,00
Voiceover	30 660,00
Licencovaná hudba	5 110,00
Tvorba 2D map a dalších assetů	15 330,00
Animace 2D assetů (loga, mapy, názvy, atd.)	10 220,00
Tvorba 3D modelu terénu	76 650,00
Tvorba 3D modelů pozemních staveb	45 990,00
Tvorba 3D modelů mobiliáře a dopravy	12 775,00
Začlenění 3D modelu do trasy/video	35 770,00
Tvorba textur	5 110,00
Unwrap	6 132,00
Nastavení světla	5 110,00
Tracking videa - stabilizace obrazu	18 396,00
Rigging kamery	5 110,00
Animace - jednotlivé objekty (assety dopravy)	10 220,00
Animace - jednotlivé kamery	17 885,00
Rendering - náhledový	15 330,00
Rendering - finální	35 770,00
Noise reduction proces	6 643,00
Finální postprodukce	32 704,00
Projektové řízení	15 330,00
Export prezentace pro internetové prohlížeče	2 044,00
Distribuce prezentace (pořízeí nosičů)	1 839,00
Celkem bez DPH	535 834,00