


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Architektonicko - stavební řešení
Název: Stavební práce a dodávky
ZL č.: 004



Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 2

Zdůvodnění změny:	v samostatné příloze
Popis změny:	v samostatné příloze

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		-184 659,68 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	26 dní - předložen revidovaný HMG	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	NE	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký)	ANO	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU	

Vystavil:
Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:
Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:
Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil:
Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis: _____

Datum: _____