


OBJEDNATEL:  
**AQUACENTRUM Teplice**  
Aloise Jiráska 3149  
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:  
**Metrostav a.s.**  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha

## ZMĚNOVÝ LIST

**Projekt:** AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT  
**Část:** Zdravotechnika - venkovní kanalizace  
**Název:** Změna venkovní kanalizace  
**ZL č.:** 005



Datum vystavení: 14.06.2018

Podklady: DSP Počet příloh: 1

<b>Zdůvodnění změny:</b>	Změna trasy venkovní kanalizace z důvodu zásahu na pozemek třetí osoby
<b>Popis změny:</b>	V rámci změny projektové dokumentace dochází k náhradě betonové spádiškové šachty za dvě šachty plastové o menším průměru. Dále byla provedena přeložka trasy kanalizace částečně do vzduchotechnického kanálu. Vše z důvodu zásahu původní projektované trasy na pozemek třetích osob.

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		<b>50 213,49 Kč</b>
Časový dopad (je-li nějaký):	NE	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	NE	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NE	
Rizika a důsledky změny:		

Vystavil:  
Ing. Michal Weiner  
(ZHOTOVITEL)

Podpis:

Datum:

Ověřil:  
Ing. Arch. Zdeněk Šťastný  
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis:

Datum:

Ověřil:  
Ing. Tomáš Vrátil  
(TDS)

Podpis:

Datum:

Schválil:  
Ing. Michael Paraska  
(OBJEDNATEL)

Podpis:

Datum: