


OBJEDNATEL:  
**AQUACENTRUM Teplice**  
Aloise Jiráska 3149  
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:  
**Metrostav a.s.**  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha

## ZMĚNOVÝ LIST

**Projekt:** AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT  
**Část:** Bazénová technologie  
**Název:** Úpravy bazénové technologie a atrakcí  
**ZL č.:** 007



Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 0

<b>Zdůvodnění změny:</b>	Žádost objednatele o změny v bazénové technologii vzhledem ke změnám v ostatních profesích.
<b>Popis změny:</b>	<p>V rámci změny se upravují:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zrušení projektovaného hlídání hladin v akumulačních jímkách pomocí sond a náhrada z plynulé snímání z MaR</li><li>- možnost přečerpávání za akumulačních jímek A, B, C do hydroforu pomocí doplněných elektroventilů na potrubí výtoku ze dna - pouze gravitačně</li><li>- zrušení převážené části okruhu zpětného získávání tepla z důvodu změny tepelného hospodářství</li><li>- využití akumulační jímky 70m3 z okruhu ZZT pro rezervu čisté termální vody - zachování oběhového čerpadla, potřebných potrubí a úpravy vody pro zajištění cirkulace vody v jímce</li><li>- doplnění odběru vzorku vody na okruhy B, C, D pro správné vyhodnocení kvality vody a správné dávkování chemie</li><li>- zrušení atrakce lekníny a namísto ní doplnění lezecké sítě</li><li>- zrušení čtyř vodotrysků na ostrůvku, namísto nich osazení vodní číše</li><li>- zrušení zařízení pro likvidaci chlóru</li><li>- v divoké řece dojde v rámci interaktivních her k doplnění dvou chrličů typu clona a zvon</li><li>- u široké skluzavky se nahrazuje chrlič clona šíře 340mm za 600mm</li><li>- do stěny kruhového bazénu se doplňují masážní trysky</li><li>- namísto repase dětské skluzavky bude dodána nová dětská skluzavka</li></ul>

<b>Cenový dopad (je-li nějaký):</b>	ANO	<b>Celkem za změnu bez DPH:</b>
		<b>-500 236,65 Kč</b>
<b>Časový dopad (je-li nějaký):</b>	ANO	
<b>Dopad do standartu (je-li nějaký):</b>	NENÍ	
<b>Dopad do změny PD (je-li nějaký):</b>	ANO	
<b>Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):</b>	NE	
<b>Rizika a důsledky změny:</b>	Změna vyvolá dopady do profesí silnoproud, měření a regulace, stavební části	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner  
(ZHOTOVITEL)

Podpis:

Datum:

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný  
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis:

Datum:

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil  
(TDS)

Podpis:

Datum:

Schválil:

Ing. Michael Paraska  
(OBJEDNATEL)

Podpis:

Datum: