

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 132/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

**ROZŠÍŘENÍ MONITOROVACÍCH BODŮ NA SILNICÍCH II. A III.
TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI**

a

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Jednající:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
Technický dozor:	xxxxxxxxxx, mobil xxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel - příkazník:	CROSS Zlín, a.s.
Adresa:	Hasičská 397, 763 02 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 6274
IČ:	607 15 286
DIČ:	CZ60715286
Zastoupen:	Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí projekce
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	<u>xxxxxxxxxxxx</u>
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 132/01/16 ze dne 21. 6. 2016 z těchto důvodů:

V lokalitě II/490 Fryšták byl původně uvažováno s možností umístění kamerového na sloup společnosti EoN, který však s tímto záměrem nesouhlasí. Je proto nutné najít nové umístění bodu a zajistit nová vyjádření dotčených organizací. Z výše uvedených důvodů dochází dodatkem č. 1 ke změně termínu plnění Sod a příkazní smlouvy.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek 4. Čas a místo plnění závazků

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

- 1) Termín splnění SoD: do 15. 12. 2016
- 2) Termín plnění příkazní smlouvy: do 15. 12. 2016

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 12. 9. 2016

.....
za objednatele - příkazce:
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
za zhotovitele - příkazníka:
Ing. Tomáš Juřík
předseda představenstva