

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. OIN/000027/2023/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/361/2023 ze dne 14.08.2023

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: XXX
	Ing. Emil Melnik	telefon: XXX

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

SITEL spol. s r.o.

Sídlo společnosti Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Doručovací adresa Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10
Zastoupena XXX, XXX, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	XXX	telefon: XXX
b) technických	XXX	telefon: XXX
c) realizace	XXX	telefon: XXX
d) stavbyvedoucí	XXX	telefon: XXX

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, nebo pozemní stavby, nebo technologická zařízení staveb, popř. technika prostředí staveb)

Číslo autorizace: XXX

Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČO 447 97 320
DIČ CZ44797320

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Praha 5
Číslo účtu: 892803/0300

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rozšíření chrániček městské optické sítě v ul. Husova u č.p. 985 a v ul. Radoušova, Chrudim“

1.3 Úvodní ustanovení

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

2. Předmět a podmínky plnění

2.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu předání a převzetí staveniště.

3. Termín předání a převzetí staveniště

3.1 Smluvní strany se zavazují provést předání a převzetí staveniště řádně v termínu:

	Původní termín předání a převzetí staveniště	Nový termín předání a převzetí staveniště
Datum	06. 08. 2023	Nejdříve 22. 08. 2023

4. Ostatní ujednání

4.1 Tento Dodatek č.1 je uzavřen okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

4.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

4.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Chrudimi dne 28.08.2023

V Praze dne 28.08.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
obchodní ředitel na základě plné moci