

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

B+J stavební s.r.o.

Ostravice 1272, 73914

Zastoupena: ing. Soňou Wunschovou

Jednatelkou společnosti

Zapsána v OR: vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 20299

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava

zastoupena: Ing. Vladimírem Blahutou, jednatelem společnosti

zapsána v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18537

IČO: 25833529
DIČ: CZ25833529
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Havířov

Číslo účtu: 94-4060250237/0100

IČO: 25816977
DIČ: CZ25816977
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., Ostrava

Číslo účtu: 43-9153850277/0100

dále jen **zhotovitel**

dále jen **objednatel**

Obsah dodatku

čl.I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo která nabyla účinnosti dne 16.2.2022, (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Cesta vody“ z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly během realizace prací v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy.

čl.II

Změny smlouvy

1. Dosavadní znění smlouvy v Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 10, který zní: *Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce, které jsou uvedeny v evidenčním listu změny stavby ZL č.1 tvořící přílohu č. 3 této smlouvy a které byly odsouhlaseny zástupci stavebníka a autorského dozoru..*

2. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1) nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí :

Cena bez DPH 6 061 666,97 Kč

DPH 21 % 1 272 950,06 Kč

Cena celkem včetně DPH 7 334 617,03 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Příloha č. 1 ke smlouvě kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou nazvanou kalkulace nákladů a tato

příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4. Za přílohu č 2 smlouvy se vkládá Příloha č. 3. – Změnový list č. 1, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

čl.II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.

6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

7. *Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:*

Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

Za zhotovitele

Ing. Soňa Wunschová
Jednatelka společnosti

Za objednatele

Ing. Vladimír Blahuta
jednatel společnosti