

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3016/2022-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevořská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: ---
Číslo účtu: ---
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): ---

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930
Zastoupený: ---
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: ---
Číslo účtu: ---
Zástupce ve věcech technických: ---
Tel: ---
Email: ---

(dále jen „Zhotovitel“ a společně s Objednatelům jen „smluvní strany“)

II. Podstatné okolnosti změny Smlouvy o Dílo

- Mezi smluvními stranami byla dne 3. 1. 2023 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 3016/2022-SML, jejímž předmětem je provedení kompletního díla s názvem „**VD Ostrov nad Oslavou – opatření na převedení KPV1000**“ (dílo je dále označováno jen jako „Dílo“; smlouva o dílo je dále označována jen jako „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dne 4. 1. 2023 zveřejněním v registru smluv.
Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. II. Předmět smlouvy a čl. IV. Cena díla.
- V průběhu zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) bylo zjištěno, že je nutné zajistit zpracování biologického hodnocení namísto biologického průzkumu, a to z následujících důvodů:
 - Dne 17.4.2023 zhotovitel vznesl dotaz na OŽP MÚ Žďár nad Sázavou ohledně potřeby provedení biologického hodnocení v rámci stavebního řízení pro předmětnou stavbu.

Z odpovědi je patrné, že OŽP bude vyžadovat, při plném vypuštění nádrže po dobu stavby, provedení biologického hodnocení. Tedy hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- Úplné vypuštění nádrže po dobu stavby, na kterém se shodli všichni přítomní na výrobním výboru, je výhodnější jak z hlediska provádění, tak i z hlediska bezpečnosti vodního díla. Při provádění prací na novém bezpečnostním přelivu nebude potřeba jímkovat staveniště v takové míře, jako by tomu bylo u napuštěné (nebo částečně napuštěné) nádrže a zároveň se usnadní pohyb mechanizace a provádění prací. To vše povede k značné úspoře finančních prostředků. Zvýší se také míra ochrany VD.

Výše uvedená zjištění vyvolávají nepředpokládanou nutnost zajistit biologické hodnocení pro získání společného povolení.

3. Na základě výše uvedených skutečností a dohodnutého způsobu řešení se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel zajistí biologické hodnocení tak, aby odpovídalo rozsahu nezbytnému pro plánovanou realizaci Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde k navýšení odměny Zhotovitele o biologické hodnocení (+173 000,- Kč bez DPH), ale dojde ke snížení o původně uvažovaný prozatímní manipulační řád (-25 000,- Kč bez DPH) a biologický průzkum (-50 000 Kč bez DPH), které Zhotovitelem nebudou realizovány.
4. Objednatel prohlašuje, že uvedená změna dle tohoto dodatku je v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. Jedná se tedy o změnu, která není podstatnou změnou závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (Objednatel nemohl předvídat, že v souvislosti s úplným vypuštěním nádrže po dobu stavby bude OŽP MÚ Žďár nad Sázavou vyžadovat provedení biologického průzkumu). Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

III. Změny smlouvy

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

V článku II. odst. 10 Smlouvy se maže poslední odrážka (- prozatímní manipulační plán po dobu rekonstrukce (příloha DPS)) a toto ujednání nově zní takto:

10. *Projektová dokumentace bude dále obsahovat:*
 - *technologický postup při provádění stavebních konstrukcí,*
 - *rámcový návrh postupu a způsobu realizace (souhrnný harmonogram stavby),*
 - *specifikace pozemků dotčených stavbou,*
 - *návrh havarijního a povodňového plánu,*
 - *vizualizaci stavby (minimálně 5 pohledů).*

Článek II. odst. 15 Smlouvy se doplňuje o nový bod (biologické hodnocení) a toto ujednání nově zní takto:

15. *Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné a odborné práce a posouzení nutné pro zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:*
 - *Geodetické polohopisné a výškopisné zaměření vodního díla v rozsahu potřebném pro splnění předmětu zakázky*
 - *Matematické 3D modely stávajícího i navrhovaného bezpečnostního přelivu, vč. navazujících skluzů a vývarů – minimálně dle přiložené specifikace příloha 1.*
 - *Inženýrsko-geologický průzkum levobřežního zavázání hráze a koruny hráze při levobřežním zavázání – minimálně dle přiložené specifikace příloha 2.*
 - *Stavebně-technický průzkum ŽB konstrukcí stávajícího sdruženého, funkčního objektu – minimálně dle přiložené specifikace příloha 3.*
 - *Posudek přešetření zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu (dále jen TBD). Cílem je zpracování posudku - přešetření zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu pověřenou osobou (§ 61 odstavec 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách*

v platném znění). V rámci posudku bude stanoven hydrogram ZPV typu 1 z titulu průsakové eroze pro návrhový stav, provedena vlastní kategorizace (v GIS) na základě záplavového území stanoveného pro uvedenou novou ZPV typu 1 a zpracován návrh podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu pro přešetřenou kategorii VD.

- **Biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.**

Článek IV. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Geodetické práce			
IG - průzkum			
Stavebně – technický průzkum			
Matematické 3D modely			
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení)			
Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení)			
Posudek přešetření zařazení vodního díla do kategorie z hlediska TBD			
Plán BOZP, koordinátor přípravy stavby			
Projektová dokumentace pro provádění stavby			
CELKEM	1 594 000,-	334 740,-	1 928 740,-

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
3. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování Díla.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.

Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

5. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto dodatku č. 1, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto dodatku č. 1, a jsou jím beze zbytku vypořádány.

V Brně dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

