

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2023/12/0044**Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě
„Mateřská škola L. Poděště 1873, Ostrava – Poruba, Rekonstrukce
elektroinstalace “****Příkazce:****Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**

Klimkovičká 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Zastoupen: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

IČO: 00845451


DIČ: CZ00845451

nejedná jako osoba povinná k dani

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

(dále jen „příkazce“)

Příkazník:**HGH safety s.r.o.**

se sídlem: Drahohejlova 1072/10, Libeň, 190 00 Praha 9

Zastoupena: Leškem Harokem, jednatelem společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C vložka 211957

IČO: 018 07 544

DIČ: CZ01807544

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 262206156/0300

(dále jen „příkazník“)

tímto v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2023/12/0044 ze dne 23.3.2023, jejímž předmětem je zajištění nezbytných předpokladů pro výkon bezpečné práce a zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Mateřská škola L. Poděště 1873, Ostrava – Poruba, Rekonstrukce elektroinstalace “ v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava. (dále také jen „Smlouva“).

I.**Úvodní ustanovení a předmět změny**

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami v souladu s ust. čl. III. odst. 4. Smlouvy a s tím související změna výše odměny, která byla mezi stranami sjednána v čl. V. odst. 1. Smlouvy.

2. V důsledku podstatného prodloužení doby výstavby díla s názvem „Mateřská škola L. Poděšť 1873, Ostrava – Poruba, Rekonstrukce elektroinstalace “ z důvodu prodloužení zhotovitele stavby s dokončením stavby minimálně o 25 dnů (celkem na 75dnů oproti původně plánovaným 50 dnům, což představuje překročení doby výstavby o více než 30 % a tedy vyvolalo nutnost rozšíření činnosti příkazníka (která má být dle č. III. odst. 2. Smlouvy vykonávána až do úplného dokončení realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z předjímacího řízení, se smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 2. Smlouvy dohodly na navýšení odměny o 50%.
3. Článek V. (Odměna) odstavce 1. tedy nově zní takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že odměna ze závazků uvedených v čl. II. této smlouvy činí:

Předmět plnění	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
<i>Výkon technického dozoru stavebníka</i>	<i>75.000</i>	<i>15.750</i>	<i>90.750</i>
<i>Výkon funkce koordinátora BOZP</i>	<i>45.000</i>	<i>9.450</i>	<i>54.450</i>
Celkem	120.000	25.200	145.200

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

II.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě č. 2023/12/0044 ze dne 23.3.2023 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu Dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy č. 2023/12/0044 ze dne 23.3.2023 zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2020, ve znění dodatku č. 1, jejichž znění schválila Rada městského obvodu Poruba na své schůzi konané dne 25. 2. 2020 usnesením č. 1220/MRMOB1822/29 a dne 12. 6. 2020 usnesením č. 1479/RMOB1822/36.

V Ostravě dne:

Za příkazce

Ing. Roman Gajdušek
 Digitálně podepsal
 Ing. Roman Gajdušek
 Datum: 2023.09.19
 13:53:59 +02'00'

Ing. Roman Gajdušek
 vedoucí odboru investičního

Za příkazníka

Ing. Lešek Harok
 Digitálně podepsal
 Ing. Lešek Harok
 Datum: 2023.09.19
 15:39:42 +02'00'

Ing. Lešek Harok
 jednatel společnosti