

**DODATEK Č. 2**  
**SMLOUVA O DÍLO Č. 2023\_00186**

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**STAMONTA s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4842

Se sídlem Pomněnková 5210/3, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 48288896

zastoupená: [REDAKCE] – jednatelem společnosti

[REDAKCE] – jednatelem společnosti

číslo účtu: 217366871/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2023\_00186 na akci VDJ Jirkov – oprava oplocení – jsou víceprací, které nebyly v původním zadání.**

## 2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

## 8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDAKCE] Kč bez DPH na [REDAKCE] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE] Kč bez DPH.

## 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.



Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č. 2 v den uvedený níže.

Objednatel


Zhotovitel

V Teplicích, dne 30. 08. 2023


V TABLOUCI, N. HROV, 31. 8. 2023, dne




Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


, provozně – technická  
ředitelka


STAMONTA s.r.o.

 – jednatel společnosti



STAMONTA s.r.o.

 – jednatel společnosti



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UVVDJ04054 Jirkov

Objekt:

01 - Oprava oplocení - plot - Vícepráce

Místo:

Datum: 15.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMONTA s.r.o., Pomněnková 5210/3, 466 05 Jablonec nad Nisou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popls

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

997 - Přesun odpadu (větve stromů)

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

## 2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06-2019

Stavba: UVVDJ04054 Jirkov

Místo:

Datum:

15.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAMONTA s.r.o., Pomněnková 5210/3, 466 05 Jablonec nad Nisou

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>			
01	Oprava oplocení - plot - Vícepráce		
02	Oprava oplocení - plot - Méněpráce		
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>			
	Ostatní náklady		
	Mimostaveništní doprava		
	Přesun stavebních kapacit		
	Vyplň vlastní		
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UVVDJ04054 Jirkov

Objekt: **02 - Oprava oplocení - plot - Měněpráce**

Místo:

Datum: 15.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAMONTA s.r.o., Pomněnková 5210/3, 466 05 Jablonec nad Nisou

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

998 - Přesun hmot

### 2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště  
Projektové práce  
Územní vlivy  
Provozní vlivy  
Jiné VRN  
Kompletační činnost

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**