

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

identifikátor datové schránky: **uccchjm**

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1135/2020/BRM**

ISPROFOND: 5213510012

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Elektrizace železnic Praha a.s.

nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **15/20-OZ/SOD**

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“)



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 9. 4. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 15. 4. 2020, ve znění jejích dodatků (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 362 711 115,57 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě: 364 325 204,83 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě: 365 271 928,46 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě: 370 576 529,01 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 ke Smlouvě: 371 072 385,01 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 ke Smlouvě: 392 663 883,65 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 ke Smlouvě: 398 952 261,39 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále též jako „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

- 1. Snížení Smluvní ceny Díla.** Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení Díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení Smluvní ceny Díla takto:

Snížení nákladů Zhotovitele – nedočerpané položky: 4 439 661,56 Kč

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla ve znění Dodatku č. 7.

- 2. Úprava Smluvní ceny Díla na základě nesouladu programů ASPE a Excel.** Jedná se o upřesnění Smluvní ceny díla dle Smlouvy v programu ASPE. Nesoulad uvedených programů je potřeba narovnat Dodatkem. Upřesnění činí 0,26 haléřů.

U všech shora uvedených skutečností se s ohledem na ustanovení § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smluvní ceny Díla, přičemž tato úprava je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

I.

Předmět Dodatku

- 1.1** Smluvní strany deklarují, že z důvodu nedočerpaných položek v soupisu stavebních prací dle jejich skutečného rozsahu zjištěného na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů po dokončení Díla došlo ke snížení nákladů Zhotovitele o částku ve výši 4 439 661,56 Kč.
- 1.2** Smluvní strany dále deklarují, že z důvodu nesouladu programů ASPE a EXCEL se Smluvní cena Díla upřesňuje snížením o částku ve výši 0,26 Kč.

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně Smluvní ceny Díla s ohledem na shora uvedené skutečnosti takto:

původní cena Díla bez DPH	362 711 115,57 Kč
Smluvní cena Díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1-6 bez DPH:	398 952 261,39 Kč
snížení Smluvní ceny Díla – nedočerpané položky	4 439 661,56 Kč
upřesnění Smluvní ceny Díla dle Smlouvy v programu ASPE	- 0,26 Kč

Smluvní cena Díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 7 bez DPH:	394 512 599,57 Kč

Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

1.3 Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- ruší se stávající text článku 21, ve znění Dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny Díla – ve znění Dodatku č. 7
Příloha č. 2	Oprávněné osoby – ve znění Dodatku č. 3
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů – ve znění Dodatku č. 3
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací – ve znění Dodatku č. 4
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele – Úmyslně neobsazeno
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby

1.4 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 7 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

2.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.

2.2 Zaslání Dodatku správci Registru smluv k uveřejnění v Registru smluv zajišťuje Objednatel.

2.3 Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se ZRS.

2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

2.6 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.



2.7 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

2.8 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 tvoří následující přílohy:




Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny Díla – *ve znění Dodatku č. 7*

V Praze




V Praze

 
13.09.2023 15:05
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.08.21
08:15:09 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.08.18
12:15:39 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny Díla – ve znění Dodatku č. 7



Rekapitulace ceny

13510012 Zvýšení trakčního výkonu

i213510012

Objekt	Popis	OC	Smluvní cena	Cena dle dodatku č. 1	Inflace [Kč]	Cena dle dodatku č. 2	Cena dle dodatku č. 3	Cena dle dodatku č. 4	Inflace [Kč] 2021	Cena dle dodatku č. 5	Inflace [Kč] 2022	Cena dle dodatku č. 6	Nedočerpané položky	Cena dle dodatku č. 7
D.2	Zelezniční sdělovací zařízení													
PS 210	TNS Rostoklaty, POK													
PS 211	TNS Rostoklaty, úprava DK a PK													
PS 212	TNS Rostoklaty, místní kabelizace													
PS 213	TNS Rostoklaty, přenosový systém													
PS 220	TNS Rostoklaty, EZS													
PS 221	TNS Rostoklaty, sdělovací zařízení													
PS 230	TNS Rostoklaty, kamerový systém													
PS 312	TNS Rostoklaty, DDTS ZDC													
D.3	Silnoproudá technologie DRT													
PS 310	TNS Rostoklaty, DRT													
PS 311	ED Praha, doplnění DRT													
PS 320	TNS Rostoklaty, rozvodna 110 kV, technologie													
PS 321	TNS Rostoklaty, stanoviště transformátoru													
PS 322	TNS Rostoklaty, rozvodna 110kV, systém													
PS 323	TNS Rostoklaty, provizorní napajec 110/23 kV,													
PS 330	TNS Rostoklaty, rozvodna 22 kV, technologie													
PS 331	TNS Rostoklaty, trakční transformátory													
PS 332	TNS Rostoklaty, steinosměrná část 3kV-DC													
PS 333	TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie													
PS 334	TNS Rostoklaty, vazba napajeců													
PS 335	TNS Rostoklaty, provizorní TS 22/0,4kV,													
PS 360	TNS Rostoklaty, NTS 22/6 kV 50Hz, technologie													
E.1	Inženýrské objekty													
SO 160	Vodovodní přípojka a úprava studny													
SO 161	Splásková kanalizace a žumpa													
SO 162	Likvidace dešťových vod													
SO 180	TERENNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY													
SO 190	TNS TNS ROSTOKLATY, KABELOVOD													
E.2	Pozemní stavební objekty													
SO 250	Demolice stávající provozní budovy, rozvodny 110 kV a drobných objektů													
E.3	Trakční a energetická zařízení													
SO 310	TNS Rostoklaty, připojení napájecího vedení													
SO 311	TNS Rostoklaty, připojení zpětného vedení													
SO 320	Rozvodna 110 kV včetně stanoviště													
SO 321	Provozní budova a obslužný objekt													
SO 322	Provizorní napajec 110/23 kV a domek ochran													
SO 323	Oplocení													
SO 360	TNS Rostoklaty, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz													
SO 361	TNS Rostoklaty, rozvod nn a osvětlení													
SO 362	TNS Rostoklaty, návěst pro elektrický provoz													
SO 363	TNS Rostoklaty, úprava DOUO													
SO 364	TNS Rostoklaty, osvětlení rozvodny 110 Kv													
SO 365	TNS Rostoklaty, provizorní přípojka vn 22kV													
SO 370	TNS Rostoklaty, ukolejení vodivých konstrukcí													
SO 380	TNS Rostoklaty, vnější uzemnění													
SO 98-98	Všeobecný objekt													
CELKEM			362 711 115,57	364 325 204,83		365 271 928,46	370 576 529,01	371 072 385,01		392 663 883,65		398 952 261,39	4 439 661,56	394 512 599,83

hal narovnání celkem ASPE: -0,26
výsledná cena stavby dle ASPE: 394 512 599,57 Kč