

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Výměna stávajících rozvodů kanalizace – objekt B“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 0076988
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 32930341/0100
Zastoupený: Mgr. Hanou Volánkovou, ředitelkou

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.

se sídlem: Mezirolí 161, 362 25 Nová Role
IČO: 01486381
DIČ: CZ01486381
Bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 271443938/0300
zastoupený: Reginou Krnáčovou, jednatelkou společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 28495

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2022 (dále jen „dodatek č. 1“).

- A) Smluvní strany uzavřely dne 28.4.2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „ **Výměna stávající kanalizace – objekt B**“ pod ev. č. objednatele S-DMKV/0043/2020/4 (dále jen „**smlouva o dílo**“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č.1, a to z důvodu nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé změny dodatku č.1 předmět díla rozšířily, jiné zúžily, jejich provedení je však plně v souladu s technologickými postupy a byly nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.
- B) Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu změny závazku ze smlouvy o dílo, dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Dodatečné práce, vícepráce, nemění povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Tyto práce jsou specifikovány ve změnových listech 1. – 3., které tvoří přílohu č. 1 až 3 tohoto dodatku č. 1.

- C) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1. smlouvy o dílo, jenž se s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č.1 – 3, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZL č.	Popis jednotlivých ZL	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	Hodnota změny (%)	ZL Vícepráce (+) Méněpráce (-)
1.	Stavební úpravy	331 636,06	-48 823,60	5,82	282 812,46
2.	Obklady a dlažby	45 073,56		0,69	45 073,56
3.	ZTI, elektro, požární ucpávky	176 361,81		2,70	176 361,81

Rekapitulace ZL č.1, 2, 3	Celkem rozšíření	Celkem zúžení	Hodnota změny (%)
Celkem (bez DPH)	553 071,43	-48 823,60	9,21
Rozdíl (bez DPH)			504 247,83 Kč
Rozdíl (s DPH)			610 139,87 Kč

Rekapitulace změn	Cena bez DPH	Cena s DPH
Smlouva o dílo	6,534.652,39 Kč	7,906.929,39 Kč
Dodatek č.1	504.247,83 Kč	610.139,87 Kč
Smlouva o dílo vč. dodatku č.1	7.038.900,22 Kč	8.517.069,26 Kč

Celkem cena schválených změn činí 504.247,83 Kč bez DPH.

- D) Dále smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo. Původní znění článku **V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:**

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. Ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 7.038.900,22 Kč

(slovy: sedm milionů třicetosttisíc devětset korun českých dvacetdva haléře)

Cena s DPH **8.517.069,26 Kč**

(slovy: osm milionů pětsetsedmnácttisíc šedesátdevět korun českých dvacetšest haléřů)

(díle jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- E) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- F) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G) Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č.1. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.

H) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením

.....

I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č.1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka mb22ea. Požaduje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č.1 v jím požadovaném rozsahu.

J) Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č.1: Změnový list č.1 – Stavební úpravy

Příloha č.2: Změnový list č.2 - Obklady a dlažby

Příloha č.3: Změnový list č.3 – ZTI, elektro, požární ucpávky

V Karlových Varech dne

DESIGNSTAV Karlovy Vary s r.o.

Regina Krnáčová – jednatelka společnosti

V Karlových Varech dne

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace

Mgr. Hana Volánková - ředitelka