

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

BYSTRONĚ Group a.s.

se sídlem: Chopinova 576/1, Ostrava, Přívoz, 702 00

zastoupená: Michalem Bystroněm, členem představenstva

IČO: 278 00 466 DIČ: CZ27800466

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 3238

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED] obchodní ředitel

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED] výrobně-technický ředitel

dále jako zhotovitel

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupená: MUDr. Petr Uhlig, ředitel

IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162

zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 106467/2016 ze dne 5. 9. 2016 ve znění následných rozhodnutí o registraci

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava

Číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

dále jako objednatel

1.

Dle Smlouvy o dílo, evid. č. PR/418/2016, uzavřené dne 5. 8. 2016, je podle ujednání ve čl. XVI., bod. 6., možno smlouvu změnit nebo doplnit jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.

Smluvní strany se na základě shora uvedené formulace Smlouvy i dílo dohodly na obsahu a přijetí Dodatku č. 1, shora označené Smlouvy o dílo, kterým se upravuje *sjednaná doba provedení díla, rozsah plnění zhotovitele* a s tímto související změna *ceny díla*. Změny

předmětu díla a jejich provedení byly projednány na základě písemného vyhotovení všech návrhů úprav zpracovaných v návrhu Změn závazků ze smlouvy, k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku na stavební práce VZ/12/2016. Dodatkem schválené změny byly posouzeny jako změny nepodstatné resp. ve dvou případech jako změny vyhrazené.

3.

Ke změně doby k provedení díla dochází na základě skutečnosti vzniklých na straně objednatele. Došlo k posunu termínu předání staveniště zhotoviteli. Realizace byla posunuta vzhledem k neúspěšnému prvnímu zadání související veřejné zakázky na dodávku a montáž interiéru.

Termín plnění byl posunut také v souvislosti se změnami v předmětu díla a úpravami jeho provádění (např. přeložky rozvodu vody a kanalizace, elektroinstalace, nové ukotvení úhelníku pro stativy, nově zadané demontáže a montáže podhledů, rozhodnutí o požití odlišných profilů).

Termín předání stanovený smlouvou ve čl. IV. odst. 3, se mění a dohodou bylo sjednáno předání díla ve lhůtě do 7. 3. 2017.

4.

Dohoda o změně Smlouvy o dílo spočívá v úpravě závazku zhotovitele provést dílo v rozsahu projednaných Změn závazku ze smlouvy, který je přílohou tohoto dodatku. Předmětem jsou následující změny ve stavební části, spojené s uvedenými změnami ceny:

1. nový překlad nad bouraným otvorem-doplnění

Neprovedené „méně“ práce, snížení ceny o: 0 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 746,- Kč bez DPH

2. doplnění betonových podlah po vybouraných příčkách v rozsahu dle dokumentace

Neprovedené „méně“ práce, snížení ceny o: 0 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 2 315,86 Kč bez DPH

3. záměna zařizovacích předmětů pro chybu projektu interiéru, nevhodné baterie a umyvadlo pro provoz.

Neprovedené „méně“ práce, snížení ceny o: 4 420,- Kč bez DPH

Dodatečné práce, zvýšení ceny o: 26 110,72 Kč bez DPH

4. záměna členění hliníkové posuvné stěny a polep- interiér, pro nutnou změnu členění posuvné stěny

Neprovedené „méně“ práce, snížení ceny o: 93 040,- Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce, změna ceny na: 138 677,10 Kč bez DPH

5. změna okna – druh plast za hliník, navržený typ okna v PD nebylo možné z technických důvodů vyrobit, jedná se o chybu v PD.

Neprovedené „méně“ práce, snížení ceny o: 5 352,- Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 18 582,- Kč bez DPH

6. záměna keramických obkladů na základě požadavku investora a po úpravě požadavku na větší plochu.

Neprovedené „méně“ práce, snížení ceny o: 56 786,56 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 81 852,01 Kč bez DPH

7. oprava rozvodů vzduchotechniky, muselo být provedeno přeložení rozvodů vzduchotechniky, z důvodu chyby v PD,
Neprovedené „méně“ práce, snížení ceny o: 5 940,- Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 7 700,- Kč bez DPH
8. dělicí příčka, nová sádkartonová dělicí příčka na základě požadavku zadavatele.
Neprovedené „méně“ práce, snížení ceny o: 0 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 12 880,51 Kč bez DPH
9. Nové malby na základě požadavku objednatele v průběhu realizace díla,
Neprovedené „méně“ práce, snížení ceny o: 0 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 2 055,20 Kč bez DPH
10. Osazování madel a ochranných prvků
Neprovedené „méně“ práce, snížení ceny o: 1 870,- Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 0 Kč bez DPH
11. Demontáž a montáž závěsů typu TCS
Neprovedené „méně“ práce, snížení ceny o: 6 857,46 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 0 Kč bez DPH
12. Příčky z cihel broušených+SDK příčka tl. 125mmm
Neprovedené „méně“ práce, snížení ceny o: 5 505,08 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 0 Kč bez DPH
13. nové omítky po sekání drážek pro nesoudružnost hrubých původních omítek
Neprovedené „méně“ práce, snížení ceny o: 0 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 19 776,90 Kč bez DPH
14. přeložení vodo instalací, které byly zjištěny při bourání příčky, stávající rozvody vodoinstalací musely být přeloženy, viz změnový list č. 2.
Neprovedené „méně“ práce, snížení ceny o: 0 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 18 254,80 Kč bez DPH
15. zpevnění stropní konstrukce, pro dodávku stropních stativů medicínálních plynů ukotvených do stropů. Nová ocelová konstrukce
Neprovedené „méně“ práce, snížení ceny o: 0 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 22 695,90 Kč bez DPH
16. Změna elektroinstalace, tras kabelového vedení a z toho důvodu došlo ke změně délek kabelových tras
Neprovedené „méně“ práce, snížení ceny o: 0 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 121 806,87 Kč bez DPH

5.

Ve článku V. Cena díla, odst. 1, se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce a snížení o neprovedené méně práce, mění celková cena díla (473 453,87 - 179 771,10), zvyšuje se o částku 293 682,77 Kč.

Celková cena díla po provedení všech úprav činí (2 800 447+293 682,77) = 3 094 129,77 Kč bez DPH. DPH ve výši 21% činí 649 767,26 Kč.


Celková cena díla v Kč		
Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
3 094 129,77	649 767,26	3 743 897,03

6.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/418/2016, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méně prací
Příloha č. 2 – Změna závazku ze smlouvy (PR/418/2016/, VZ/12/2016)

V Ostravě, dne:
zhotovitel
BYSTROŇ Group a.s.



V Ostravě dne: 17 -03- 2017
objednatel
Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Bystroň group a.s., Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přivoz		
Investor:	Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava	Datum: 19. 10. 2016	
Název akce: „Stavební úpravy Centrálního příjmu s Emergency v budově E2“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	na		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet dodatečných prací	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny Doplnění nosného překladu nad bouraným otvorem, doplnění beton podlah po vybourání příček, záměna zařizovacích předmětů ZTI a záměna v členění hliníkové posuvné stěny dle PD interiérů a záměna okna T04 z plastového na hliníkové včetně členění a grafiky, úprava rozvodů VZT a provedení SDK dělicí příčky a kufru pro zakrytí rozvodů klimatizace + demontáž a zpětná montáž SDK stěny u oken (podhled), záměna keramických obkladů dle specifikace investora.</p> <p>Dále nebyly prováděny některé práce vyplývající VCP a požadavků investora</p> <p>Popis změny VCP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doplnění nosného překladu v místě bouraného otvoru pro nové dveře z místnosti 1.08. 2. Doplnění betonových podlah betonem v místě vybouraných příček 3. Záměna zařizovacích předmětů vyvolanou objednatel na základě dokončení projektové dokumentace interiérů, která v době uzavření SoD nebyla ještě zpracována. 4. záměna v členění hliníkových posuvných stěn a provedení grafiky (polep) na základě dokončení projektové dokumentace interiérů, která v době uzavření SoD nebyla ještě zpracována. A dále záměnu materiálu a členění okna T04 z plastového na hliníkové z důvodu, že v požadovaném rozměru a v požadovaném členění není možné okno dle požadavku PD provést 5. Změna keramických obkladů dle výběru investora 6. Úprava stávajících rozvodů vzduchotechniky včetně výustků v místnostech 1.13 – 1.17 v návaznosti na nové rozmístění rozvodů elektroinstalací a nových svítidel. 7. Provedení dělicí SDK příčky pro oddělení místností 1.15 a 1.16 v místě kartotéky a kufru pro zakrytí rozvodů klimatizace + demontáž a zpětná montáž SDK stěny u oken (podhled) 			

v návaznosti na dodatečné provádění ocelové kce pro zavěšení stativů medicinálních plynů

8. Provedení výmalby v barevném odstínu dle požadavků investora již vymalovaných prostor, které byly vymalovány na základě původní specifikace barev investorem.

Popis změny MNP:

3. Záměna zařizovacích předmětů vyvolanou objednatel na základě dokončení projektové dokumentace interiérů, která v době uzavření SoD nebyla ještě zpracována.
4. Záměna v členění hliníkových posuvných stěn na základě dokončení projektové dokumentace interiérů, která v době uzavření SoD nebyla ještě zpracována. A dále záměnu materiálu a členění okna T04 z plastového na hliníkové z důvodu, že v požadovaném rozměru a v požadovaném členění není možné okno dle požadavku PD provést
5. Změna specifikace keramických obkladů dle výběru investora + dopřesnění rozsahu provádění keramických obkladů
9. Neprovádění osazování madel a ochranných prvků na stěny na chodbách – investor si bude řešit sám ve své režii
10. Neprovádění montáže závěsů v ambulancích – řešeno v rámci dodávky interiérů jiným dodavatelem.
11. Z důvodu přísunu denního světla do místnosti 1.11 nebyly zděná a SDK příčka provedeny do výšky 4 metry dle PD, ale na pokyn objednatele pouze do výšky 2,3 m.
12. Neosazování větracích mřížek z důvodu snížení výšky příček v místnosti 1.11 a úpravy rozvodů VZT v ostatních místnostech.

Na základě tohoto bylo proveden rozpočet VCP a MNP požadovaných prací– viz příloha

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti



Oznámení vydává: **Městská nemocnice Ostrava**

technického dozoru stavby:

Na základě požadavku objednatele byla provedena změna

zařizovacích předmětů ZTI

Za TDS bez připomínek

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant souhlasí se změnou, reflektuje požadavek investora.

Příloha: rozpočet víceprací a méněprací – 1 list

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel: **Bystroň group a.s.**, Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívoz

Změnový list vystavil:

Datum: 19. 10. 2016

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny Doplnění nosného překladu nad bouraným otvorem, doplnění beton podlah po vybourání přiček, záměna zařizovacích předmětů ZTI a záměna v členění hliníkové posuvné stěny dle PD interiérů a záměna okna T04 z plastového na hliníkové včetně členění a grafiky, úprava rozvodů VZT a provedení SDK dělicí přičky a kufru pro zakrytí rozvodů klimatizace + demontáž a zpětná montáž SDK stěny u oken (podhled), záměna keramických obkladů dle specifikace investora.

Dále nebyly prováděny některé práce vyplývající VCP a požadavků investora





- Popis a zdůvodnění změny:

12. Doplnění nosného překladu v místě bouraného otvoru pro nové dveře z místnosti 1.08.
13. Doplnění betonových podlah betonem v místě vybouraných přiček
14. Záměna zařizovacích předmětů vyvolanou objednatelem na základě dokončení projektové dokumentace interiérů, která v době uzavření SoD nebyla ještě zpracována.
15. záměna v členění hliníkových posuvných stěn a provedení grafiky (polep) na základě dokončení projektové dokumentace interiérů, která v době uzavření SoD nebyla ještě zpracována. A dále záměnu materiálu a členění okna T04 z plastového na hliníkové z důvodu, že v požadovaném rozměru a v požadovaném členění není možné okno dle požadavku PD provést
16. Změna keramických obkladů dle výběru investora
17. Úprava stávajících rozvodů vzduchotechniky včetně výustků v místnostech 1.13 – 1.17 v návaznosti na nové rozmístění rozvodů elektroinstalací a nových svítidel.
18. Provedení dělicí SDK přičky pro oddělení místností 1.15 a 1.16 v místě kartotéky a kufru pro zakrytí rozvodů klimatizace + demontáž a zpětná montáž SDK stěny u oken (podhled) v návaznosti na dodatečné provádění ocelové kce pro zavěšení stativů medicinálních plynů
19. Provedení výmalby v barevném odstínu dle požadavků investora již vymalovaných prostor, které byly vymalovány na základě původní specifikace barev investorem.

Popis změny MNP:

3. Záměna zařizovacích předmětů vyvolanou objednatelem na základě dokončení projektové dokumentace interiérů, která v době uzavření SoD nebyla ještě zpracována.
4. Záměna v členění hliníkových posuvných stěn na základě dokončení projektové dokumentace interiérů, která v době uzavření SoD nebyla ještě zpracována. A dále záměnu materiálu a členění okna T04 z plastového na hliníkové z důvodu, že v požadovaném rozměru a v požadovaném členění není možné okno dle požadavku PD provést
5. Změna specifikace keramických obkladů dle výběru investora + dopřesnění rozsahu provádění keramických obkladů
9. Neprovádění osazování madel a ochranných prvků na stěny na chodbách – investor si bude řešit sám ve své režii
10. Neprovádění montáže závěsů v ambulancích – řešeno v rámci dodávky interiérů jiným dodavatelem.
11. Z důvodu přisunu denního světla do místnosti 1.11 nebyly zděná a SDK příčka provedeny do výšky 4 metry dle PD, ale na pokyn objednatele pouze do výšky 2,3 m.
12. Neosazování větracích mřížek z důvodu snížení výšky příček v místnosti 1.11 a úpravy rozvodů VZT v ostatních místnostech.

Na základě tohoto bylo proveden rozpočet VCP a MNP požadovaných prací– viz příloha

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : -176 222,24 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 287 857,54 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 111 148,30 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Dle SoD
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum: 	Datum: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Změnový list č. 1

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy

Objekt: 002 - 0216 - Emergency Fifejdy - Změnový list č. 1

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 01.09.2016

Objednatel:

Městská nemocnice Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bystroň group a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atelier Projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	111 148,30
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	111 148,30
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	111 148,30	23 341,14
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	134 489,44
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava

Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU - Změnový list č. 1

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy

Objekt: 002 - 0216 - Emergency Fifejdy - Změnový list č. 1

Místo:

Datum:

01.09.2016

Objednatel:

Městská nemocnice Ostrava

Projektant:

Atelier Projekt

Zhotovitel:

Bystroň group a.s.

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV - VCP

111 148,30

3 061,86

PSV - Práce a dodávky PSV - VCP

287 857,54

HSV - Práce a dodávky HSV - MNP	-3 548,86
PSV - Práce a dodávky PSV - MNP	-176 222,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	111 148,30

ROZPOČET - Změnový list č. 1

Stavba: Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy

Objekt: 002 - 0216 - Emergency Fifejdy - Změnový list č. 1

Místo: Datum: 01.09.2016

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava Projektant: Atelier Projekt
Zhotovitel: Bystron group a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu - VCP/MNP **111 148,30**

HSV - Práce a dodávky HSV - VCP 3 061,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce 570,00

1	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,020	28 500,00	570,00	1
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------	---

4 - Vodorovné konstrukce 176,00

10	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,000	88,00	176,00	1
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	---

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní 2 058,00

1	K	631312141	Doplnění ryh v dosavadních mazaninách betonem prostým - po vybouraných přičkách	m3	0,420	4 900,00	2 058,00	2
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	---

998 - Přesun hmot 257,86

46	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,088	237,00	257,86	
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	--

PSV - Práce a dodávky PSV - VCP 287 857,54

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty - VCP 26 110,72

30	K	725211623	Umyvadlo keramické zápusťné s 1 otvorem pro baterii, moderní jednoduchý design, čisté geometriky se sifonem	soubor	1,000	2 576,00	2 576,00	3
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	---

34	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ramínkem, kartuše regulující množství a teplotu vody, průtok 6 l za minutu	soubor	2,000	3 520,00	7 040,00
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

35	K	725822611	Chromovaná elegantní vyšší páková baterie se speciální zátkou Click - Clack pro jednoduché manuální zavírání a otevírání odtoku umyvadla	soubor	4,000	4 123,68	16 494,72
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	-----------

751 - Vzduchotechnika 7 700,00

2	K	7515100R1	Provedení úpravy rozvodů stávající VZT v místnosti 1.17	kpl	1,000	7 700,00	7 700,00	6
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	---

763 - Konstrukce suché výstavby 12 880,51

49	K	763111317	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 bez TI, EI 15 (stěna v místě kartotéky) + SDK kufr pro zakrytí stávající ch rozvodů klimatizace	m2	12,870	623,00	8 018,01	7
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	---

54	K	763121511	SDK stěna přesazena tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	12,500	314,00	3 925,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

57	K	763135811	Demontáž podhledu sadrokartonového na ocelovém roštu	m2	12,500	75,00	937,50
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

766 - Konstrukce truhlářské 145 071,60

69	K	766113111	Posuvná dělicí příčka - posuvná stěna v hliníkovém rámu 2,4x3,0 m s pevným rámem pro ukotvení do stropu 2,4x1,0 m	m2	19,200	6 588,00	126 489,60	4
----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	---

70	K	76662221R	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 posuvných s rámem do zdíva vč. montáže parapetu	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	M	611T03	hliníkové bílé okno 1000x1000 mm, horní díl fixní, spodní díl s posuvným okýnkem uzamykatelným, bezpečnostní zasklení 2sklem Connex, vč. plast. parapetů	kus	1,000	17 482,00	17 482,00
781 - Dokončovací práce - obklady							81 852,01
102	M	597610000	obkládačky keramické (WOOD GREY) 25 x 40 x 0,7 cm l. j.	m2	174,363	388,40	67 722,59
102	M	597610000	obkládačky keramické (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	26,740	528,40	14 129,42
784 - Dokončovací práce - malby a tapety - VCP							14 242,70
3	K		Polep grafika na Al zástěny - 2 ks dle upřesnění investora	ks	3,000	4 062,50	12 187,50
115	K	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	73,400	28,00	2 055,20
HSV - Práce a dodávky HSV - MNP							-3 548,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce							-1 290,30
6	K	342248341	Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	-3,400	356,00	-1 210,40
7	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	-1,700	47,00	-79,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-2 024,40
11	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-2,800	11,00	-30,80
12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-2,800	122,00	-341,60
13	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	-2,800	412,00	-1 153,60
15	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-2,800	168,00	-470,40
20	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	-1,400	10,00	-14,00
21	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	-1,400	10,00	-14,00
998 - Přesun hmot							-234,16
46	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,988	237,00	-234,16
PSV - Práce a dodávky PSV - MNP							-176 222,24
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							-4 420,00
34	K	725821325	Baterie dřevozové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	-2,000	1 355,00	-2 710,00
30	K	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 600 mm, zasílikování spáry mezi umyvadlem a	soubor	-1,000	1 710,00	-1 710,00
763 - Konstrukce suché výstavby							-7 896,22
49	K	763111317	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 bez TI, EI 15	m2	-3,140	623,00	-1 956,22
58	K	763171111	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,1 m2 pro příčky a přesazené stěny	kus	-2,000	85,00	-170,00
59	M	562456110	mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou	kus	-2,000	89,00	-178,00
60	K	763171211	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,1 m2 pro podhledy	kus	-12,000	215,00	-2 580,00
61	M	42973110R	větrací mřížka stropní difuzor DN 150 mm plast bílý	kus	-12,000	251,00	-3 012,00
766 - Konstrukce truhlářské							-98 392,00
69	K	766113111	Posuvná dělicí příčka - posuvná stěna v hliníkovém rámu 2,5x3,0 m s pevným rámem pro ukotvení do stropu 2,5x1,0 m	m2	20,000	-4 652,00	-93 040,00
70	K	76662221R	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 posuvných s rámem do zdíva vč. montáže parapetu	kus	1,000	-1 100,00	-1 100,00
71	M	611T03	plastové bílé okno 1000x1000 mm, horní díl fixní, spodní díl s posuvným okýnkem uzamykatelným, bezpečnostní zasklení 2sklem Connex, vč. plast. parapetů	kus	1,000	-4 252,00	-4 252,00
767 - Konstrukce zámečnické							-1 870,00
86	K	767001000	Demontáž trubkového madla a deskových pásů v chodbě pod oknem, doplnění a montáž na nové zdivo	soubor	-1,000	1 870,00	-1 870,00

5

4

8

11

11

3

11

12

4

9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
781 - Dokončovací práce - obklady							-56 786,56
101	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	-21,770	285,00	-6 204,45
102	M	597610000	obkládky keramické (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m ²	-215,243	235,00	-50 582,11
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy							-6 857,46
115	K	786681000	Dodávka a montáž závěsů typu TCS bílé barvy na lanka nebo tyče vč. kotvení do stropní konstrukce	m ²	-27,540	249,00	-6 857,46

5

10

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: **Bystroň group a.s., Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přivoz**Investor: **Městská nemocnice Ostrava,
Nemocniční 898/20A, 728 80
Ostrava – Moravská Ostrava**

Datum: 31. 10. 2016

Název akce: „**Stavební úpravy Centrálního příjmu s Emergency v budově E2**“Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočet víceprací a méněprací

Předmět změny: otlučení vnitřních omítek, provedení nových hrubých omítek, provedení přeložky stávající vodoinstalace, provedení pomocné ocelové konstrukce pro stropní stativ MP

Popis a zdůvodnění změny:

- Při sekání drážek pro instalace byly zjištěny velké plochy nesoudržných hrubých omítek. Tyto omítky musely být z důvodu bezpečnosti pacientů a řádného provedení díla osekány až na zdivo provedeny hrubé omítky nové.
- Při bourání příček v místnosti 1.17 byly v příčkách zjištěny stávající rozvody vodoinstalací, které nebyly zaznamenány v žádné PD. Pro další průběh prací musela být provedena přeložka těchto rozvodů.
- Součástí předmětu díla je dodávka stropních stativů medicíálních plynů, které v místnosti 1.16 a 1.17 mají být kotveny do stávajícího železobetonového stropu. Při demontáži stávajícího SDK podhledu bylo zjištěno, že v místnosti 1.17 je stávající strop hurdiskový, do kterého není možné provést kotvení stropních stativů. Pro řádné ukotvení stropních stativů je nutno provést ocelovou nosnou konstrukci a úpravu a překotvení nosných prvků stropních stativů na základě statického návrhu statika stavby.

Na základě tohoto bylo provedeno nacenění prací a byl zpracován rozpočet VCP– viz příloha.

Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | upřesnění PD | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: **Městská nemocnice Ostrava**

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS bez připomínek

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant souhlasí se změnou, reflektuje požadavek investora

.....

Příloha: rozpočet víceprací a méněprací – 1 list

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Bystroň group a.s., Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívoz	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	31.10.2016	
<p>Předmět změny: otlučení vnitřních omítek, provedení nových hrubých omítek, provedení přeložky stávající vodoinstalace, provedení pomocné ocelové konstrukce pro stropní stativ MP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Při sekání drážek pro instalace byly zjištěny velké plochy nesoudržných hrubých omítek. Tyto omítky musely být z důvodu bezpečnosti pacientů a řádného provedení díla osekány až na zdivo provedeny hrubé omítky nové. - Při bourání přiček v místnosti 1.17 byly v přičkách zjištěny stávající rozvody vodoinstalací, které nebyly zaznamenány v žádné PD. Pro další průběh prací musela být provedena přeložka těchto rozvodů. - Součástí předmětu díla je dodávka stropních stativů medicíálních plynů, které v místnosti 1.16 a 1.17 mají být kotveny do stávajícího železobetonového stropu. Při demontáži stávajícího SDK podhledu bylo zjištěno, že v místnosti 1.17 je stávající strop hurdiskový, do kterého není možné provést kotvení stropních stativů. Pro řádné ukotvení stropních stativů je nutno provést ocelovou nosnou konstrukci a úpravu a překotvení nosných prvků stropních stativů na základě statického návrhu statika stavby. <p>-</p> <p>Na základě tohoto bylo provedeno nacenění prací a byl zpracován rozpočet VCP– viz příloha.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0 ,- Kč	60 727,60 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
60 727,60 ,- Kč	Dle SoD	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.2

Stavba:

Objekt: 001 - Stavební úpravy Centrálního příjmu s emergency v budově E2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Městská nemocnice Ostrava, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bystroň group a.s.

IČ:

27800466

DIČ:

CZ27800466

Projektant:

Atelier Projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	60 727,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	60 728,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	60 728,00	12 752,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	73 480,88
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

městská nemocnice Ostrava

Datum

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2

Stavba: 0

Objekt: 001 - Stavební úpravy Centrálního příjmu s emergency v budově E2

Místo:

Datum:

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Projektant:

Atelier Projekt

Zhotovitel: Bystron group a.s.

Zpracovatel:

0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	60 727,60
HSV - Práce a dodávky HSV - VCP	21 817,70
PSV - Práce a dodávky PSV - VCP	38 909,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 727,60

ROZPOČET - VCP

Stavba: 0

Objekt: 001 - Stavební úpravy Centrálního příjmu s emergency v budově E2

Místo:

Datum:

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Projektant:

Atelier Projekt

Zhotovitel: Bystroň group a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 727,60

HSV - Práce a dodávky HSV

21 817,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 776,90

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	46,100	139,00	6 407,90
2	K	612142001	Potazení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	46,100	122,00	5 624,20
3	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	46,100	168,00	7 744,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 040,80

4	R	96-1	Bourání prostupů pro ZTI	hod	3,000	250,00	750,00
5	R	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn	m2	46,100	28,00	1 290,80

PSV - Práce a dodávky PSV

38 909,90

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

16 214,00

6	K	722130801	Demontáž potrubí plastové PP do DN 25	m	25,000	47,00	1 175,00
7	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	24,000	264,00	6 336,00
8	K	722 23-2043	Armatury se dvěma závití, kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé	ks	6,000	242,50	1 455,00
9	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném včetně průrazu přes stropní konstrukci	m	41,000	128,00	5 248,00
10	K		Práce spojené s odstavením, napojením a zpětným zprovozněním vodovodu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

22 695,90

11	K	767001000	Provedení ocelové konstrukce pro zavesení ramp Mediálních plynů do stropní konstrukce v místnosti 1.17	soubor	1,000	9 580,00	9 580,00
12	K	767001000	úprava a překotvení nosné konstrukce stropních stativů Mediálních plynů v místnosti 1.17 a 1.16	soubor	1,000	13 115,90	13 115,90

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 3

Zhotovitel: **Bystroň group a.s.,** Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-PrivozInvestor: **Městská nemocnice Ostrava,**
Nemocniční 898/20A, 728 80
Ostrava – Moravská Ostrava

Datum: 6. 10. 2016

Název akce: „**Stavební úpravy Centrálního příjmu s Emergency v budově E2**“Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočet víceprací a méněprací

Předmět změny: Doplnění rozvodů elektroinstalací dle požadavku investora

Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o doplnění stávající elektroinstalace z důvodu dopojení rekonstruovaných prostor na záložní zdroje (dieselagregáty) a zajištění prostor v případě výpadku elektrického proudu.

Na základě tohoto bylo provedeno nové nacenění prací a byl zpracován rozpočet VCP– viz příloha.

Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD upřesnění PD vyšší moc jiné okolnosti Oznámení vydává: **Městská nemocnice Ostrava****Stanovisko technického dozoru stavby:**

Za TDS bez připomínek

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant souhlasí se změnou, reflektuje požadavek investora

Příloha: rozpočet víceprací a méněprací – 1 list

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Bystroň group a.s., Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přivoz	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	6. 10. 2016	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Doplnění rozvodů elektroinstalací dle požadavku investora

Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o doplnění stávající elektroinstalace z důvodu dopojení rekonstruovaných prostor na záložní zdroje (dieselagregáty) a zajištění prostor v případě výpadku elektrického proudu.

Na základě tohoto bylo provedeno nové nacenění prací a byl zpracován rozpočet VCP– viz příloha.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : 0,00,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 121 806,87 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 121 806,87 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Dle SoD
Podpis zmocněnce objednatele: [REDACTED]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED]
Datum: [REDACTED]	Datum: [REDACTED]

Soupis víceprací elektro vyplývající z rozšíření předmětu díla a jeho		
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		83 045,00
Montáž - práce		31 215,00
Mezisoučet 1	0,00	114 260,00
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		3 427,80
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	117 687,80
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		1 765,32
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		119 453,12
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2		2 353,76
Vedlejší náklady celkem		2 353,76
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		121 806,87
Základ a hodnota DPH 21%	121 806,87	25 579,44
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		147 386,32
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	83 045,00	31 215,00

