



# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. Objednatele 056277

č. Zhotovitele 1288

## Přeložka potrubí D108 a D109 "GOLF" realizace zemních a technologických prací

### Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**  
 se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7  
 spisová značka: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze  
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
 č. účtu: 11902931/0100  
 IČO: 601 93 531  
 DIČ: CZ60193531  
 zastoupený: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
 Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (vyjma změny nebo zániku této smlouvy o dílo): (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Objednatel“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.**  
se sídlem: Jana Palacha 288, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
spisová značka: C 5805 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 1206113339/0800  
IČO: 609 31 418  
DIČ: CZ 60931418  
zastoupený: Ing. Milan Nešetřil, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2022:

## Čl. I.

Mezi Smluvními stranami byla dne 20.9.2022 uzavřena smlouva o dílo ev. č. Objednatele 56277, ev. č. Zhotovitele 1288, jejímž předmětem je provedení díla „Přeložka potrubí D108 a D109 "GOLF" realizace zemních a technologických prací“ (dále jen „**Smlouva**“). Ve Smlouvě bylo sjednáno dokončení a předání díla Zhotovitelem Objednateli, včetně propojení trasy produktovodu podle odsouhlaseného harmonogramu s tím, že termín dokončení a předání nesmí překročit termín 15. 3. 2023. Smluvními stranami byl odsouhlasen aktualizovaný harmonogram provedení díla, vyplývající z okolností na obou Smluvních stranách, s termínem dokončení a předání díla do 30. 9. 2023. Smluvní strany se proto dohodly v souladu s bodem 13.6. Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se provádí úprava dotčených ujednání Smlouvy (dále jen „**Dodatek 1**“).

Smluvní strany prohlašují, že změna harmonogramu a času plnění Smlouvy nemá žádný vliv na sjednanou cenu za dílo, a že jim v souvislosti s posuny termínů součinnosti i dílčích plnění Smluvních stran nevznikly náklady ani újma, a že tedy vůči sobě nemají a neuplatňují související práva ani nároky podle čl. 11 Smlouvy.

## Čl. II.

Smlouva se mění v jednotlivých ujednáních takto:

1. Čl. 5 bod 5.3. – znění se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„5.3. *Termíny provedení Díla*

5.3.1. *Zahájení díla: podle schváleného Harmonogramu plnění dne 1. 11. 2022*

5.3.2. *Dokončení a předání Díla včetně propojení s trasou – přeložka části trasy D108 – dle předloženého a odsouhlaseného harmonogramu s tím, že termín dokončení a předání díla nesmí překročit termín 30. 9. 2023, přeložka části trasy D109 – dle odstávky trasy a předání vypuštěného a vyčištěného potrubí do konce 30. 9. 2023.*

5.3.3. *Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) ve znění Dodatku 1 k této Smlouvě.“*

2. Příloha č. 1 Smlouvy – Harmonogram plnění, se zcela nahrazuje zněním, uvedeným v příloze tohoto Dodatku 1.
3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená změnami provedenými tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

### Čl. III.

1. Tento dodatek ke Smlouvě byl Smluvními stranami podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 (dvě) vyhotovení obdrží Objednatel a 2 (dvě) vyhotovení obdrží Zhotovitel. Nedílnou součástí Dodatku je jeho příloha, obsahující nový obsah přílohy č. 1 Smlouvy – Harmonogram plnění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s případným uveřejněním Dodatku v souladu s podmínkami zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Dodatku ke Smlouvě se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Dodatek od okamžiku jeho podpisu oběma Smluvními stranami do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Dodatku, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Dodatkem.

Za Objednatele ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele Nešetřil a syn, stavební a  
potrubářská firma s.r.o.

V Praze dne 12. 9. 2023

V Pardubicích dne 12. 9. 2023

ce  
t  
va

## **Akce: Přeložka produktovodu D 108 a D 109 – GOLF Mstětice**

### **Harmonogram pro práce od 15. 3. 2023**

- Do 30. 4. 2023 - po dokončení protlak. prací - zahájení výkopových prací mezi protlaky
- Do 31. 5. 2023 - propoje mezi protlaky (bez závěrečných propojů, dokončena přeložka)
- Do 30. 6. 2023 - dokončení zásypů, terénních úprav (budou ponechány pouze jámy pro závěrečné propoje)
- Do 31. 7. 2023 - dokončení požadovaných zkoušek (CEPS)
- Do 31. 8. 2023 - propojení trasy na stávající produktovod (závěrečné propoje) dle odstavky ČEPRO – dokončení záhozů a úklid staveniště
- Do 30. 9. 2023 - konečné terénní úpravy, předání staveniště objednateli vč. zjištěných nedodělků v rámci předávacího řízení