

Časový harmonogram stavby

1. den – předání a převzetí staveniště, zaměření, apod.
2. den – započetí prací, vyklízecí práce apod.
3. den až 7. den – vyklízecí práce, přípravné práce,
demontáže
8. den až 25. den – zednické práce, montáže izolací, apod.
26. den až 45. den – montáže, dveří, dlažby, obkladů, malování, apod.
46. den až 55. den – dokončovací práce, malování, kompletování, vyklízení staveniště
55. den až. 60 den – drobné dodělávky, předávací řízení