

Číslo dodatku objednatele: 2160/2022/2023/OI/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2160/2022/OI/VZ ze dne 08.08.2022

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigrem

SUBLAND-TECH s.r.o.
Dlouhá 293/13 747 17 Darkovice
zastoupena: jednatelkou společnosti
Jiřinou Blaškovou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 28592611
DIČ: CZ28592611
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 230460029/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 8. smlouvy o dílo č. 2160/2022/OI/VZ ze dne 08. 08. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě na realizaci stavby „Rekonstrukce studny S14, prameniště Nová Ves“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 362 286,47 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 6 se jedná o vícepráce ve výši 485 531,08 Kč bez DPH, tj. 5,1 % z původní ceny díla a méněpráce 123 244,61 Kč bez DPH, tj. 1,28 % z původní ceny díla).

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavce 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 6 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem.

Čl. III.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 362 286,47 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	10 146 900,74 Kč
DPH	2 130 849,16 Kč
Cena celkem včetně DPH	12 277 749,90 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 6 (evidenční list změny stavby č. 2 a 3), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02196/RM2226/40 ze dne 05.09.2023.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2160/2022/OI/VZ ze dne 08. 08. 2022 zůstávají nezměněna.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
6. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 2 a 3 (příloha č. 6 smlouvy)

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Jiřina

Blašková

Digitálně podepsal
Jiřina Blašková
Datum: 2023.09.19
07:48:32 +02'00'

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Jiřina Blašková
jednatelka společnosti

„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Rekonstrukce studny S14, prameniště Nová Ves", ORG 7390		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01	Číslo změny stavby: ZL02	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Vrtaná studna S14 včetně zhlaví (armaturní komory)				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 3.8.2022, číslo smlouvy objednatele: 2160/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 03082022 : Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00846451 Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o., se sídlem Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO: 285 92 611				
Gen.projektant (autorský dohled): [redacted] se sídlem KBprojektAqua s.r.o., Staroveská 129/154, Ostrava-Proskovice, IČO: 06020364 Technický dozor stavebníka (TDS): [redacted] se sídlem OVAK a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, IČO: 45193673				
Přílohy: 1) Zápis z kontrolního dne nebo jiný doklad 2) Vyjádření AD a TDS 3) Vyjádření geotechnika 4) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací - rozpočet		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Změna č.1) SO 01 Vrtaná studna včetně zhlaví (armaturní komory) Zdůvodň nevhodné geologie podloží pro svahovaný výkop, bude proveden výkop pro AK pažený, zavibrované štětovnice do hloubky 4,5 m, které budou po provedení AK vytaženy, část výkopu se použije pro zpětný zásyp a vyrovnání okolního terénu, zbytek se odveze na skládku. Pro lepší zhutnění zásypu kolem AK a pod budoucí chodník kolem AK bude polovina výkopu zasypána hutnějším kamenivem fr.0/63 Více náklady na tyto práce činí: 441 951,08 Kč Méně náklady na tyto práce činí: - 43 244,61 Kč				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222		odstavec 5, § 222		odstavec 6 § 222
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-43 244,61	-0,46%	441 951,08	4,65%	398 706,47
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	16.5.23
TDS:	souhlasím	jméno	datum	16.5.23
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	16.5.23
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	16.5.23
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: "Rekonstrukce studny S14 prameniště Nová Ves", ORG 7390		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01		Číslo změny stavby: ZL03	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Vrtaná studna S14 včetně zhlaví (armaturní komory)					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 3.8.2022, číslo smlouvy objednatele: 2160/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 03082022 :					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o. , se sídlem Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO: 285 92 811					
Gen.projektant (autorský dohled): [redacted] se sídlem KBprojektAqua s.r.o., Staroveská 129/154, Ostrava-Frčkovice, IČO: 06020364					
Technický dozor stavebníka (TDS): [redacted] se sídlem OVAK a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, IČO: 45193673					
Přílohy: 1) Zápis z kontrolního dne nebo jiný doklad 2) Vyjádření AD a TDS 3) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací			Počet paré: Příjemce : 1 x Objedratel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna č.1) SO 01 Vrtaná studna - čištění studny V období mezi provedením vrtané studny (vč. nerezové výpažnice) a realizací armaturní komory a přípravou na čerpací zkoušky došlo k usazení minerálních látek na perforaci nerezové výpažnice. Toto je následek vysokého obsahu minerálních látek v podzemní vodě a zhotovitel toto nemohl předpokládat. Před osazením čerpadla a výtlačného potrubí je nutné provést vyčištění vrtu od těchto usazenin. Více náklady na tyto práce činí: 43 580,00 Kč					
Změna č.2) SO 01 Vrtaná studna Kontrolu svislosti vrtu nebylo možné provést pomocí inklinometrické pažnice, protože dodavatel této pažnice nemá k dispozici zařízení, které má atest pro styk s pitnou vodou. Kontrola svislosti vrtu byla ověřena kamerovou prohlídkou. Méně náklady na tyto práce činí: - 80 000,00 Kč					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6 § 222	odstavec 7, § 222		
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-80 000,00	-0,82%	43 580,00	0,45%	-36 420,00	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno [redacted]	datum	9.8.23	
TDS:	souhlasím	jméno [redacted]	datum	9.8.23	
Zhotovitel:	souhlasím	jméno [redacted]	datum	9.8.23	
Objednavatel:	souhlasím	jméno [redacted]	datum	9.8.23	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis cenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	