

DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ,
na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1103/2021/PAL**

ISPROFOND: 5323520042

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

IČO: 24261327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 38041

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Tomášem Antonovem**, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SŽ 03/2021**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je následující skutečnost:

úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným Změnovým listem stavby č. 3 (dále také jen jako „ZL č. 3“).

U ZL č. 3 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 100 a § 222 odst. 4, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vícepráce jsou v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH**, přičemž částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH je dle § 222/6, částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH je dle § 222/4 a částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH je dle § 222/7. Méněpráce jsou v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH**, přičemž částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH je dle § 222/6 a částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH je dle § 222/7.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	35 195 410,00 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	42 645 174,52 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 3 bez DPH	47 297 138,29 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 5 bez DPH:	1 292 647,48 Kč

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: 48 589 785,77 Kč

slovy: čtyřicet osm milionů pět set osmdesát devět tisíc sedm set osmdesát pět korun českých, 77/100

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – **OP/R/19/20**

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/R/14/20**
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-1103/2021/PAL a číslo smlouvy Zhotovitele: SŽ 03/2021, ve znění předchozích dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) - Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5*

V Praze

Za Objednatele

 19.09.2023 09:42
Podepsáno elektronicky
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Mostě

 Digitálně podepsal Datum: 2023.09.18
11:00:49 +02'00'
Tomáš Antonov
jednatel společnosti
ANTONY COMPANY s.r.o.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla

		Celková cena bez DPH:	35 195 410,00		
		Celková cena s DPH:	42 586 446,10		
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
D 2	Provozní soubor				
PS 01	Sdělovací zařízení				
D 4	Ostatní technologická zařízení				
SO 98 98	Všeobecný objekt				
E 1 8	Pozemní komunikace				
SO 04 01	Úprava zpevněné plochy pod přístřeškem				
SO 04 02	Úprava zpevněné plochy pod přístřeškem - vybavení exteriér				
SO 05 01	Úprava komunikace - Zřízení vjezdu - provizorní úprava				
SO 05 02	Úprava komunikace - chodník vedle parkoviště				
SO 05 03	Úprava komunikace - chodník před perónem				
SO 05 04	Úprava komunikace - okapový chodník				
SO 05 05	Úprava komunikace - chodník před objektem				
SO 06	Zřízení parkovacích stání - provizorní úprava				
E 2	Pozemní stavební objekty				
SO 01	Legalizace přístavby po roce 1975				
SO 02	Odstanění stavby po roce 1975				
SO 03	Sanace a drenáže				
SO 07	Zřízení plynovodní přípojký STL				
SO 09 01	Zřízení bleskosvodu v rámci sanačních prací - hromosvod				
SO 09 02	Zřízení bleskosvodu v rámci sanačních prací - uzemnění				
SO 10 01	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část				
SO 10 02	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - zdravotnická				
SO 10 03	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - plyn				
SO 10 04	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - vytápění				
SO 10 05	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - vzduchotechnika				
SO 10 06	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - chlazení				
SO 10 07	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - elektroinstalace				
SO 10 08	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - orientační systém				
SO 11 01	Kontaktní zateplení - stavební část				
SO 11 02	Kontaktní zateplení - elektroinstalace - venkovní osvětlení				
SO 12	Úprava zastřešení				
SO 13	Instalace nového trubkového stožáru				
SO 14	Ostatní náklady v realizaci				

Název stavby:	Rekonstrukce výpravní budovy Planá u ML			Změnový list č.:	1	Příloha 2
Poř.č. pol.	SO, PS	Název PS, SO	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Poznámka
1	SO 10-01	Úprava dispozice 2.NP				ZBV 1
2	SO 10-01	Změna statiky stropu				ZBV 2
3	SO 14	DIO				ZBV 3
4	SO 14	Mobilní buňky				ZBV 4
5	PS 01	Provizorní přeložka stožáru				ZBV 5
Celková cena ZL						
Saldo						

Název stavby:	Rekonstrukce výpravní budovy Planá u ML			Změnový list č.:	2	Příloha 2
Poř.č. p ol.	SO, PS	Název PS, SO	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Poznámka
1	SO 10-01	Zesílení železobetonové desky v 1.PP v důsledku havárie				ZBV 6
2	SO 14	Prodloužení termínu dokončení díla v důsledku havárie				ZBV 7
3	SO 10-01	Přeložka vodovodní přípojký objektu 503				ZBV 9
4	SO 03	Odvhlčení prostoru sklepa po vytopení stavby				ZBV 10
5	SO 12	Provizorní zakrytí střechy				ZBV 11
6	SO 02	Demolice přístaveb				ZBV 12
7	SO 10-01	Demolice štítových stěn a nadezdívek a jejich novostavba				ZBV 13
Celková cena ZL						
Saldo						

Název stavby:		Rekonstrukce výpravní budovy Planá u ML			Změnový list č.:	3	Příloha 2	