

HARMONOGRAM PRACÍ

Hradec Králové Plácky - rekonstrukce stávajících sportovních ploch

	1 měsíc				2 měsíc				3 měsíc			
	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden	9 týden	10 týden	11 týden	12 týden
SO 01 - Hřiště malé kopané												
oplocení stavby - zřízení												
skrývka drnu												
odkopávky, hloubení jam a rýh												
naložení a vodorovné přemístění												
plošná úprava terénu												
rozprostření ornice, osetí												
drenáže												
vsakovací jímka												
osazení sloupů oplocení												
podkladní vrstvy z kameniva												
pružná podložka dodávka a montáž												
dodávka a montáž umělého trávníku včetně zásypu												
dodávka a montáž betonových obrubníků												
dodávka a montáž ocelových trubek oplocení												
dodávka a montáž ochranné sítě												
dodávka a montáž sportovního vybavení branky												
SO 02 - hřiště na streetbal a workout												
podkladní vrstvy z kameniva												
osazení obrubníků												
pružná podložka dodávka a montáž												
dodávka a montáž umělého povrchu tlumící dopad - dopadová plocha												
dodávka a montáž umělého povrch PUR												
dodávka a montáž streetbal konstrukce basket												
dodávka a montáž workoutová sestava, balanční trubka												
dřevěný rám, lavičky												
oplocení stavby odstranění												