

2016/0269/OIN

## DODATEK Č.1 ke smlouvě o dílo,

Číslo objednatele: 2016/0269/OIN

Číslo zhotovitele: 056/MCLJ/16

uzavřené dne 10. 6. 2016 dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

# „REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKU UL. SADOVÁ A UL. LOMENÁ“

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města

IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení:  
č. účtu:

ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová zn. B7634  
zastoupen **Ing. Adamem Benešem** – ředitelem Oblasti Východ  
**Ing. Ondřejem Chrástem** – vedoucím PJ Uherské Hradiště

IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení:

ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen zhotovitel)

### Článek I. Úvodní ujednání

Smluvní strany se v souladu s čl. IV bodem 6.2 shora označené smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění cena díla tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto dodatku.  
Cena díla se mění z důvodů změny jednotlivých objektů stavby

### Článek II. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla dle čl. IV bodu 1 shora označené smlouvy o dílo následovně.

A

<b>Smlouva o dílo nebo zůstatek z předchozích ZL celkem</b>	<b>3 047 818,00 Kč</b>
SO 01 – Metropolitní síť	23 221,00 Kč
SO 105 – Chodník Sadová	294 772,00 Kč
SO 104 – Parkovací stání	- 128 797,00 Kč
Dopravní značení	52 500,00 Kč
<b>Nová cena celkem bez DPH:</b>	<b>3 289 514,00 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>690 797,94 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>3 980 311,94 Kč</b>

Cena díla odpovídá změnám dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

### **Článek III. Ostatní ujednání**

- Ostatní body uzavřené smlouvy číslo 056/MCLJ/16 zůstávají beze změny**
- Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 potvrzují, že jeho obsahu porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající ze smlouvy, případně i jejích budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.
- Doložka ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  
O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 603/38/RM/2016/Veřejný ze dne 31.5.2016.

### **Článek IV. Přílohy**

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - rozpočty jednotlivých objektů  
Příloha č. 2 - Změnový list č. 1

V Uherském Hradišti dne 7 -09- 2016

Ve Zlíně, dne 25. 8. 2016

Za objednatele

Za zhotovitele

Smlouvu odsouhlasil, Ing. Zdeněk Šašinka

.....  
**Ing. Stanislav Blaha**  
starosta města

.....  
**Ing. Adam Beneš**  
ředitel Oblasti Východ  
STRABAG a.s.

.....  
**Ing. Ondřej Čtást**  
vedoucí PJ Uherské Hradiště

SI