

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO UzAvŘENÉ DNE 8. 7. 2016**  
/dále jen „dodatek“/

**I.**

**Smluvní strany:**

**1. Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace**

Se sídlem: Borovského 2315/1, 733 01 Karviná-Mizerov  
Zastoupena: Mgr. Ivana Pinkasová, ředitelka školy  
IČ: 00844985  
DIČ: nejsme plátcí DPH  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha, pobočka Karviná  
Číslo účtu: 1479623/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Ivana Pinkasová, ředitelka školy (dále jen „objednatel“) a technický dozor stavebníka

**2. Obchodní firma P.O.stav–trade, spol. s r. o.**

Se sídlem: Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná-Staré Město,  
Zastoupena:  
IČ: 277 89 012  
DIČ: CZ27789012  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C,  
vločka 51843

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2016 smlouvu o dílo č. j. SZSKa/00501/2016 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce příjezdové komunikace a vodovodní přípojky.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí především s vybudováním odstavné plochy pro kontejnery na komunální odpad a opravou kanalizačních šachet a vpustí pomocí vyrovnávacích betonových prstenců a osazení nových betonových poklopů. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 84 116,79 Kč bez DPH, DPH 21% je 17 664,53 Kč a cena víceprací **včetně DPH je 101 781,32 Kč.**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	2 084 115,79 Kč
DPH 21%	437 664,33 Kč
<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>2 521 780,12 Kč</b>

### IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací.

V Karviné dne 31. 8. 2016

V Karviné dne 31. 8.2016

---

za objednatele  
Mgr. Ivana Pinkasová  
ředitelka školy

---

za zhotovitele  
Ing. Bogdan Kujawa, jednatel