

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. CES 2021/1344**

uzavřené dne 23. 11. 2021

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Zadavatel:**

Městská část Praha 1

IČO: 00063410

se sídlem Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

a

**Dodavatel:**

M.C.TRITON, spol. s r.o.

IČO: 49622005 DIČ: CZ49622005

(Objednatel a Zhotovitel dále jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

**I.**

**ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna dílčích termínů realizace díla „Příprava, sběr a analýza dat, zpracování podkladů pro vytvoření nového strategického plánu městské části Praha 1 (dále také „MČ“) pro období 2021- 2031 (s přihlédnutím k časovému posunu při jeho přípravě) a vyhotovení samotného dokumentu strategického plánu MČ pro období 2021 – 2031“.

**II. DŮVOD DODATKU**

1. Důvodem navržených změn v podobě prodloužení termínů je situace na straně Zadavatele, která zapříčinila prolongaci termínů oproti ujednáním v Dodatku č. 1.

### III.

#### TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IV Termíny plnění, bodě 4.1. Smlouvy se mění termín dokončení díla takto:
  - a. Dílo jako celek bude dokončeno a Objednatel převzato nejpozději do **30. 9. 2023**.

### IV.

#### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. VI Cena a platební podmínky, v bodě 6.3. Smlouvy se mění termín dílčích fakturací, které ještě nebyly provedeny, takto:
  - a. Cena díla je rozložena do jednotlivých splátek, jejichž úhrada je vázána na vystavení daňového dokladu (faktury) po splnění jednotlivých milníků, a to takto:
    - 249 200,- Kč bez DPH k 31. 8. 2023 – fakturace je vázána na odevzdání a převzetí light verze Strategie dle nastaveného harmonogramu projektu;
    - 249 200,- Kč bez DPH k 30. 9. 2023 – fakturace je vázána na odevzdávání a převzetí návrhové a implementační části vč. akčního plánu dle nastaveného harmonogramu projektu.

### V.

#### VÍCEPRÁCE SPOJENÉ S PRODLOUŽENÍM DÍLA

1. Z důvodu prodloužení termínů dodání díla o 9 měsíců oproti ustanovením sjednaných v Dodatku č. 1 vzniknou na straně Dodavatele finanční náklady, s kterými původně nebylo počítáno při kalkulaci ceny díla, v podobě činností spojené s řízením projektu. Konkrétně jde o nutnost účasti vedoucího projektu (nebo jeho zástupce) na Řídících výborech a Projektových týmech, které Zadavatel požaduje realizovat.
2. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany domluvy, že je Dodavatel oprávněn fakturovat účast svých zástupců na výše uvedených setkáních. Jako podklad k fakturaci bude sloužit výkaz prací, který bude:
  - a. Vykazovat činnosti v excelovské tabulce, která bude obsahovat – předmět jednání, datum, přesné časové rozmezí, kdo z členů týmu Dodavatele se jednání zúčastnil.
  - b. Bude podepsán zástupcem ve věcech technických (Kamilem Papežem) na straně Dodavatele.
  - c. Bude schválen a podepsán zástupcem ve věcech technických (Petrem Rachunkem).
3. Fakturaci se všemi výše uvedenými náležitostmi bude Dodavatele provádět kvartálně, tj. k 30. 3. 2023, 30. 6. 2023, 30. 9. 2023.
4. Výše hodinové sazby je 2000,- Kč bez DPH. Výše fakturací však nesmí v součtu přesáhnout 90 000,- Kč bez DPH do 30. 9. 2023.

### VI.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven celkem ve 4 exemplářích, každý s platností originálu. Pro každou Smluvní stranu jsou určeny dva exempláře.

2. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 1 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem posledního účastníka dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle předchozího odstavce dodatku.
4. Objednateř tímto osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 25. 4. 2023 usnesením č. UR23\_0475

