

**Harmonogram: Stavební úpravy DPS 1579 ul. Pod Žamboškou - stavební úpravy bytů 1 x 2+kk - 2023**

Zhotovitel: STABET spol. s r.o.  
4.května 175, 755 01 Vsetín  
IČO:48395242

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	září 2023			říjen 2023					listopad 2023				prosinec 2023		
				2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	
<b>2023/158</b>	<b>Stavební úpravy DPS 1579/4 ul. Pod Žamboškou - stavební úpravy bytů 2+kk - 2023</b>																	
001	Vedlejší a ostatní náklady																	
1	Vedlejší a ostatní náklady																	
VN	Vedlejší náklady	04.09.2023	07.12.2023	3 000	1 000	1 000									1 000	1 000	3 000	
ON	Ostatní náklady	04.09.2023	07.12.2023	2 000	1 000	1 000				1 000					2 000	2 000	2 000	
<b>SO 01</b>	<b>Stavební práce - byt č. 1579/4 - 2+kk</b>																	
1	STAVEBNÍ ČÁST																	
31	Zdi podpěrné a volné	04.09.2023	07.12.2023			335												
34	Stěny a příčky	04.09.2023	07.12.2023			5 000	8 000	7 700										
41	Stropy a stropní konstrukce	04.09.2023	07.12.2023							9 000								
61	Úpravy povrchů vnitřní	04.09.2023	07.12.2023				2 000	15 000	25 000	25 000	27 200							
83	Podlahy a podlahové konstrukce	04.09.2023	07.12.2023						12 630	12 000								
84	Výplně otvorů	04.09.2023	07.12.2023						4 200									
94	Lešení a stavební výtahy	04.09.2023	07.12.2023			2 000	2 400											
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stav	04.09.2023	07.12.2023			2 000					2 000						5 550	
96	Bourání konstrukcí	04.09.2023	07.12.2023	5 000	5 000	8 000	4 370											
99	Staveništní přesun hmot	04.09.2023	07.12.2023			1 000					3 450	1 000						
711	Izolace proti vodě	04.09.2023	07.12.2023							4 000		4 110						
713	Izolace tepelné	04.09.2023	07.12.2023					2 300		2 330								
762	Konstrukce tesafské	04.09.2023	07.12.2023		850													
766	Konstrukce truhlářské	04.09.2023	07.12.2023													33 240	33 000	4 000
767	Konstrukce zámečnické	04.09.2023	07.12.2023			3 400								2 500		7 100	8 000	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	04.09.2023	07.12.2023												4 000	3 580		
775	Podlahy výškové a parketové	04.09.2023	07.12.2023	1 530														
776	Podlahy povlakové	04.09.2023	07.12.2023		4 200											20 000	14 200	
781	Obklady keramické	04.09.2023	07.12.2023									10 000	10 000	8 000		8 300		
783	Nátery	04.09.2023	07.12.2023													4 820	3 000	
784	Malby	04.09.2023	07.12.2023		4 000	5 500										7 500		
999	Poplatky za skládky	04.09.2023	07.12.2023				5 380											
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	04.09.2023	07.12.2023	8 000	14 000	15 000	2 320											
<b>2</b>	<b>ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY</b>																	
1VZT	Zařízení č.1	04.09.2023	07.12.2023					3 300									9 660	
2VZT	Montážní materiál	04.09.2023	07.12.2023					2 265										
VZT	Ostatní práce	04.09.2023	07.12.2023														4 350	
999	Poplatky za skládky	04.09.2023	07.12.2023				170											
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	04.09.2023	07.12.2023				2 110											
<b>3</b>	<b>ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b>																	
41	Stropy a stropní konstrukce	04.09.2023	07.12.2023					2 500										
61	Úpravy povrchů vnitřní	04.09.2023	07.12.2023					3 070										
97	Proražení otvorů	04.09.2023	07.12.2023			4 000												
99	Staveništní přesun hmot	04.09.2023	07.12.2023							550								
721	Vnitřní kanalizace	04.09.2023	07.12.2023	1 000		2 700	4 500	4 500	3 400									
722	Vnitřní vodovod	04.09.2023	07.12.2023	1 000				6 200	5 000									
725	Zařizovací předměty	04.09.2023	07.12.2023	1 500											10 400	18 000	6 000	
735	Otopná tělesa	04.09.2023	07.12.2023														4 600	
767	Konstrukce zámečnické	04.09.2023	07.12.2023		2 380													
999	Poplatky za skládky	04.09.2023	07.12.2023				1 230											
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	04.09.2023	07.12.2023				3 360											
ON	Ostatní náklady	04.09.2023	07.12.2023														2 550	
<b>4</b>	<b>Elektroinstalace</b>																	
96	Bourání konstrukcí	04.09.2023	07.12.2023				10 000	7 520										
99	Staveništní přesun hmot	04.09.2023	07.12.2023							30								
1	Rozváděč RB	04.09.2023	07.12.2023								8 000							
M21	Elektromontáže	04.09.2023	07.12.2023					5 000	10 000		10 900							
M21 1	PŘÍSTROJ SPINAČE, PŘEPÍNAČE (s bez	04.09.2023	07.12.2023												8 700	9 000		
M21 4	Ochranné pospojování	04.09.2023	07.12.2023						260									
999	Poplatky za skládky	04.09.2023	07.12.2023				100											
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	04.09.2023	07.12.2023				970											
ON	Ostatní náklady	04.09.2023	07.12.2023															