

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace stavby, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce Ještědského tunelu v trati Česká Lípa – Liberec“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-1489/2021/Bř

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5513520032

Číslo jednací: 19395/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem 602 00 Brno, Ptašínského 313/10

IČO: 49446703 DIČ: CZ49446703

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka B/1120

zastoupená Ing. Vlastimilem Horákem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

602 00 Brno, Ptašinského 313/10

██████████

Dat. schránka: **v2ncrr9**

číslo smlouvy: **B300-4/1/2021/01**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 29. 4. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace stavby, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce Ještědského tunelu v trati Česká Lípa – Liberec“ ve znění jejích dodatků č. 1 - 3, s účinností Smlouvy ke dni 30. 4. 2021(dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla **6 526 400,-Kč**

Dodatek č. 1.....**88 000,- Kč**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je zpracovávání aktualizace ekonomického hodnocení a přepočtů třídníků SPOŽES na cenovou úroveň 2023.
2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **88 000,- bez DPH** za výše uvedené vícepráce. Lhůty k provedení díla zůstávají beze změny.

§ 222 odst. 4 ZZVZ

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká zpracování aktualizace ekonomického hodnocení a přepočtů třídníků SPOŽES na cenovou úroveň 2023, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 88 000,- Kč, a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 1,3 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Celkový součet všech hodnot změn ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 je 1,34 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **0 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 1,34 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 1, 3 Smlouvy a příloh Smlouvy č. 1 a 4.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o zpracování aktualizace ekonomického hodnocení a přepočtů třídníků SPOŽES na cenovou úroveň 2023.

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Příloha č. 1

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že cena Díla se navyšuje o 88 000,- Kč.

2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 - Cena za provedení díla

Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	6 614 400,- Kč
b) DPH (základní sazba)	1 389 024,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	8 003 424,- Kč

V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

Navýšení dle Dodatku č. 1 ve výši 88 000,- Kč bez DPH bude fakturováno jednorázově v rámci 6. dílčí etapy plnění (tzn. po rozhodnutí CK MD).

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Předmět díla

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Cena díla

Za objednatele:

V Praze



[Redacted]

19.09.2023 09:47

Podepsáno elektronicky

[Redacted]

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal [Redacted]

Datum: 2023.09.14 16:28:08 +02'00'

.....

Ing. Vlastimil Horák
předseda představenstva
AMBERG Engineering Brno, a.s.

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy) - Předmět Díla:

Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu a doprovodné dokumentace, Projektové dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále všechny části předmětu Díla ZP+DUSP+PDPS společně označované jako „Dokumentace“) na stavbu „Rekonstrukce Ještědského tunelu v trati Česká Lípa - Liberec“.

Rozsah Díla „Rekonstrukce Ještědského tunelu v trati Česká Lípa - Liberec“ je:

Zpracování Záměru projektu v souladu se Směrnicí MD V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném znění, včetně příloh (dále „Směrnice MD V2-/2012“) a zadávací dokumentace. Součástí plnění je i zajištění doprovodné dokumentace stavby, nezbytné ke zpracování záměru projektu. Součástí ZP bude zpracování ekonomického hodnocení, které bude provedeno podle platné resortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných pokynů MD a Správy železnic, státní organizace. Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání Záměru projektu na Centrální komisi MD. Zpracování Projektové dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. Zpracování a podání žádosti dle § 94l Společné územní a stavební řízení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci

Rozšíření Předmětu Díla dodatkem č. 2:

Rozsah Díla je rozšířen o zpracování aktualizace ekonomického hodnocení a přepočtů třídníků SPOŽES na cenovou úroveň 2023.

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
6 614 400 Kč	1 389 024 Kč	8 003 424 Kč
z toho:		
Cena za zpracování ZP a DD:		
██████████	██████████	██████████
Cena za zpracování DUSP a PDPS:		
██████████	██████████	██████████
Cena za výkon autorského dozoru:		
██████████	██████████	██████████

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP, DUSP + PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████ ████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████ ████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████ ████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████ ████ ██████████ ██████████	██████████

