

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zpracování Záměru projektu stavby „Zvýšení rychlosti v úseku Ejpovice (mimo) – Plzeň (mimo)“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2372/2020/PAL

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5323520046

Číslo jednací: 19342/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: **120 048**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26. 6. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Záměru projektu stavby „Zvýšení rychlosti v úseku Ejpovice (mimo) – Plzeň (mimo)“, s účinností Smlouvy ke dni 14.07.2020 (dále jen „Smlouva“).

**Cena Díla uvedeného ve Smlouvě: 444 000,- Kč bez DPH**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 12, odst. 12.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**1. Úprava rozsahu předmětu Díla:**

- úprava ZP, včetně EH a nákladů stavby dle cenových databází, v souladu s platnou legislativou, přičemž důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je potřeba aktualizace ZP tak, aby byl v souladu s aktuálně platnou směrnicí MD V2/2002 a Resortní metodikou pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb MD ČR, přičemž ke změně legislativy došlo mj. v souvislosti s časovým posunem realizace až na roky 2027 a 2028, ke kterému došlo v důsledku provázanosti akce se stavbou ETCS Beroun – Plzeň, kdy by v případě dřívější realizace právě z těchto důvodů došlo ke zmaření části vynaložených nákladů.

**2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **110 000,- Kč bez DPH**.

**3. Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dochází k vložení nově vytvořené dílčí etapy s názvem 2b. s termínem plnění do 31. 10. 2023, za dílčí etapu č. 2, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

**§ 222 odst. 6 ZZVZ**

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku změny legislativních požadavků na ZP (aktualizace ZP včetně EH a nákladů stavby dle cenových databází), tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **24,77 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 0 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 4, 5 a 6 Smlouvy.

### I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla** o aktualizaci Záměru projektu dle platné legislativy.
- 2. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

#### Článek 4 – Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Koncept technického řešení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	K připomíncekám Záměr projektu dle ZTP (případně ve variantách), včetně hodnocení ekonomické efektivity	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>2b. dílčí etapa</b>	<b>do 31. 10. 2023</b>	K připomíncekám Aktualizace záměru projektu vč. hodnocení ekonomické efektivity	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>3. dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD</b>	Záměr projektu po zpracování připomínek, vč. hodnocení ekonomické efektivity	Schválení ZP v CK MD

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že dochází k jejímu navýšení o 110 000,- Kč.**

**2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

**Článek 5 - Cena za provedení díla**

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	554 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	116 340,- Kč
<b>c) Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>670 340,-Kč</b>

**Článek 6 – Platební podmínky**

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění – do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy** s fakturací ve výši ■■■% z celkové ceny díla. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy** s fakturací ve výši ■■■% z celkové ceny díla. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2b. dílčí etapa plnění - do 31.10.2023 s fakturací ve výši ■■■■■ Kč.** Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění – ukončení díla – do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD,** fakturace ve výši ■ % z celkové ceny díla. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) předloží **zhotovitel do 15 dnů od ukončení díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).



**II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



**Za objednatele:**

V Praze

  
19.09.2023 13:22  
Podepsáno elektronicky  
  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze

  
Digitálně podepsal   
Datum: 2023.09.14  
07:49:51 +02'00'  
.....  
Ing. Jiří Čurda  
Jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.