



TSKRP0052MCS

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Chodovská, Praha 4, č. akce 154 – PD a IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/123

číslo smlouvy zhotovitele: 154 – 16 - 02

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, investiční náměstek

- ve věcech technických: Ing. Martina Mezenská, vedoucí odd. 2400

Ing. René Brodíkovi TDI

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu Praha pod reg. č. C18643

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Modřany

č. účtu: 69727339/0800

zastoupena: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Daniel Polič, Ph.D.

II.

Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 25.10.2016 „Chodovská, Praha 4, č. akce 154 – PD a IČ“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, spočívajících v dodatečných požadavcích objednatele na zpracování kamerového průzkumu kanalizačních přípojek (a s tím související navýšení ceny díla) a změně termínů díla z důvodu vzniku a koordinace nových investičních akcí PVS a.s. a PPD, a.s. plánovaných na rok 2018 až 2019, které předcházejí opravě vozovky a chodníků ul. Chodovské.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. IV. Smlouvy (Termín provádění díla), jak níže uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Článek III. odst. 1 se mění takto:

Cena dle základní smlouvy:	1.199.800 Kč
DPH 21%:	251.958 Kč
Cena celkem dle základní smlouvy:	1.451.758 Kč
Cena víceprací dle dodatku. č. 1 bez DPH:	132.600 Kč
DPH 21%	27.846 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 celkem vč. DPH:	160 446 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH:	1.332.400 Kč
DPH 21%	279.804 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1 vč. DPH:	1.612.204 Kč

IV.

Změna čl. V. (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se od „zpracování DSJ“ mění takto:

zpracování kamerového průzkumu přípojek	do 5/2017
zpracování DSJ	do 12/2017
zpracování DVZ	do 04/2018
výkon IČ – SP v P.M.	do 05/2018

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: do 5/2018

3. Věta „*Uvedené termíny platí za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS*“ se ruší a nahrazuje se novým odstavcem č. 4, který zní:

4. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržáním zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K prodloužení

termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

V.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Přílohou tohoto Dodatku je:
 - a) Cenová kalkulace víceprací
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 31. 03. 2017

příjemce organizace

Technická správa komunikací
hl. m. PRAHY
Řásoňovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

V Praze dne 30. 03. 2017

Ing. Jan
j
DIPR

Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4
1