

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-332/1073/OST/20/2020

## **DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO**

na vypracování PD

„II/322 Kojice – průtah“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### **Smluvní strany**

#### **(A) AFRY CZ s.r.o.**

IČ: 45306605 DIČ: CZ45306605

Se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: obchod@afry.com [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Petrem Košanem - jednatelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy: Ing. Petr Košan, jednatel

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí ateliéru Dopravní projekce  
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

a

#### **(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Zastoupená : Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

██████████ – jmenovaný 1. zástupce statutárního  
orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických:

██████████ náměstek pro výstavbu  
email: ██████████

(dále jen „Objednatel“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-332/1073/OST/20/2020, dne 4.3.2021 dodatek č. 1, dne 31.8.2021 dodatek č. 2 a dne 22.10.2021 dodatek č. 3 na vypracování projektové dokumentace „Oprava silnice II/322 Kojice“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

### **Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Cena mění takto:**

- 3.1** Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu **dle dohody** smluvních stran:

2 184 000,- Kč (Slovy: dva miliony jedno sto osmdesát čtyři tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 458 640,- Kč (Slovy: čtyři sta padesát osm tisíc šest set čtyřicet korun českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 2 642 640,- Kč (Slovy: dva miliony šest set čtyřicet dva tisíc šest set čtyřicet korun českých).

## III.

### **Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. Doba plnění mění takto:**

Předpoklad ukončení prací je: DPS do 31.01.2024.

**Odůvodnění:** koordinace se stavbou obchvatu Kojice.

#### IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou dodatku je Žádost Zhotovitele vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží elektronický originál.

V Praze dne

V Pardubicích dne

**ZHOTOVITEL**

**OBJEDNATEL**

AFRY CZ, s.r.o.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Petr Košan, jednatel

  v Praze  
18.09.2023

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel



Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2023.09.18  
12:11:04 +02'00'

Datum:  
11.9.2023

Číslo nabídky:

...

Odpovědná osoba / telefon:

[REDACTED]  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53, Pardubice**NABÍDKA: II/322 Kojice – průtah, změna SO 201 (PDPS),  
koordinace se stavbou obchvatu Kojice****1. Předmět nabídky**

Po dokončení stavby obchvatu obce Kojice vyplynuly ze skutečného zaměření stavby obchvatu požadavky na koordinační práce stavby obchvatu a projektové dokumentace stavby II/322 Kojice – průtah. Napojující větev od okružní křižovatky byla realizována v nestandardním nulovém příčném sklonu, s kterým projekt rekonstrukce průtahů nepočítal. Z nastalé skutečnosti vyplynuly nutné práce na přepracování projektové dokumentace průtahu obce. Rozsah prací:

- a) Návrhu klopení na rozhraní staveb
- b) Úprava šířkového uspořádání na KÚ
- c) Změna tvaru nosné konstrukce mostního objektu SO 201
- d) Změna rozsahu rekonstrukce stávajícího koryta vodoteče na výtokové straně mostního objektu

Vícepráce nemají vliv na společné územní a stavební povolení. Práce budou provedeny v rámci stupně PDPS.

**2. Podklady**

- Skutečné zaměření stavby obchvatu obce

**3. Termíny**

Změny budou zapracovány do projektové dokumentace PDPS a budou respektovat smluvní termín odevzdání tohoto stupně.

**4. Cena díla**

Činnost	Cena v Kč bez DPH
a) Změna klopení vozovky	34 650,-
b) Úprava šířkového uspořádání - KÚ	4 200,-
c) Změna tvaru nosné konstrukce	41 700,-
d) Změna rozsahu úpravy koryta	9 450,-
<b>CELKEM</b>	<b>90 000,-</b>

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši 21%.

## 5. Obecné podmínky

- Fakturováno bude ihned po předání čistopisu díla pro jednotlivé dílčí části díla (PDPS).
- Splatnost faktur bude stanovena na 30 dní.
- Nabídka je platná po dobu 90 dnů od vyhotovení. Na objednávce prosím uvádějte veškeré náležitosti fakturace.

S pozdravem



Digitálně  
podepsal Ing.

Datum: 2023.09.15  
15:15:57 +02'00'

Vedoucí ateliéru dopravní projekce