

## **Dodatek ke SMLOUVĚ**

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **1. Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace**

se sídlem: Tyršova 611/2, 735 06 Český Těšín  
zastoupena: Mgr. Pavlem Cieslarem, ředitelem školy

IČO: 00577235

DIČ: nejsme plátcí DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

##### **2. BMCH s.r.o.**

se sídlem: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava Mariánské Hory

zastoupena: Ing. arch. Czeslaw Mendrekem

IČO: 48394190

DIČ: CZ48394190

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6241

(dále jen „zhotovitel“)

### **II.**

#### **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro stavbu „Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů na Albrechtově SŠ Český Těšín,“ (dále také jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se v části B, čl. III., odst. 2 smlouvy rozšiřuje o:
  - v 1. části (Zemědělská hala)
    - úprava zařízení polygrafické dílny (stroje, rozmístění)
    - zřízení nové šachty na přípojce kanalizace od šaten, rekonstrukce stávající (umístění dle kamer. průzkumu)
    - návrh nového rozvaděče a úpravy připojení školy (na základě doporučení MEC a výstupu z měření volné kapacity) v budově školy na ul. Frýdecká

- vyprojektování FVE dle doporučení PENB (zpracovatel MEC), úprava části statika, elektro silnoproud, vyřízení souhlasného stanovisko ČEZ
  - zohlednění podmínek DNSH v jednotlivých profesích
  - vše výše uvedené v rámci plnění ad bod 2.3 ve 3.části Díla
- v 1. části (Polygrafická dílna)
- bezbariérové řešení polygrafické dílny
  - výše uvedené jako nový bod smlouvy:

### **2.5. projektová dokumentace pro územní souhlas a Změna stavby před dokončením**

- Z důvodu nutnosti provádění víceprací uvedených v tomto článku dodatku, které smluvní strany nemohly předvídat ani nijak ovlivnit, činí cena sjednaných víceprací:
 

A) bez DPH	85.000,- Kč
DPH 21 %	17.850,- Kč
B) bez DPH	79.000,-Kč
DPH 21 %	16.590,-Kč
Cena víceprací bez DPH	164.000,-Kč
Cena víceprací včetně DPH	198.440,-Kč

### **III.**

#### **Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací se čl. VII odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

<b>Části díla</b>		<b>Cena bez DPH (v Kč)</b>	<b>DPH 21 % (v Kč)</b>	<b>Cena včetně DPH (v Kč)</b>
<b>1. část</b>	<b>Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR), zaměření a průzkumy</b> (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	<b>360 000,-</b>	<b>75 600,-</b>	<b>435 600,-</b>
<b>2. část</b>	<b>Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)</b> (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	<b>450 000,-</b>	<b>94 500,-</b>	<b>544 500,-</b>

<b>3. část</b>	<b>Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)</b> (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	495 000,-	103 950,-	598 950,-
	<b>PD pro územní souhlas a Změna stavby před dokončením</b> (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	79 000,-	16 590,-	95 590,-
	<b>Dokumentace vnitřního vybavení</b> (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	100 000,-	21 000,-	121 000,-
	<b>3. část celkem</b>	<b>674 000,-</b>	<b>141 540,-</b>	<b>815 540,-</b>
<b>Cena celkem</b>		<b>1 484 000,-</b>	<b>311 640,-</b>	<b>1 795 640,-</b>

#### **IV. Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

V Českém Těšíně dne 28.08.2023

V Českém Těšíně dne 29.08.2023

Za objednatele  
Mgr. Pavel Cieslar  
ředitel školy

Za zhotovitele  
Ing. arch. Czeslaw Mendrek  
jednatel BMCH s.r.o.