

DODATEK Č. 1**č. S946/2023/050 LC K Hetovské skále - PD****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: I [REDACTED] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-5100/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DIKK CZ, s.r.o.

se sídlem Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10

IČO: 27413276

DIČ: CZ 27413276

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111339

zastoupená: Ing. Jitka Borovičková, jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. Jitka Borovičková, autorizovaný inženýr,

tel.: [REDACTED] 8, e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s.,

číslo účtu: 199422197/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. S946/2023/050 LC K Hetovské skále – PD (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2023 smlouvu o dílo č. S946/2023050 LC K Hetovské skále (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a zajištění autorského dozoru.
2. Z důvodu zdržení v povolování stavby se dodatek týká dodání inženýrské činnosti.

II.**Doba plnění**

S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 5, věta první, která nově zní:


„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 20.10.2023.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list

V Teplicích, dne 14.09.2023.


Za objednatele:



severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V Praze, dne 11.9.2023

Za zhotovitele:



Ing. Jitka Borovičková
jednatel
DIKK CZ, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 28. 8. 2023

Název veřejné zakázky: LC Hetovské skále PD

Zhotovitel: DIKK CZ s.r.o., Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku): LC K Hetovské skále	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
--	------------------------------	----------------	----------------

Popis změny: v současné době byla již předána projektová dokumentace a změna termínu se týká dodání IČ.

Zdůvodnění změny: zdržení v povolování stavby

Posouzení změny – autorský dozor projektanta:

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 20.10.2023
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:	
	Konečná celková cena akce po změně		
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		

Zástupce zhotovitele – jméno: Ing. Jitka Borovičková

Datum: 28.8.2023

Podpis:

Zástupce objednatele – jméno:

Datum: 28.8.2023

Podpis:

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu plnění

Poznámka: