

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
K podpisu dodatku
pověřen: Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : Středisko OS Brno s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 81439
Zastoupený: Jiřím Liškou, jednatelem
IČO: 024 74 140
DIČ: CZ02474140
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-5807350207/0100
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: pxwbg4z

1. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 01.03.2023 uzavřely smlouvu o dílo čj. MCBS/2023/0013319/NEMI, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „**Stará 2 - oprava bytu č. 6, 17 a 20**“ (dále jen „Smlouva“). Během realizace bylo nutno provést několik změn oproti projektové dokumentaci, aby oprava bytu mohla být dokončena.

Vzhledem k tomu, že čl. 4.2 a čl. 16 Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným způsobem.

3. Předmět dodatku

Smluvní strany mění čl. 4.1.1

původní znění:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

a) byt č. 6	1.065.421,64 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) byt č. 17	1.186.456,03 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) byt č. 20	1.201.595,69 Kč bez DPH (první snížená sazba)

Celková cena díla bez DPH:	3.453.473,36 Kč
Výše DPH (první snížená sazba, 15%):	518.021,00 Kč
Celková cena díla:	3.971.494,36 Kč

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“

se nahrazuje tímto novým zněním takto:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

a) byt č. 6	1.099.657,90 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) byt č. 17	1.250.429,10 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) byt č. 20	1.268.918,64 Kč bez DPH (první snížená sazba)

Celková cena díla bez DPH:	3.619.005,64 Kč
Výše DPH (první snížená sazba, 15%):	542.850,85 Kč
Celková cena díla:	4.161.856,49 Kč

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnového listu č. 1 a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel.

4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1.

4.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku.

5. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 11.09.2023 usnesením RMČ/2023/37/31, kde byl podpisem tohoto dodatku pověřen Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ BS.

V Brně dne 20.09.2023

V Brně dne 20.09.2023

Za objednatele

Za zhotovitele

Předmět díla:	Stará 2 - oprava bytu č. 6, 17 a 20		
Objekt:	Stará 2 byt 6, 17 a20		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	Středisko OS Brno s.r.o.		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny:			
<p>Všechny byty - úprava délky přírodních kabelů s ohledem na zpracováváný projekt rekonstrukce domovních rozvodů elektřiny. Náhrada repase vstupních dveří dodávkou nových z důvodu plánovaného postupného sjednocení v celém domě.</p> <p>Stará 2 byt 6 - Z důvodu celistvosti a soudržnosti podlah byla původně plánovaná dlažba v kuchyni a repase parket v zádveři nahrazena srovnáním podkladu a položením cementotřískových desek v celé ploše a položením PVC a tím zachování funkčnosti a celkové pevnosti podlahy v celé ploše. V PD byly kombinovány ocelové a obložkové zárubně vnitřních dveří. Došlo ke sjednocení vnitřních dveří a obložkových zárubní.</p> <p>Stará 2 byt 17 - Po provedení bouracích prací zjištěn nesoulad PD se skutečnými rozměry v prostoru zádveři, chodby a koupelny. Z tohoto důvodu došlo ke změně dispozice dle požadavků objednatele. Bylo zrušeno rozdělení chodby a zádveři. Podlaha v celém prostoru bude stejná jako byla navržena pro zádveři – PVC. Rohy v koupelně nejsou pravoúhlé. Proto byla sprchová vanička nahrazena vyzděným sprchovým koutem s odtokovým kanálkem a zástěnou. V projektové dokumentaci nesouhlasil počet vnitřních dveří a zárubní, a navíc zde byla kombinace ocelové, obložkové a repaseované zárubně s kombinací nových a repasovaných křidel. Došlo ke sjednocení vnitřních dveří a obložkových zárubní, kdy jsou buď celkově repasovány dveře i zárubně nebo namontovány dveře nové včetně nové obložkové zárubně.</p> <p>Stará 2 byt 20 - Po celkovém odkrytí stávající krytiny podlah v kuchyni bylo zjištěno, že stav podlah zjištěn lokální sondou v rámci projektu není v souladu se stavem parket nacházejících se pod stávajícím PVC. Bylo zjištěno, že parkety jsou ve stavu neumožňující repasi, tzn. velká nerovnost v ploše, místy ztrouchnivělé po zatečení a místy hodně rozjeté. Z tohoto důvodu byla zvolena i pro celkovou soudržnost a celistvost podlah v ploše zvolena varianta skladby s PVC.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	165 532,28 Kč	4,79%
	Výše DPH sazba: 15%	24 829,84 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	190 362,12 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	3 453 473,36 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	3 619 005,64 Kč	
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	4 161 856,49 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	122 885,88 Kč	3,56%
	Vícepráce celkem bez DPH	288 418,16 Kč	8,35%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	411 304,04 Kč	11,91%
termíny	Termín realizace změny:	08/2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	01.08.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	01.08.2023	
	TDI:	01.08.2023	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0038-4-A
Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 04.08.2023

Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo nám.75/2, Brno

IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140

Projektant:

IČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH **63 973,07**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	63 973,07	9 595,96

Cena s DPH **v CZK** **73 569,03**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0038-4-A

Stavba: Oprava bytu - Brno,Stará 2,byt č.17

Místo: **Brno**

Datum: 04.08.2023

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant: Ing.arch.Jitka Bidlová

Zhotovitel: Středisko OS Brno,s.r.o.,Mojmírovo nám.75/2,Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		63 973,07	73 569,03
0038-4-A1	Byt č.17 - vícepráce	99 815,94	114 788,33
0038-4-A2	Byt č.17 - méněpráce	-35 842,87	-41 219,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

0038-4-A1 - Byt č.17 - vícepráce

KSO:

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:

Středisko OS Brno,s.r.o.,Mojmírovo nám.75/2,Brno

IČ: 02474140

DIČ: CZ02474140

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 815,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	99 815,94	15,00%	14 972,39

Cena s DPH

v CZK

114 788,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

0038-4-A1 - Byt č.17 - vícepráce

Místo: Brno

Datum: 04.08.2023

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant: ing. arch. Jitka

Zhotovitel: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo nám.75/2, Brno

Zpracovatel: Bidlová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 815,94

HSV - Práce a dodávky HSV

35 590,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 508,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 283,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 556,50

997 - Přesun sutě

11 887,39

998 - Přesun hmot

2 354,33

PSV - Práce a dodávky PSV

64 225,93

762 - Konstrukce tesařské

9 887,26

763 - Konstrukce suché výstavby

6 544,33

766 - Konstrukce truhlářské

36 260,61

775 - Podlahy skládané

743,51

776 - Podlahy povlakové

9 714,62

781 - Dokončovací práce - obklady

159,04

783 - Dokončovací práce - nátěry

916,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

0038-4-A1 - Byt č.17 - vícepráce

Místo: Brno

Datum: 04.08.2023

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant: Ing. arch. Jitka

Zhotovitel: Středisko OS Brno,s.r.o.,Mojmírovo nám.75/2,Brno

Zpracovatel: Bidlová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

99 815,94

D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 590,01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 508,76
1	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	1,000	278,10	278,10
	VV		"vstup i01"1		1,000		
2	M	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm	kus	1,000	428,40	428,40
3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	5,360	103,08	552,51
	VV		"vstup i01"2,68*2		5,360		
4	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	0,250	999,00	249,75
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 283,03
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,000	239,40	957,60
6	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,000	218,70	874,80
7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,000	313,20	1 252,80
8	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,000	831,60	831,60
9	K	635211131	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z perlitu	m3	0,903	5 253,85	4 744,23
	VV		9,033*0,1		0,903		
10	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlých do 2,5 m2	kus	1,000	4 437,00	4 437,00
	VV		"vstup i01"1		1,000		
11	M	5533151-1	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	4 185,00	4 185,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 556,50
12	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	7,608	96,92	737,37
	VV		"kuchyň-předsíň"2,95*3,25-0,9*2,2		7,608		
13	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,903	520,00	469,56
	VV		"102"9,033*0,1		0,903		
14	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,000	156,60	313,20
15	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,412	193,85	467,57
	VV		"vstup i01"0,9*2,68		2,412		
16	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	284,40	568,80
	VV		"pro překlad vstup i01"2		2,000		
D	997		Přesun sutě				11 887,39
17	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	2,833	2 330,77	6 603,07
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	67,992	10,54	716,64
	VV		2,833*24 "Přepočtené koeficientem množství		67,992		
19	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,833	343,08	971,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,833	1 269,23	3 595,73
D 998			Přesun hmot				2 354,33
21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,628	1 446,15	2 354,33
D PSV			Práce a dodávky PSV				64 225,93
D 762			Konstrukce tesařské				9 887,26
22	K	762511167	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 24 mm	m2	9,033	900,00	8 129,70
VV			"102"9,033		9,033		
23	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	9,033	67,08	605,93
VV			"102"9,033		9,033		
24	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	9,033	30,85	278,67
25	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,403	1 600,00	644,80
26	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,403	566,15	228,16
D 763			Konstrukce suché výstavby				6 544,33
27	K	763111313	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	7,569	706,15	5 344,85
VV			"kuchyně-předsíň"2,95*3,1-0,8*1,97		7,569		
28	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	7,569	55,69	421,52
VV			7,569		7,569		
29	K	763181411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg	kus	1,000	520,77	520,77
30	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,177	976,92	172,91
31	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,177	476,15	84,28
D 766			Konstrukce truhlářské				36 260,61
32	K	766 R04-1	Repase - stávající vnitřní dveře jednokřídlové - i08 Repase kování + nová vložka.- bez obložkové zárubně	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
33	K	766 R04-2	Repase - stávající vnitřní dveře jednokřídlové - i11 Repase kování + nová vložka.- bez obložkové zárubně	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
34	K	766621602	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva	kus	1,000	654,30	654,30
VV			"vstup i01"1		1,000		
35	M	611100-1	okno dřevěné s fixním zasklením dvojskloEI 30DP3 (900/450) do plochy 1m2	m2	1,000	9 903,00	9 903,00
36	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 467,00	1 467,00
VV			"vstup i01"1		1,000		
37	M	611732-2	dveře jednokřídle dřevěné EI 30DP3 (900/1970) bezpečnostní třídy RC3	m2	1,000	13 770,00	13 770,00
VV			1*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		1,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlé, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	160,77	160,77
	VV		1		1,000		
39	M	61182307	<i>zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	3 161,54	3 161,54
40	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,096	976,92	93,78
41	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,096	523,08	50,22
	D	775	Podlahy skládané				743,51
42	K	775511810	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přibíjených	m2	9,033	82,31	743,51
	VV		"102"9,033		9,033		
	D	776	Podlahy povlakové				9 714,62
43	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	9,033	12,08	109,12
	VV		"102"9,033		9,033		
44	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	9,033	145,38	1 313,22
45	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	9,033	179,23	1 618,98
46	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	9,033	183,85	1 660,72
	VV		"102"9,033		9,033		
47	M	28411068	<i>linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1</i>	m2	9,936	465,38	4 624,02
	VV		9,033*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,936		
48	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	9,033	36,31	327,99
49	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,076	436,15	33,15
50	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,076	360,77	27,42
	D	781	Dokončovací práce - obklady				159,04
51	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	3,000	43,30	129,90
52	M	5905147-1	<i>profil rohový PVC se síťovinou LK plast 100 dl.2,5m</i>	m	3,300	8,83	29,14
	VV		3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,300		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				916,56
53	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	115,20	230,40
54	K	783317101R01	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	171,54	686,16
	VV		"provedeno 2x,včetně pomocného lešení"2		2,000		
	VV		2*2 "Přepočtené koeficientem množství		4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

0038-4-A2 - Byt č.17 - méněpráce

KSO:

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:

Středisko OS Brno,s.r.o.,Mojmírovo nám.75/2,Brno

IČ: 02474140

DIČ: CZ02474140

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-35 842,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-35 842,87	15,00%	-5 376,43

Cena s DPH

v CZK

-41 219,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

0038-4-A2 - Byt č.17 - méněpráce

Místo: Brno

Datum: 04.08.2023

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant: ing. arch. Jitka

Zhotovitel: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo nám.75/2, Brno

Zpracovatel: Bidlová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-35 842,87

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 773,91

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-3 141,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-577,66

997 - Přesun sutě

-1 967,94

998 - Přesun hmot

-86,77

PSV - Práce a dodávky PSV

-30 068,96

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-3 774,76

766 - Konstrukce truhlářské

-13 648,00

775 - Podlahy skládané

-12 646,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

0038-4-A2 - Byt č.17 - méněpráce

Místo: Brno

Datum: 04.08.2023

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant: Ing. arch. Jitka

Zhotovitel: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2, Brno

Zpracovatel: Bidlová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-35 842,87

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-5 773,91
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-3 141,54
1	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m ²	kus	-2,000	328,46	-656,92
2	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-1,000	1 261,54	-1 261,54
VV			-1		-1,000		
3	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-1,000	1 223,08	-1 223,08
VV			-1		-1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-577,66
4	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m ²	-2,000	96,92	-193,84
VV			-(1*2)		-2,000		
5	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	-1,980	193,85	-383,82
VV			"i11"-(0,9*2,2)		-1,980		
D	997		Přesun sutě				-1 967,94
6	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	-0,469	2 330,77	-1 093,13
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-11,256	10,54	-118,64
VV			-0,469*24 "Přepočtené koeficientem množství		-11,256		
8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,469	343,08	-160,90
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,469	1 269,23	-595,27
D	998		Přesun hmot				-86,77
10	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,060	1 446,15	-86,77
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-30 068,96
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-3 774,76
11	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²	m	-22,000	15,43	-339,46
12	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm ²	m	-22,000	37,86	-832,92
13	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	-22,000	38,29	-842,38
14	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	-22,000	80,00	-1 760,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 766			Konstrukce truhlářské				-13 648,00
15	K	766 R03	Repase - stávající dřevěné vstupní dveře 900 x 2680 mm - i01 jednokřídlové, s nadsvětlíkem, obložková zárubeň. Osazeno nové dveřní kukátko. Kování bude repasováno. Repase = opálení, obroušení,vytmelení a nátěr. Celkový popis viz.PD	kus	-1,000	7 500,00	-7 500,00
16	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-2,000	657,69	-1 315,38
17	M	61162074	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm</i>	kus	-1,000	2 284,62	-2 284,62
VV			"dveře i11"-1				-1,000
18	M	61162074.M01	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový 2/3 sklo 800x1970-2100mm</i>	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00
VV			"dveře i10"-1				-1,000
19	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,032	976,92	-31,26
20	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,032	523,08	-16,74
D 775			Podlahy skládané				-12 646,20
21	K	775 R01	D+M Oprava podlah, broušení, tmelení, zapravení, doplnění parket, lakování, kompletní repase, dle PD	m2	-9,033	1 400,00	-12 646,20
VV			-9,033				-9,033
VV			Součet				-9,033

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0038-5-A
Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 04.08.2023

Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo nám.75/2, Brno

IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140

Projektant:

IČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH **67 322,95**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	67 322,95	10 098,44

Cena s DPH **v CZK** **77 421,39**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0038-5-A

Stavba: Oprava bytu - Brno,Stará 2,byt č.20

Místo: **Brno**

Datum: 04.08.2023

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant: Ing.arch.Jitka Bidlová

Zhotovitel: Středisko OS Brno,s.r.o.,Mojmírovo nám.75/2,Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		67 322,95	77 421,39
0038-5-A1	Byt č.20 - vícepráce	98 408,01	113 169,21
0038-5-A2	Byt č.20 - méněpráce	-31 085,06	-35 747,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Objekt:

0038-5-A1 - Byt č.20 - vícepráce

KSO:

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:

Středisko OS Brno,s.r.o.,Mojmírovo nám.75/2,Brno

IČ: 02474140

DIČ: CZ02474140

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 408,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	98 408,01	15,00%	14 761,20

Cena s DPH

v CZK

113 169,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Objekt:

0038-5-A1 - Byt č.20 - vícepráce

Místo: Brno

Datum: 04.08.2023

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant: Ing. arch. Jitka

Zhotovitel: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo nám.75/2, Brno

Zpracovatel: Řídlová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 408,01

HSV - Práce a dodávky HSV

37 964,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 508,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 293,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 117,09

997 - Přesun sutě

12 514,66

998 - Přesun hmot

1 530,03

PSV - Práce a dodávky PSV

60 443,99

762 - Konstrukce tesařské

16 363,55

766 - Konstrukce truhlářské

25 912,80

775 - Podlahy skládané

1 215,14

776 - Podlahy povlakové

15 876,90

781 - Dokončovací práce - obklady

159,04

783 - Dokončovací práce - nátěry

916,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Objekt:

0038-5-A1 - Byt č.20 - vícepráce

Místo: Brno

Datum: 04.08.2023

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant: Ing. arch. Jitka

Zhotovitel: Středisko OS Brno,s.r.o.,Mojmírovo nám.75/2,Brno

Zpracovatel: Bidlová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 408,01

D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 964,02
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 508,76
1	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	1,000	278,10	278,10
	VV		"vstup i01"1		1,000		
2	M	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm	kus	1,000	428,40	428,40
3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	5,360	103,08	552,51
	VV		"vstup i01"2,68*2		5,360		
4	K	346272256	Prizdívkva z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	0,250	999,00	249,75
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 293,48
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,000	239,40	957,60
6	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,000	218,70	874,80
7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,000	313,20	1 252,80
8	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,000	831,60	831,60
9	K	635211131	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z perlitu	m3	1,476	5 253,85	7 754,68
	VV		14,763*0,1		1,476		
10	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	4 437,00	4 437,00
	VV		"vstup i01"1		1,000		
11	M	5533151-1	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	4 185,00	4 185,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 117,09
12	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,476	520,00	767,52
	VV		14,763*0,1		1,476		
13	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,000	156,60	313,20
14	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,412	193,85	467,57
	VV		"vstup i01"0,9*2,68		2,412		
15	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	284,40	568,80
	VV		"pro překlad vstup i01"2		2,000		
D	997		Přesun sutě				12 514,66
16	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,828	2 560,00	7 239,68
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	67,872	10,54	715,37
	VV		2,828*24 "Přečtené koeficientem množství		67,872		
18	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,828	343,08	970,23
19	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,828	1 269,23	3 589,38
D	998		Přesun hmot				1 530,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,058	1 446,15	1 530,03
D PSV			Práce a dodávky PSV				60 443,99
D 762			Konstrukce tesařské				16 363,55
21	K	762511167	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 24 mm	m2	14,763	900,00	13 286,70
	VV		"101"2,941		2,941		
	VV		"102"11,822		11,822		
	VV		Součet		14,763		
22	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	14,763	67,08	990,30
	VV		14,763		14,763		
23	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	14,763	30,85	455,44
24	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,753	1 600,00	1 204,80
25	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,753	566,15	426,31
D 766			Konstrukce truhlářské				25 912,80
26	K	766621602	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva	kus	1,000	654,30	654,30
	VV		"vstup i01"1		1,000		
27	M	611100-1	okno dřevěné s fixním zasklením dvojskloEI 30DP3 (900/450) do plochy 1m2	m2	1,000	9 903,00	9 903,00
28	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 467,00	1 467,00
	VV		"vstup i01"1		1,000		
29	M	611732-2	dveře jednokřídlé dřevěné EI 30DP3 (900/1970) bezpečnostní třídy RC3	m2	1,000	13 770,00	13 770,00
	VV		1*1,8 Přepočtené koeficientem množství		1,800		
30	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,079	976,92	77,18
31	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,079	523,08	41,32
D 775			Podlahy skládané				1 215,14
32	K	775511810	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přibíjených	m2	14,763	82,31	1 215,14
	VV		"101"2,941		2,941		
	VV		"102"11,822		11,822		
	VV		Součet		14,763		
D 776			Podlahy povlakové				15 876,90
33	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	14,763	12,08	178,34
	VV		"101"2,941		2,941		
	VV		"102"11,822		11,822		
	VV		Součet		14,763		
34	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	14,763	145,38	2 146,24
35	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	14,763	179,23	2 645,97
36	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	14,763	183,85	2 714,18
	VV		"101"2,941		2,941		
	VV		"102"11,822		11,822		
	VV		Součet		14,763		
37	M	28411068	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1	m2	16,239	465,38	7 557,31
	VV		14,763*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,239		
38	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	14,763	36,31	536,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,124	436,15	54,08
40	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,124	360,77	44,74

D 781 Dokončovací práce - obklady 159,04

41	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	3,000	43,30	129,90
42	M	5905147-1	profil rohový PVC se síťovinou LK plast 100 dl.2,5m	m	3,300	8,83	29,14

VV 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300

D 783 Dokončovací práce - nátěry 916,56

43	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	115,20	230,40
44	K	783317101R01	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	171,54	686,16

VV "provedeno 2x,včetně pomocného lešení"2 2,000

VV 2*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Objekt:

0038-5-A2 - Byt č.20 - méněpráce

KSO:

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:

Středisko OS Brno,s.r.o.,Mojmírovo nám.75/2,Brno

IČ: 02474140

DIČ: CZ02474140

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-31 085,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-31 085,06	15,00%	-4 662,76

Cena s DPH

v CZK

-35 747,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Objekt:

0038-5-A2 - Byt č.20 - méněpráce

Místo:

Brno

Datum:

04.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

ing. arch. Jitka
Bídková

Zhotovitel:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo nám.75/2, Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-31 085,06

PSV - Práce a dodávky PSV

-31 085,06

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-2 916,86

766 - Konstrukce truhlářské

-7 500,00

775 - Podlahy skládané

-20 668,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Objekt:

0038-5-A2 - Byt č.20 - méněpráce

Místo: Brno

Datum: 04.08.2023

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant: Ing. arch. Jitka

Zhotovitel: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo nám.75/2, Brno

Zpracovatel: Bidlová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-31 085,06

D PSV Práce a dodávky PSV -31 085,06

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -2 916,86

1	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²	m	-17,000	15,43	-262,31
2	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm ²	m	-17,000	37,86	-643,62
3	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	-17,000	38,29	-650,93
4	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	-17,000	80,00	-1 360,00

D 766 Konstrukce truhlářské -7 500,00

5	K	766 R03	Repase - stávající dřevění vstupní dveře 900 x 2680mm - i01 jednokřídlové, s nadsvětlíkem, obložková zárubeň. Osazeno nové dveřní kukátko. Kování bude repasováno. Repase = opálení, obroušení, vytmelení a nátěr. Celkový popis viz.PD	kus	-1,000	7 500,00	-7 500,00
---	---	---------	---	-----	--------	----------	-----------

D 775 Podlahy skládané -20 668,20

6	K	775 R01	D+M Oprava podlah, broušení, tmelení, zapravení, doplnění parket, lakování, kompletní repase, dle PD	m ²	-14,763	1 400,00	-20 668,20
---	---	---------	--	----------------	---------	----------	------------

VV -2,941+11,822 -14,763

VV Součet -14,763

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0038-6-A
Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 04.08.2023

Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo nám.75/2, Brno

IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH **34 236,26**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	34 236,26	5 135,44

Cena s DPH **39 371,70**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0038-6-A

Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Místo: **Brno**

Datum: 04.08.2023

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant: Ing.arch.Jitka Bidlová

Zhotovitel: Středisko OS Brno,s.r.o.,Mojmírovo nám.75/2,Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		34 236,26	39 371,70
0038-6-A1	Byt č.6 - vícepráce	90 194,21	103 723,34
0038-6-A2	Byt č.6 - méněpráce	-55 957,95	-64 351,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt:

0038-6-A1 - Byt č.6 - vícepráce

KSO:

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785


Zhotovitel:

Středisko OS Brno,s.r.o.,Mojmírovo nám.75/2,Brno

IČ: 02474140

DIČ: CZ02474140

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 194,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	90 194,21	15,00%	13 529,13

Cena s DPH

v CZK

103 723,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt:

0038-6-A1 - Byt č.6 - vícepráce

Místo: Brno

Datum: 04.08.2023

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant: Ing. arch. Jitka

Zhotovitel: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo nám.75/2, Brno

Zpracovatel: Bidlová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 194,21

HSV - Práce a dodávky HSV

24 094,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 508,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 186,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 611,65

997 - Přesun sutě

4 541,15

998 - Přesun hmot

1 246,58

PSV - Práce a dodávky PSV

66 099,33

762 - Konstrukce tesařské

5 432,81

766 - Konstrukce truhlářské

38 902,58

775 - Podlahy skládané

1 691,87

776 - Podlahy povlakové

18 996,47

781 - Dokončovací práce - obklady

159,04

783 - Dokončovací práce - nátěry

916,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt:

0038-6-A1 - Byt č.6 - vícepráce

Místo: Brno

Datum: 04.08.2023

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant: ing. arch. Jitka

Zhotovitel: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo nám.75/2, Brno

Zpracovatel: Bidlová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

90 194,21

D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 094,88
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 508,76
1	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	1,000	278,10	278,10
	VV		"vstup i08"1		1,000		
2	M	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm	kus	1,000	428,40	428,40
3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	5,360	103,08	552,51
	VV		"vstup i08"2,68*2		5,360		
4	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	0,250	999,00	249,75
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 186,74
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,000	239,40	957,60
6	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,000	218,70	874,80
7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,000	313,20	1 252,80
8	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,000	831,60	831,60
9	K	635211131	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	0,504	5 253,85	2 647,94
	VV		"111"5,036*0,1		0,504		
10	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	4 437,00	4 437,00
	VV		"vstup i08"1		1,000		
11	M	5533151-1	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	4 185,00	4 185,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 611,65
12	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,504	520,00	262,08
	VV		5,036*0,1		0,504		
13	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,000	156,60	313,20
14	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,412	193,85	467,57
	VV		"vstup i08"0,9*2,68		2,412		
15	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	284,40	568,80
	VV		"pro překlad vstup i08"2		2,000		
D	997		Přesun sutě				4 541,15
16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,146	2 090,00	2 395,14
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,774	13,70	298,30
	VV		1,146*19"Přepočtené koeficientem množství		21,774		
18	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,146	343,08	393,17
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,146	1 269,23	1 454,54
D	998		Přesun hmot				1 246,58
20	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,862	1 446,15	1 246,58
D	PSV		Práce a dodávky PSV				66 099,33
D	762		Konstrukce tesařské				5 432,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	762511167	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 24 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	5,036	900,00	4 532,40
	VV		"111"5,036		5,036		
22	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	5,036	67,08	337,81
	VV		"111"5,036		5,036		
23	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	5,036	30,85	155,36
	VV		5,036		5,036		
24	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,188	1 600,00	300,80
25	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,188	566,15	106,44
	D	766	Konstrukce truhlářské				38 902,58
26	K	766621602	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva	kus	1,000	654,30	654,30
	VV		"vstup i08"1		1,000		
27	M	611100-1	okno dřevěné s fixním zasklením dvojskloEI 30DP3 (900/450) do plochy 1m2	m2	1,000	9 903,00	9 903,00
28	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	639,23	639,23
29	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	2 284,62	2 284,62
	VV		1		1,000		
30	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 467,00	1 467,00
	VV		"vstup i08"1		1,000		
31	M	611732-2	dveře jednokřídlé dřevěné EI 30DP3 (900/1970) bezpečnostní třídy RC3	m2	1,000	13 770,00	13 770,00
	VV		1*1,8 Přepočtené koeficientem množství		1,800		
32	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	160,77	482,31
33	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	3,000	3 161,54	9 484,62
34	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,145	976,92	141,65
35	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,145	523,08	75,85
	D	775	Podlahy skládané				1 691,87
36	K	775413110	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjené, s přetmelením	m	9,580	41,54	397,95
	VV		"102"9,58		9,580		
37	M	61418155.M01	lišta soklová dřevěná 40x10 mm	m	10,346	85,00	879,41
	VV		9,58*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		10,346		
38	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti	m2	5,036	82,31	414,51
	VV		"111"5,036		5,036		
	D	776	Podlahy povlakové				18 996,47
39	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	17,664	12,08	213,38
	VV		"111"5,036		5,036		
	VV		"102"12,628		12,628		
	VV		Součet		17,664		
40	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	17,664	145,38	2 567,99
41	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	17,664	179,23	3 165,92
42	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	17,664	183,85	3 247,53
43	M	28411068	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1	m2	19,430	465,38	9 042,33
	VV		17,664*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		19,430		
44	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	17,664	36,31	641,38
45	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,148	436,15	64,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,148	360,77	53,39
D 781			Dokončovací práce - obklady				159,04
47	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	3,000	43,30	129,90
48	M	5905147-1	profil rohový PVC se síťovinou LK plast 100 dl.2,5m	m	3,300	8,83	29,14
VV			3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,300		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				916,56
49	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	115,20	230,40
50	K	783317101R01	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	171,54	686,16
VV			"provedeno 2x,včetně pomocného lešení"2		2,000		
VV			2*2 *Přepočtené koeficientem množství		4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt:

0038-6-A2 - Byt č.6 - méněpráce

KSO:

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:

Středisko OS Brno,s.r.o.,Mojmírovo nám.75/2,Brno

IČ: 02474140

DIČ: CZ02474140

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-55 957,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-55 957,95	15,00%	-8 393,69

Cena s DPH

v CZK

-64 351,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt:

0038-6-A2 - Byt č.6 - méněpráce

Místo: Brno

Datum: 04.08.2023

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant: ing. arch. Jitka

Zhotovitel: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo nám.75/2, Brno

Zpracovatel: Bidlová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-55 957,95

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 594,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 551,54

998 - Přesun hmot

-43,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-54 363,03

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-1 715,80

763 - Konstrukce suché výstavby

-12 720,69

766 - Konstrukce truhlářské

-13 464,50

771 - Podlahy z dlaždic

-19 411,64

775 - Podlahy skládané

-7 050,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt:

0038-6-A2 - Byt č.6 - méněpráce

Místo: Brno

Datum: 04.08.2023

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant: ing. arch. Jitka

Zhotovitel: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo nám.75/2, Brno

Zpracovatel: Bidlová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-55 957,95

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 594,92
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 551,54
1	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-1,000	328,46	-328,46
VV					-1	-1,000	
2	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-1,000	1 223,08	-1 223,08
D	998		Přesun hmot				-43,38
3	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-0,030	1 446,15	-43,38
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-54 363,03
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-1 715,80
4	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m	-10,000	15,43	-154,30
5	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	-10,000	37,86	-378,60
6	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	-10,000	38,29	-382,90
7	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	-10,000	80,00	-800,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				-12 720,69
8	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	-2,000	520,77	-1 041,54
9	M	55331589	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-1,000	1 690,00	-1 690,00
10	M	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-0,500	1 700,00	-850,00
11	K	763183112	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do SDK příčky	kus	-1,000	1 392,31	-1 392,31
12	M	55331613	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr	kus	-1,000	7 653,85	-7 653,85
13	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,064	976,92	-62,52
14	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	-0,064	476,15	-30,47
D	766		Konstrukce truhlářské				-13 464,50
15	K	766 R06	Repase - stávající obložkové zárubeň pro vstupní dveře 900 x 2000+680mm - i08 popis viz.PD	kus	-1,000	2 000,00	-2 000,00
16	K	766660182	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,000	1 900,00	-1 900,00
VV			"vstupní dveře i08"-1		-1,000		
17	M	611653 R10	dveře jednokřídlé dřevěné falcové s nadsvětlikem protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x 2000+680mm	kus	-1,000	9 500,00	-9 500,00
VV			"vstupní dveře i08"-1		-1,000		
18	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,043	976,92	-42,01
19	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,043	523,08	-22,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 771			Podlahy z dlaždic				-19 411,64
20	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	-12,628	12,08	-152,55
VV				"102"-12,628		-12,628	
21	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-12,628	46,69	-589,60
VV				"102"-12,628		-12,628	
22	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	-12,628	179,23	-2 263,32
VV				"102"-12,628		-12,628	
23	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	-9,580	110,77	-1 061,18
VV				-(4,31*2+2,93*2-0,8-0,8-3,3)		-9,580	
VV				Součet		-9,580	
24	K	771574312	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	-12,628	461,54	-5 828,33
VV				"102"-12,628		-12,628	
25	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	-13,891	570,00	-7 917,87
VV				-12,628*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-13,891	
26	K	771577124	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-12,628	47,08	-594,53
VV				"102"-12,628		-12,628	
27	K	771577125	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	-12,628	47,08	-594,53
VV				"102"-12,628		-12,628	
28	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,432	537,69	-232,28
29	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,432	410,77	-177,45
D 775			Podlahy skládané				-7 050,40
30	K	775 R01	D+M Oprava podlah, broušení, tmelení, zapravení, doplnění parket, lakování, kompletní repase, dle PD	m2	-5,036	1 400,00	-7 050,40
VV				"111"-5,036		-5,036	
VV				Součet		-5,036	