

## Dodatek č. 1, SOD/OMM-0228/2023-D01 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0228/2023

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění:

### Bastion X – oprava nájezdové rampy – 2. část

**Objednatel:** Město Jaroměř  
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř  
IČ: 00272728  
DIČ: CZ00272728  
Číslo účtu: 4626131369/0800  
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

(dále též jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Gardenline s.r.o.  
Sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice  
IČ: 27263827  
DIČ: CZ27263827  
Číslo účtu: KB, a.s.: 107-1361330237/0100; ČSOB, a.s.: 194984094/0300  
Zastoupena: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným, C 21435 vedená u  
Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.:  
SOD/OMM-0228/2023 (dále jen jako „smlouva“)

### Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.6.2023 smlouvu č. SOD/OMM-0228/2023.
2. Tímto dodatkem objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající jim ze smlouvy.

3. Původní znění čl. III. Předmět smlouvy, odst. 3.:

3. *Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 10.3.2023. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.*

4. Čl. III. Předmět smlouvy, odst. 3. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

3. *Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 10.3.2023 a oceněným výkazem výměr dle změnového listu č. 1 ze dne 4.8.2023. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky a změn jsou srozuměni, s jejich obsahem souhlasí a mají tuto nabídku včetně změnového listu č. 1 k dispozici.*

5. Původní znění čl. IV. Termín plnění, odst. 1.:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:*

- *termínem zahájení stavebních prací: červen 2023*
- ***přerušeni stavebních prací a vyklizení staveniště v termínu od 7. – 13.8.2023 z důvodu konání festivalu***
- *termínem dokončení díla: 10.10.2023 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)*

6. Čl. IV. Termín plnění, odst. 1. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:*

- *termínem zahájení stavebních prací: červen 2023*
- ***přerušeni stavebních prací a vyklizení staveniště v termínu od 7. – 13.8.2023 z důvodu konání festivalu***
- *termínem dokončení díla: 30.11.2023 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)*

7. Původní znění čl. V. Cena díla, odst. 1.:

1. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*

*Cena díla bez DPH* *3 789 847,17 Kč*  
*(slovy: tři miliony sedm set osmdesát devět tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých a sedmnáct haléřů)*

8. Čl. V. Cena díla, odst. 1. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

1. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*

*Cena díla bez DPH* *3 986 550,49 Kč*  
*(slovy: tři miliony devět set osmdesát šest tisíc pět set padesát korun českých a čtyřicet devět haléřů)*


1. Ostatní ujednání smlouvy SOD/OMM-0288/2023 zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 18.9.2023 pod číslem usnesení 1031-27-2023-OMM-RM.

*Přílohy smlouvy:*

- *Změnový list č. 1 ze dne 4.8.2023*

V Litoměřicích dne .....

V Jaroměři dne .....



## SOUPIS PRACÍ

Změnový list číslo 1

Stavba:

**BASTION X - oprava nájezdové rampy - 2. část  
JV stěna**

Místo:

Město Jaroměř

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****196 703,32**

D	HSV	Práce a dodávky HSV			171 223,48
---	-----	---------------------	--	--	------------

1	K	622635042	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu 100 %	m2		6 398,00	SoD
2	K	96203223A	Rozebrání zdiva z cihel pálených na maltu, k dalšímu použití včetně očištění plochy zdravého jádra zdiva	m3		24 125,00	SoD
3	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb tlakovou vodou	m2		1 351,00	SoD
4	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2		1 747,00	SoD
5	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3		119 660,00	SoD
6	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2		4 391,00	SoD
7	K	985221113	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 12 m/m2	m3		-8 877,60	SoD
	VV		"kamenné prvky dle výkresu D.1.1.b.3 - soklové kameny"				
	VV		9*0,5*0,48*0,3				
8	M	58381086	kámen lomový upravený štípaný pískovec pemrlovaný, šalírovaný "nájezdové kameny"	m3		-75 971,52	SoD
9	R		Úprava a osazení pískovcových ostění vrat do cihelného zdiva	m3		98 400,60	Vlastní
10	R		kámen lomový upravený štípaný pískovec pemrlovaný, šalírovaný. Dodaný investorem "pískovcové ostění vrat"	m3		0,00	Vlastní
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			25 479,84	
11	K	973022451	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus		4 390,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	310217851	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 450 mm	kus		3 610,00	CS ÚRS 2023 02
13	M	58381086	kámen lomový upravený štípaný pískovec pemrlovaný, šalírovaný	m3		16 413,60	SoD
	VV		0,7*0,2				
14	K	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2		672,70	CS ÚRS 2023 02
15	K	985232192	Příplatek k hlubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2		47,11	CS ÚRS 2023 02
16	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2		318,50	SoD
17	K	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2		27,93	CS ÚRS 2023 02