

**Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO
č. SML/129/2023**

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno-město
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

(dále jen „*Objednatel*“)

2. Zhotovitel: VEOS Pospíšil s.r.o.

se sídlem Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice
statutární orgán: Vít Pospíšil - jednatel
IČO: 28328230
DIČ: CZ28328230

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn.
oddíl C, vložka 61635

(dále jen „*Zhotovitel*“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se dohodly na méněpracích a na provádění dodatečných stavebních prací díla „**MŠ Herčíkova 21, Brno – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace a stavební úpravy**“ dle smlouvy o dílo č. SML/129/2023 ze dne 15.06.2023 (dále jen „*Smlouva*“) mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.
- Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 535 863,10 Kč bez DPH.

3. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 919 249,06 Kč bez DPH.
4. Celková cena za dílo dle čl. VI po odečtení méněprací a přičtení víceprací činí 5 994 697,09 Kč bez DPH, slovy: *pětmilionůdevětsetdevadesátčtyřitisícšestsetdevadesát sedm korun českých devět haléřů.*
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednán a schválen na 19. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 06.09.2023 usnesením č. 23R19/22.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – méněpráce


Příloha č. 2: Položkový rozpočet – vícepráce

V Brně dne 18. 09. 2023


V Dolních Bojanovicích dne 12. 9. 2023

za Objednatele:

za Zhotovitele:



Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole



Vít Pospíšil
jednatel, VEOS Pospíšil s.r.o.









