

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2022/005693,
*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

k investiční akci s názvem
„Propojení Lochotínská – Pod Vinicemi – Karlovarská“
22TUOIN02

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele:

xxx

tel. xxx e-mail: xxx

a

Woring s.r.o.

se sídlem Na Roudné 93, 301 00 Plzeň

zastoupená Ing. Jan Voříšek, jednatel

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Plzni u Krajského soudu,
oddíl C, vložka č. 27718

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatel 2022/005693

na vyhotovení technické měřené studie k investiční akci s názvem

„Propojení Lochotínská – Pod Vinicemi – Karlovarská“

(dále jen “Dodatek č. 2”).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.09.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména zpracování technické měřené studie (dále jen „Studie“) pro investiční akci s názvem „**Propojení Lochotínská – Pod Vinicemi – Karlovarská**“. Dále uzavřely Smluvní strany dne 13.12.2022 dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem bylo rozšíření plnění o provedení mikrosimulace, (smlouva ve znění všech dodatků dále jen „Smlouva“).
- 1.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy rozhodl Objednatel, že za účelem další řádné využitelnosti předmětu díla dle Smlouvy je nezbytné dopracovat do Studie etapizaci výstavby a vytvořit tak samostatnou variantu řešení uličního prostoru, která zohledňuje současný stav předmětného území a dále subvariantu, která bude reagovat na připravované bourání v předmětném území v rozsahu dle Územní studie Karlovarská.
- 1.3. Vzhledem k tomu, že shora specifikované služby jsou službami nezbytnými pro řádné dokončení díla dle Smlouvy v Objednatelem požadované a předpokládané kvalitě, přičemž změna Zhotovitele by Objednateli z technických důvodů spočívajících zejména v požadavku na slučitelnost s již vypracovanou částí plnění způsobila značné obtíže a náklady na tyto dodatečné služby nepřesahují v součtu 50 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodly, že dílo realizované dle Smlouvy se mění tak, že do čl. I, odst. 1.9. Smlouvy se doplňují písm. v) a w) v níže uvedeném znění:

v) *dopracování dopravně inženýrských údajů – mikrosimulace;*
w) *dopracování Studie o etapizaci výstavby v rozsahu:*

1. **studie zohledňující stávající zástavbu v dotčeném uličním prostoru;**
2. **subvarianta studie zohledňující předpokládaný stav po provedeném bourání** v rozsahu dle Územní studie Karlovarská, v členění dle cenové nabídky Zhotovitele ze dne 29.06.2023, která je přílohou tohoto Dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí;

- 2.2. S ohledem na změnu Smlouvy v rozsahu dle čl. II, odst. 2.1 Dodatku č. 2 se Smluvní strany dohodly na změně čl. II, bod 2.1. Smlouvy, který nově zní:

2.1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v rozsahu dle Smlouvy a v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou bez vad a nedodělků, a to:*

- a) *zpracování a předání konceptu Studie (TST):* **do 9 měsíců od podpisu smlouvy**
- b) *zpracování a odevzdání čistopisu Studie (TST), (vč. dopracování mikrosimulace a etapizace výstavby):*

nejpozději do 5 měsíců od předání konceptu TST

- 2.3. Smluvní strany se dále s ohledem na změnu Smlouvy v rozsahu dle čl. II odst. 2.1. tohoto Dodatku č. 2 dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy sjednanou cenou ve výši 1.131.000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion sto třicet jedna tisíc Korun českých), která se skládá:*

- a) *Cena za zpracování konceptu Studie (TST) ve výši xxx,- Kč bez DPH;*
- b) *Cena za zpracování čistopisu Studie (TST), (včetně zpracování všech připomínek vzešlých z projednávání konceptu TST) ve výši xxx,- Kč bez DPH;*
- c) *Cena za dopracování dopravně inženýrských údajů – mikrosimulace ve výši xxx,- Kč bez DPH;*
- d) *Cena za zpracování etapizaci výstavby vč. zpracování subvarianty ve výši xxx,- Kč bez DPH.*

K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

2.4. Smluvní strany se dále s ohledem na změnu Smlouvy v rozsahu dle čl. II odst. 2.1. tohoto Dodatku č. 2 dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.3. Smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.3. *Cena za dílo bude objednatelům zhotoviteli uhrazena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve dvou dílčích platbách a to takto:*

- a) *částka dle čl. III odst. 3.3. písm. a) Smlouvy po předání konceptu TST v příslušném počtu vyhotovení Objednateli a to proti dokumentům:*
 - *faktura,*
 - *jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. a) Smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami;*
- b) *částka dle čl. III odst. 3.3. písm. b), c) a d) Smlouvy po předání čistopisu TST vč. dopracované mikrosimulace a zpracované etapizace výstavby, a to proti dokumentům:*
 - *faktura,*
 - *jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. b) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami*

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění povinností.

2.5. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

statutární město Plzeň
Odbor investic MP
2022/005693

Woring s.r.o.

V Plzni dne 5.9.2023

V Plzni dne 28.8.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

Ing. Jan Voříšek
jednatel