

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ NA REALIZACI STAVEBNĚ MONTÁŽNÍCH PRACÍ VO
PRO PROJEKT MODERNIZACE SÍTĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ –
LOKALITA EVR BOHNICE UL. FEŘTEKOVA A OKOLÍ – NESYNERGICKÁ
ČÁST**

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená:

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva;

Liborem Fialou, členem představenstva

č. smlouvy: **132/22**

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

se sídlem: **Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4**

IČO: **25751018**, DIČ: **CZ25751018**

ID datové schránky: **k3h3xq2**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **u Městského soudu v Praze,**

oddíl **C**, vložka **66926**

bank. spojení: **ČSOB, a.s.**, č. účtu: **117436043/0300**

zastoupená: **Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem**

Ing. Petrem Formánkem, jednatelem

č. smlouvy: **3222690081**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: Ing. Petr Formánek

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Vzhledem k tomu, že

- A. Dne 22.6.2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena shora uvedená „**Smlouva na realizaci stavebně montážních prací VO pro projekt modernizace sítě veřejného osvětlení – lokalita EVR Bohnice ul. Feřtekova a okolí – nesynergická část**“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZZVZ**“), a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Občanský zákoník**“) dále jen „**Smlouva**“;
- B. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách stanovených v předmětné Smlouvě, řádně a včas, ve prospěch Objednatele provést dílo, spočívající v provedení stavby s názvem „**Realizace stavebně montážních prací VO pro projekt modernizace sítě veřejného osvětlení – EVR Bohnice ul. Feřtekova a okolí**“ a to vše podle Projektové dokumentace stavby – ve stupni dokumentace provedení stavby (DPS), zhotovenou společností Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 25672541, Dělnická 213/12, 170 00 Praha v 10/2021 (včetně jejích jakýchkoliv případných změn, sdělených Zhotoviteli Objednatelem), (dále „**Projektová dokumentace**“), která byla přílohou zadávací dokumentace k **Veřejné zakázce** a dle oceněného položkového rozpočtu (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Dílo**“);
- C. V průběhu realizace Díla došlo k potřebě víceprací, jejichž provedení bylo nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých smluvní strany nevěděly nebo nemohly vědět. Tyto vícepráce a méněpráce byly písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele, před jejich zahájením a vypuštěním zaznamenány v Deníku dle čl. 6 Smlouvy a následně byly potvrzeny ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku;
- D. V souladu s ustanovením předmětné Smlouvy došlo k záznamu této skutečnosti do stavebního deníku, přičemž tento záznam byl oboustranně odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci
- E. S ohledem na výše uvedené a s ohledem na ustanovení 3.14, resp. čl. 7 Smlouvy se Strany dohodly na změně Smlouvy s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Současně tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, jelikož se jedná o obdobné plnění, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- a. Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení Změnového listu obsahujícího vyčíslení víceprací a méně prací, v souladu s ustanovením čl. 3, odst. 3.14 Smlouvy.
 - b. Tímto Dodatkem dochází rovněž ke změně čl. 3, odst. 3.1., a to tak, že nově zní:

*3.1. Celková cena za řádné a včasné provedení kompletního Díla je stanovena na 7 149 644,19 Kč, (slovy: **sedm milionů sto čtyřicet devět tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých a devatenáct haléřů**) bez DPH (dále jen „**Cena díla**“). Předmět plnění podléhá přenesené daňové povinnosti. Postupováno bude dle čl. 4 odst. 4.4. této Smlouvy.*

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list obsahující vyčíslené vícepráce Zhotovitele. U víceprací neobsažených v Položkovém rozpočtu této Smlouvy bude stanovena cena těchto víceprací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto víceprací, případně cen obvyklých u těchto víceprací.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Strany prohlašují, že postupovaly v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 2.5 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 2.6 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, s výjimkou osobních údajů.
- 2.7 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. Pokud bude tento Dodatek uzavřen v elektronické podobě, bude vyhotoven v jednom (1) stejnopise, na němž budou uvedeny podpisy zástupců Stran v elektronické podobě.
- 2.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Změnový list a příloha č. 2 Rozpis prací, obnova zeleně

Strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Stran své podpisy.

Objednatel

V _____ dne _____

Zhotovitel

V Praze dne _____

.....
Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Ing. Vítězslav Chmelík
jednatel
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Objednatel

V _____ dne _____

Zhotovitel

V Praze dne _____

.....
Libor Fiala
člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Ing. Petr Formánek
jednatel
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Příloha č. 2 - rozpis prací, úprava zeleně

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

PRÁCE A DODÁVKY EVR Bohnice zeleně - položková kalkulace:

Obnova travního porostu EVR Bohnice ul. Dolákova - (v celé šíři, SM 810047 - 810054)

	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
Odtěžení				
-odtěžení přebytečného materiálu ve vrstvě 3 cm	m3	26		
-odvoz odtěženého materiálu na skládku	m3	33,8		
-poplatek za uložení na skládce	m3	33,8		
				36 140 Kč
Plošná úprava terénu - hrubé modelace				
-nerovnosti 50 až 100 mm	m2	560		
-hutnění původního terénu	kpl	1		
-chemické ošetření ploch proti růstu plevelů vč. aplikace	m2	560		
				20 680 Kč
Plocha k pokrytí zahradním substrátem				
-tříděný substrát	m3	55		
-přesun hmot	m3	55		
-rozprostření	m3	55		
-doprava substrátu m3	m3	55		
				126 500 Kč
Založení setého travníku				
-jemná modelace půdy	m2	200		
-výsev travníku včetně semene	m2	200		
-válcování	m2	200		
-přihnojení vícesložkovým hnojivem	m2	200		
				9 200 Kč
Založení koberecového travníku				
-jemná modelace půdy	m2	270		
-travní koberec	m2	270		
-pokládka travního koberce	m2	270		
-válcování	m2	270		
-přihnojení vícesložkovým hnojivem	m2	270		
-doprava travního koberce	km	390		
				106 050 Kč
Následná péče				
-nákup vody na zalévání	cisterna 8m3	10		
-zalévání travnatých ploch	hod.	200		
- seč	m2	560		
				90 700 Kč

Odstranění (odborný prořez) keřů a křovin Feřtekova, Eledrova, Dolákova - situace 1 (SM 810261 - 810256)

	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
Odtěžení				
Odstranění (odborný prořez) keřů a křovin	m2	60,80		
odvoz a likvidace	m3	10,13		
				26 347 Kč

Odstranění (odborný prořez) keřů a křovin Eledrova - situace 2 (SM 810253 - 810250)

	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
Odtěžení				
Odstranění (odborný prořez) keřů a křovin	m2	76		
odvoz a likvidace	m3	12,67		
				32 933 Kč

Odstranění (odborný prořez) keřů a křovin Eledrova - situace 3 (SM 810247 - 810246)

	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
Odtěžení				
Odstranění (odborný prořez) keřů a křovin	m2	47		
odvoz a likvidace	m3	7,8		
				20 367 Kč

Odstranění (odborný prořez) keřů a křovin Eledrova - situace 4 (SM 810241 a 810264)

	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
Odtěžení				
Odstranění (odborný prořez) keřů a křovin	m2	40,39		
odvoz a likvidace	m3	6,7		
				17 504 Kč

Celkem bez DPH

486 420 Kč

DPH 21%

102 148 Kč

Celkem

588 569 Kč