

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0004-2016-291
(dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Za kterou jedná: [redacted]
Ing. Vlastislav Šebesta, zástupce ředitele Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta zástupce ředitele Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, [redacted]
- ve věcech technických: Ing. Martina Ošmyková, referentka majetkové správy, [redacted]
Ing. Jan Burkert, technik PS, [redacted]
- ve věcech BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha
Odbor provozu nemovité infrastruktury
Hradební 772/12
P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. RYTA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14940

Sídlo: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
IČO: 263 54 870
DIČ: CZ26354870

Zastoupená: Eduardem Rytířem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Eduard Rytíř, jednatel, [redacted]
- ve věcech technických: Jan Stiblík, stavbyvedoucí, [redacted]

Datová schránka: uigyms9

Adresa pro doručování: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se dohodly podle čl. 14.6 smlouvy z důvodu víceprací na změně ceny za dílo a na prodloužení termínu plnění smlouvy Dodatkem č.1 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění a doplňuje.

Článek 1 Změny a doplnění

1.1 V průběhu realizace díla „PS 0004 – Kasárna Kbely – oprava střechy garáží“ byla zjištěna potřeba provedení dodávek a prací nutných k řádnému dokončení a užívání díla, které nebyly obsaženy v příloze č. 1 – Upřesnění podmínek realizace zakázky a v příloze č. 2 smlouvy – Cenová nabídka a nebyly známy před podpisem smlouvy (dále jen „vícepráce“).

1.2 Další dodatečné práce byly řešeny podle článku 2.6. Čl. 2 smlouvy postupem uvedeným v článcích 3.5 – 3.8 Čl. 3 smlouvy.

Vícepráce byly smluvními stranami sepsány, oceněny a projednány. Jejich rozsah byl odsouhlasen na kontrolním dnu konaném 31. 1. 2017 tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku (Protokol posuzující potřebu víceprací).

Cena víceprací je uvedena v příloze č. 2 dodatku (Položkový rozpočet). O rozdíl je navýšena celková cena díla podle smlouvy.

1.3. Z důvodů uvedených v článku 1.1 a 1.2 dodatku se ruší znění čl. 3.1 a 3.2 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy a v příloze č. 1 a 2 dodatku a to ve výši:

1.040.841,72 Kč bez DPH

(slovy: **jednmiliončtyřicettisícsmsetčtyřicetjedna72/100 korun českých**).

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 218.577,20 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.259.418,92 Kč.“

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech, z nichž mají oba platnost originálu, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně, na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: Protokol posuzující potřebu víceprací (3 listy)

Příloha č. 2: Rozpočet víceprací (3 listy)

Objednatel:

Ing. Vlastislav Šebest

Česká republika-Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Eduard Rytíř

RYTA s.r.o.

29.3.2017