

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. objednatele S90/23-9560-01**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: JUDr. Ludmilou Tatranskou, MPA, na základě pověření

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:



(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: MERCI, s.r.o.

Sídlo: Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno

Zastoupená: RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel

IČ: 469 66 447

DIČ: CZ46966447

ID datové schránky: wjeuqe5

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 382408043/0300

Kontaktní osoby:

telefon:

e-mail:



(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. května 2023 smlouvu o dílo č. objednatele S90/23-9560-01, jejímž předmětem jsou práce na díle v rámci veřejné zakázky zakázky Nákup nábytku 4/2023.
- 2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na úpravě jednotlivých položek předmětu plnění smlouvy, tak jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku – technickém listu změny č. 1. Tyto dílčí změny byly smluvními stranami dohodnuty na základě návrhu zhotovitele, vyplývajících ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla.
- 2.3. Výše uvedené změny díla mají vliv na cenu díla, a proto smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě tak, aby bylo možné realizaci díla zdárně dokončit.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. 6 odst. 6.1. smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

<i>Cena dle smlouvy bez DPH</i>	<i>6 033 833,32 Kč</i>
<i>Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>144 864,76 Kč</i>
<i>Celková cena ve znění dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>6 178 698,08Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>1 297 526,60Kč</i>
<i>Celková cena ve znění dodatku č. 1 včetně DPH</i>	<i>7 476 224,68Kč</i>

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S90/23-9560-01 ze dne 17. května 2023 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S90/23-9560-01 ze dne 17. května 2023.
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvním stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle ustanovení předchozího odstavce.
- 3.5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů a tímto postupem smluvních stran nedošlo k podstatné změně závazku z veřejné zakázky na plnění díla.

Přílohy dodatku č. 1:

Technický list změny č. 1

V Ostravě, datum v elektronickém podpisu:

V Brně, datum v elektronickém podpisu:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
JUDr. Ludmila Tatranská, MPA
na základě pověření









.....
RNDr. Libor Reichstädter, CSc.
jednatel společnosti

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.1
Datum předložení TLZ:	28.8.2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S90/23-9560-01
Ze dne:	17.5.2023
Akce identifikační číslo IP:	S 22028
Stavba:	Nákup nábytku 4/2023
Objekt:	Budova Business centra
Název změny:	Úprava rozvodu technických plynů a MaR, připojení k VZT

Důvod změny a identifikace původce změny:
Původce změny zhotovitel. Zhotovitel navrhl provedení změny umístění koncových prvků technických plynů, která řeší kolizi ovládacích prvků s nově dodávanými digestořemi, redukcí koncových prvků VZT pro napojení digestoří a úpravu MaR pro komfortnější ovládání v místnostech.
Popis změny:
Změna umístění koncových prvků k odběrů technických plynů, vícenáklady způsobené větší spotřebou materiálů, dodávku redukcí koncových prvků VZT- náklady na koncovky, úprava řízení Mar.
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):
Souhlasí bez dalších připomínek.
Vyjádření zástupce objednatele:
Objednatel souhlasí s řešením. Jedná se o odstranění vzniklých kolizí a zvýšení standardu.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Tato změna nemá dopady do dalších profesí nebo navazujících konstrukcí.
Přílohy:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpočet technických plynů 2. Rozpočet VZT 3. Rozpočet MaR – vícepráce 4. Rozpočet MaR – méněpráce

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	-10 771,24 Kč bez DPH
	Přípočet:	155 636 Kč bez DPH
	Celkem:	144 864,76 Kč bez DPH
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	odst. (4)	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		28.8.2023		
Za TDS:		29.8.2023		
Za objednatele:		19.8.2023		
		19.8.2023		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

230112 - úprava rozvodu technických plynů

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **72 636,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	72 636,00	21,00%	15 253,56
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 87 889,56****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

0

Objekt:

230112 - úprava rozvodu technických plynů

Místo:

Ostrava

Datum:

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady více práce soupisu celkem**72 636,00**

Materiál							31 336,00	
1			Trubka nerez AISI304 10x1	m		2 700,00	cena zhotovitele	
2			Trubka nerez AISI316L 6x1	m		7 200,00	cena zhotovitele	
3			Šroubení přímé d6	ks		7 040,00	cena zhotovitele	
4			Šroubení přímé d10	ks		5 580,00	cena zhotovitele	
5			Hrdlo přímé d6x1/4"NPT	ks		2 208,00	cena zhotovitele	
6			Hrdlo přímé d10x1/4"NPT	ks		6 608,00	cena zhotovitele	
			Montáž			41 300,00		
7			Montáž	kpl		33 800,00	cena zhotovitele	
8			Potrubií uložení	kpl		7 500,00	cena zhotovitele	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
230112 - VZTKSO:
Místo: OstravaZadavatel:
VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:IČ:
DIČ:IČ:
DIČ:IČ:
DIČ:IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 6 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 000,00	21,00%	1 260,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 7 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:
230112 - VZT

Místo: Ostrava

Zadavatel: VŠB-TU Ostrava

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady více práce soupisu celkem							6 000,00	
D	D4		Laboratoř 1 - VZT				3 000,00	
0	K		redukce koncových prvků VZT	ks			3 000,00	
0	K							
D	D8		Laboratoř 2 - VZT				3 000,00	
0	K		redukce koncových prvků VZT	ks			3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

230112 - Měření a regulace

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**77 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 000,00	21,00%	16 170,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****93 170,00****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

0

Objekt:

230112 - Měření a regulace

Místo:

Ostrava

Datum:

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo soustavy
Náklady více práce soupisu celkem							77 000,00	
D	D4		Řídicí systém MaR 1				13 000,00	
0	K		Přepojení ovládání Fan-Coil, zrušení ovladačů	ks			11 200,00	
0	K		kabel JYTY 7x1	m			1 800,00	
D	D8		Řídicí systém MaR 2				17 800,00	
0	K		Přepojení ovládání Fan-Coil, zrušení ovladačů	ks			16 000,00	
			kabel JYTY 7x1	m			1 800,00	
0	K	Pol83	úprava stávajícího dispečerské pracoviště	kpl			46 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

230112 - Měření a regulace

KSO:

Místo:

Ostrava

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-10 771,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 771,24	21,00%	-2 261,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-13 033,20****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

0

Objekt:

230112 - Měření a regulace

Místo:

Ostrava

Datum:

Zadavatel:

VŠB-TU Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady méně práce soupisu celkem							-10 771,24	
D	D4		Řídicí systém MaR 1				-5 385,62	
0	K	Pol74	Modul digitálních výstupů, 6x DO Dodávka + zapojení	ks			-5 385,62	
D	D8		Řídicí systém MaR 2				-5 385,62	
0	K	Pol74	Modul digitálních výstupů, 6x DO Dodávka + zapojení	ks			-5 385,62	