

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OR/22/23770
na zhotovení díla

**„Chráničky pro podporu rozvoje v oblasti působnosti ORP
Moravská Třebová – zhotovení projektové dokumentace“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Tomáš Ostruszka nebo Ing. David Rezler
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 197853137/0300
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **astalon s.r.o.**
se sídlem: Hůrka 54, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice
zastoupen: Ing. arch. Liborem Dugou, Ing. Tomášem Moudrým,
jednatelé společnosti
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDAKCE]
Bankovní spojení: Fio banka a.s., č. ú.: 2100358316/2010
IČO: 27542009
DIČ: CZ27542009
zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25057

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2022 smlouvu o dílo č. OR/22/23770, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na stavbu „**Chráničky pro podporu rozvoje v oblasti působnosti ORP Moravská Třebová**“ (dále jen „smlouva“). Tato smlouva byla upravena dodatkem č. 1, kterým se prodlužoval termín realizace díla. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je rozdělení ceny za dílo na části dle jednotlivých úseků.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. odst. 3 smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících podmínek v následujících částkách:

- 75 % z ceny za jednotlivou část díla uvedenou v příloze č. 4 této smlouvy (čl. I. bod 1. písm. a) po oznámení zahájení stavebního řízení stavebním úřadem dle § 112

- stavebního zákona u každého jednotlivého úseku uvedeného v příloze č. 3 k této smlouvě;
- 25 % z ceny za jednotlivou část díla uvedenou v příloze č. 4 této smlouvy (čl. I. bod 1. písm. a) po vydání stavebního povolení dle § 115 stavebního zákona u každého jednotlivého úseku uvedeného v příloze č. 3 k této smlouvě;
 - 100 % z ceny za jednotlivou část díla uvedenou v příloze č. 4 (čl. I. bod 1. písm. b) a c) po podepsání protokolu o předání a převzetí předmětné části díla oběma smluvními stranami.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek XV. odst. 2 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – vzorový formulář k předávacímu protokolu a příloha č. 2 – plná moc k zastupování objednatele při výkonu inženýrské činnosti, příloha č. 3 – Tabulka úseků silnic, na kterých budou chráničky umístovány a příloha č. 4 – Rozpad ceny dle jednotlivých úseků.“

V ostatním se článek XV. smlouvy nemění.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Rozpad ceny dle jednotlivých úseků. Vstupem tohoto dodatku v účinnost se příloha č. 1 tohoto dodatku stává přílohou č. 4 smlouvy.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
5. O uzavření dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 4. 9. 2023 usnesením číslo R/1853/23.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

astalon s.r.o.
Ing. Tomáš Moudrý a Ing. arch Libor Duga

Příloha č. 1 – Rozpad ceny dle jednotlivých úseků

číslo trasy	název	počet částí	PD	čl.l.bod 1. písm. A)	čl.l.bod 1. písm. B)	čl.l.bod 1. písm. C)
1	Koruna-odbočka Třebařov	4	1	40 000 Kč	18 000 Kč	12 000 Kč
2	Třebařov – ukončení v ZŠ	1	2	45 000 Kč	25 000 Kč	14 000 Kč
3	Třebařov – ukončení v OU	1				
4	Třebařov – Staré město	7	3	45 000 Kč	25 000 Kč	14 000 Kč
5	Staré město – Dětrichov	8				
6	Dětrichov OÚ – Borušov OÚ	13				
7	Borušov OÚ – Svojanov	11	4	45 000 Kč	25 000 Kč	14 000 Kč
8	Borušov OÚ – Borušov – Hasičská zbrojnice	1				
9	Borušov OÚ – Gruna čp. 65	8	5	45 000 Kč	25 000 Kč	14 000 Kč
10	Gruna čp. 65 – křižovatka Linhartice	5				
11	Křižovatka Linhartice – Radkov OÚ	11				
12	Radkov OÚ – Rozstání OÚ	8				
13	Linhartice – průtah k MŠ	10	6	40 000 Kč	18 000 Kč	12 000 Kč
14	Rozstání OÚ – Rozstání křižovatka směr M.T.	3	7	40 000 Kč	18 000 Kč	12 000 Kč
15	Rozstání křižovatka – Moravská Třebová ISŠ	13	8	40 000 Kč	18 000 Kč	12 000 Kč
16	Rozstání křižovatka směr M.T. - Malíkov rozcestí	3	9	45 000 Kč	25 000 Kč	14 000 Kč
17	Malíkov rozcestí – Městečko Trnávka OÚ	9				
18	Malíkov- průtah k OÚ	5				
19	Městečko Trnávka OÚ – Odbočka Unerázka	11	10	45 000 Kč	25 000 Kč	14 000 Kč
20	Odbočka Unerázka - Odbočka Bezděčí Trnávky	3				
21	Bezděčí u Trnávky, průtah k OÚ	3				
22	Odbočka Bezděčí Trnávky – Chornice nádražní	9				
23	Chornice nádražní – Chornice křižovatka Jevíčská/Biskupská	2	11	45 000 Kč	25 000 Kč	14 000 Kč
24	Chornice křižovatka Jevíčská/Biskupská – Chornice OÚ	2				
25	Chornice nádražní – Vrážné, rozcestí	4				
26	Vrážné, rozcestí – Nectava křižovatka	7				
27	Nectava křižovatka – Nectava místní část	2	12	45 000 Kč	25 000 Kč	14 000 Kč
28	zrušeno					
29	Nectava místní část – Březinky OÚ	3				
30	Březinky OÚ – křižovatka směr Vysoká	6				
31	Vysoká , Průtah k OÚ	2	13	45 000 Kč	25 000 Kč	14 000 Kč
32	Křižovatka směr Vysoká – Hartínkov OÚ	5				
33	Biskupice začátek obce - Biskupice OÚ	2	14	40 000 Kč	18 000 Kč	12 000 Kč
34	Biskupice OÚ – Biskupice konec obce	2				
35	Jaroměřice – průtah k ZŠ	1	15	45 000 Kč	25 000 Kč	14 000 Kč
36	Víska u Jevíčka – průtah k OÚ	3				
37	Chornice OÚ – Chornice konec obce	2	16	45 000 Kč	28 000 Kč	14 000 Kč
38	Chornice konec obce – Křižovatka Víska u Jevíčka, rozcestí	5				
39	Jevíčko OÚ – Křenov MŠ	28	17	40 000 Kč	18 000 Kč	14 000 Kč
40	březina odbočka Bělá – Březina OÚ	1				
41	Slatina začátek obce – Slatina konce obce	2	18	45 000 Kč	25 000 Kč	14 000 Kč
42	Slatina průtah k OÚ	1				
43	Janůvky odbočka k OÚ – Janůvky OÚ	1	19	40 000 Kč	18 000 Kč	12 000 Kč
		228		820 000 Kč	429 000 Kč	240 000 Kč
				celkem		1 489 000 Kč